

2018年全市重点建设项目计划执行情况通报（五）
（1-9月份）

一、总体情况
2018年，全市共安排重点建设项目356个，年度计划投资831.17亿元。截至9月底，已完成投资715.37亿元，完成率为86.1%，比上月提高11.1个百分点；计划开工74个已开工62个，开工率为83.8%，比上月提高4.1个百分点。其中，①111个省重点建设项目已完成投资278.33亿元，完成率为79.6%。②78个市四套班子领导挂钩联系重大项目已完成投资308.74亿元，完成率为77.5%。③223个5亿元以上项目已完成投资630.15亿元，完成率为85.7%（其中，5亿元以上工业项目完成投资60.10亿元，完成率为90.4%；5亿元以上服务业项目完成投资106.99亿元，完成率为95.5%）。
二、县（市、区）、省级产业集聚区重点建设项目推进情况
县（市、区）、省级产业集聚区负责的重点建设项目共297个。截至9月底，已完成投资470.25亿元，完成率为96.5%。其中，完成投资量较大的有龙湾区、永嘉县、乐清市；完成进展较快的有鹿城区、瑞安市、龙湾区；完成率低于全市平均水平的有浙南产业集聚区85.8%、文成县78.9%、瓯江口产业集聚区77.5%。
三、市直单位重点建设项目推进情况
市直单位负责的重点建设项目共59个。截至9月底，已完成投资245.12亿元，完成率为71.3%。其中，完成投资量较大的有市交投集团、市铁投集团、龙丽温高速公路指挥部；完成进展较快的有市名城集团、市城投集团、温州机场集团；完成进度较慢的有市公安局、龙丽温高速公路指挥部、市铁投集团、温州肯恩大学，完成率低于70%。
四、全市重点建设进展滞后项目情况
截至9月底，全市重点建设项目投资完成率低于50%的项目还有25个（7月份以后开工项目除外）。其中，有3个项目应开工未开工，分别是沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程（市政类项目）、228国道洞头灵昆段工程、228国道至323省道连接线工程。
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附件1
2018年市重点建设项目分行业完成情况表（1-9月）
单位：亿元、%
	序号
	分类
	项目
个数
	年度计
划投资
	完成
投资
	投资
完成率
	占比
	其中：5亿元以上项目

	
	
	
	
	
	
	
	个数
	完成额
	完成率

	1
	农水项目
	35
	32.52
	27.49
	84.5 
	3.8 
	20
	21.42
	84.2 

	2
	交通项目
	68
	317.54
	237.42
	74.8 
	33.2 
	49
	216.65
	73.0 

	3
	能源项目
	11
	35.99
	30.93
	85.9 
	4.3 
	7
	27.08
	85.0 

	4
	工业项目
	42
	76.85
	68.96
	89.7 
	9.6 
	28
	60.10
	90.4 

	5
	社会发展项目
	46
	46.19
	34.12
	73.9 
	4.8 
	17
	19.96
	67.5 

	6
	城市建设及基础设施项目
	95
	196.08
	199.12
	101.5 
	27.8 
	60
	177.96
	102.5 

	7
	服务业项目
	59
	126.00
	117.33
	93.1 
	16.4 
	42
	106.99
	95.5 

	合计
	356
	831.17
	715.37
	86.1
	100
	223
	630.15 
	85.7 




附件2
2018年市重点建设项目分区域完成情况表（1-9月）
单位：亿元、%
	序号
	责任单位
	项目个数
	年度计划投资
	完成投资
	投资完成率

	1
	鹿城区
	29
	36.39
	45.72
	125.6 

	2
	龙湾区
	29
	81.40
	81.97
	100.7 

	3
	瓯海区
	33
	37.10
	33.17
	89.4 

	4
	洞头区
	19
	13.23
	12.00
	90.7 

	5
	乐清市
	33
	59.50
	57.95
	97.4 

	6
	瑞安市
	45
	49.62
	55.66
	112.2 

	7
	永嘉县
	21
	67.61
	59.20
	87.6 

	8
	文成县
	13
	15.53
	12.25
	78.9 

	9
	平阳县
	21
	32.30
	29.01
	89.8 

	10
	泰顺县
	14
	11.98
	10.71
	89.4 

	11
	苍南县
	20
	40.20
	38.21
	95.1 

	12
	瓯江口
集聚区
	8
	22.80
	17.66
	77.5 

	13
	浙南
集聚区
	12
	19.50
	16.74
	85.8 

	县（市、区）小计
	297
	487.16
	470.25
	96.5 

	市直单位小计
	59
	344.01
	245.12
	71.3 

	全市合计
	356
	831.17
	715.37
	86.1 




附件3
2018年5亿元以上重大项目分区域完成情况表（1-9月）
单位：亿元、%
	单位
	项目个数
	年度计划投资
	完成
投资
	投资完成率
	重大产业项目

	
	
	
	
	
	完成
投资
	完成率
	工业项目
	服务业项目

	
	
	
	
	
	
	
	完成投资
	完成率
	完成投资
	完成率

	鹿城区
	19
	30.26
	41.23
	136.3
	6.73
	125.8
	—
	—
	6.73
	125.8

	龙湾区
	22
	75.80
	77.62
	102.4
	23.97
	78.6
	6.06
	80.8
	17.91
	77.9

	瓯海区
	16
	22.90
	19.61
	85.6
	4.17
	78.7
	—
	—
	4.17
	78.7

	洞头区
	4
	5.90
	4.77
	80.9
	2.47
	82.2
	2.47
	82.2
	—
	—

	乐清市
	21
	52.10
	50.91
	97.7
	37.84
	94.6
	13.07
	93.4
	24.77
	95.3

	瑞安市
	25
	38.25
	45.15
	118.0
	19.52
	90.8
	11.66
	79.3
	7.86
	115.6

	永嘉县
	16
	64.30
	57.06
	88.7
	30.19
	95.9
	1.14
	76
	29.05
	96.8

	文成县
	7
	12.90
	9.92
	76.9
	4.72
	109.9
	—
	—
	4.72
	109.9

	平阳县
	12
	24.20
	21.16
	87.5
	2.67
	74.1
	0.68
	113.4
	1.99
	66.2

	泰顺县
	7
	8.60
	8.06
	93.7
	0.46
	92.6
	—
	—
	0.46
	92.6

	苍南县
	17
	38.60
	36.57
	94.7
	18.75
	125.9
	13.57
	120.1
	5.18
	143.9

	瓯江口
集聚区
	6
	20.30
	16.08
	79.2
	7.44
	114.4
	7.44
	114.4
	—
	—

	浙南
集聚区
	9
	16.50
	14.68
	89.0
	6.27
	66.7
	4
	54.1
	2.27
	113.3

	县（市、区）小计
	181
	410.61
	402.83
	98.1
	165.21
	93.7
	60.10
	90.4
	105.11
	95.7

	市直单位小计
	42
	325.10
	227.32
	69.9
	1.87
	87.2
	—
	—
	1.87
	87.2

	全市合计
	223
	735.71
	630.15
	85.7
	167.08
	93.6
	60.1
	90.4
	106.99
	95.5




附件4
2018年市重点建设项目市直单位完成情况表（1-9月）
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率

	城投
	宁波路二期
	120.5 
	铁投
	温州市域铁路S1线一期工程
	82.1 
	生态园
	温州生态园中兴大道延伸段道路工程
	101.7 

	
	温州市七都大桥北汊桥
	70.1 
	
	市域铁路S2线一期工程
	55.9 
	
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	77.3 

	
	滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程
	149.2 
	
	乐清湾港区铁路支线
	66.0 
	
	温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程
	91.3 

	
	滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块）
	225.8 
	
	杭温高铁一期（温州段）
	2.6 
	住建委
	温州市中心片污水处理厂迁建工程BOT项目
	85.5 

	公用
	温州市区天然气输配工程
	126.4 
	
	温州市域铁路运营控制中心
	53.4 
	电力局
	苍南500千伏输变电工程
	81.8 

	
	西向水厂输配水干线工程
	67.8 
	
	灵昆车辆维修基地
	97.1 
	
	220千伏输变电工程
	88.5 

	
	石鼓山水厂一期工程
	63.2 
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	61.8 
	
	110千伏输变电工程
	89.8 

	工业
	温州牛山国际城市综合体四期工程
	74.9 
	名城
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	0.0 
	
	温州城乡配电网（含中心镇）建设工程
	71.9 

	交投
	温州绕城高速公路北线二期
	73.2 
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	132.6 
	公安局
	温州市监管中心建设工程
	44.3 

	
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段
	76.7 
	
	名城广场
	84.2 
	医科大
	温州医科大学仁济学院迁建工程
	134.3 

	
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段
	75.2 
	农投
	温州市社会福利中心02c地块建设工程
	67.2 
	
	温州医科大学附属第二医瑶溪医院
	60.5 

	
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段
	75.8 
	
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	162.1 
	
	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程
	131.3 

	
	温州瓯江北口大桥工程
	71.8 
	教育局
	温州滨海职业教育中心建设工程
	71.7 
	
	温州医科大学眼视光改扩建工程
	108.9 

	龙丽温
	龙丽温高速公路文成至瑞安段
	72.7 
	
	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程
	88.9 
	商学院
	温州商学院扩建工程
	122.3 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	63.2 
	
	温州市第三十二中学一期建设工程
	53.8 
	肯恩
	温州肯恩大学
	64.5 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	0.0 
	
	温州市学生实践学校（原温州市学生实践基地）建设工程
	53.5 
	工贸
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	77.3 

	机场
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	67.3 
	体育局
	温州体育运动学校迁建工程（永中校区）
	80.8 
	安防
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	157.7 

	
	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程
	132.0 
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	61.8 
	中石化
	中石化温州灵昆油库及配套工程项目
	71.6  




附件5
2018年市重点建设项目开工完成情况表（1-9月）
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工
情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况

	鹿城区
	温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程）
	7
	√
	乐清市
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	6
	√
	文成县
	文成县下沙垟城中村项目
	4
	√

	
	330国道鹿城官岭隧道改建工程
	8
	√
	
	228国道至323省道连接线
	9
	×
	
	文成县樟台村城中村项目
	6
	√

	
	温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段）
	7
	√
	
	虹桥职业技术学校迁扩建工程
	6
	√
	
	黄坦镇东方慢城飞云湖小镇
	5
	√

	
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	7
	√
	
	乐清经济开发区学校建设工程
	1
	√
	平阳县
	平阳县瑞平平原排涝工程
	11
	

	
	中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目
	11
	
	
	柳市中学迁建工程
	6
	√
	
	平阳昆阳镇城东小学建设工程
	5
	√

	
	中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目
	11
	
	
	乐清市中医院扩建工程
	6
	√
	
	平阳县中医院迁建工程
	9
	√

	
	温州市七都岛片区七都南单元04-C-14/15/17/18地块及智联街地块项目
	6
	√
	
	乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程
	9
	√
	
	平阳县市民公园建设工程一期
	5
	√

	龙湾区
	瑞浦能源动力电池产业园
	4
	√
	
	乐清市盐盆山隧道及接线工程
	6
	√
	泰顺县
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	4
	√

	
	空港新区空港中学
	4
	√
	
	乐清中能环球中心
	6
	√
	
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	9
	√

	
	雁荡中路道路工程
	3
	√
	瑞安市
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段）
	10
	√
	
	廊桥文化广场综合体
	6
	√

	
	浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程
	3
	√
	
	华瑞达包装材料股份有限公司新建高分子材料BOPA薄膜生产线项目
	3
	√
	苍南县
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	10
	

	
	温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程
	3
	√
	
	浙江新力新材料股份有限公司产5.5万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目
	10
	√
	
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	10
	

	
	S1线温州大道站配套工程（11-A-15 /24/30）
	8
	√
	
	瑞安市东新产城小微园（一期）
	6
	√
	
	彩虹智慧科技园
	6
	√

	
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	5
	√
	
	丁山二期围垦区市政道路工程
	5
	√
	
	钱库小微创业园一期(新安)
	6
	√

	瓯海区
	牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程
	8
	√
	
	东新产城科技创意园一期
	5
	√
	
	龙港新城小微园区
	10
	√

	
	瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路
	5
	√
	
	瑞安市滨海恒大商务中心
	5
	√
	
	苍南县大渔寮景区景观提升工程
	1
	√

	
	丽岙街道王宅村城中村改造安置工程
	11
	
	
	瑞安市滨海五星级宾馆工程
	11
	√
	瓯江口
	228国道洞头灵昆段工程
	9
	×

	
	温州市瓯海中心区南单元D-22地块城中村改造安置房
	3
	√
	永嘉县
	永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段整治工程
	2
	√
	
	沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程
	6
	×

	
	瓯海中心区拆迁安置商务楼（电力大楼中心单元B-11地块）
	4
	√
	
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	4
	√
	
	瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期）
	3
	√

	
	瓯海时尚智造小镇会展中心工程
	2
	√
	
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	4
	√
	浙南
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	6
	√

	
	温州时尚智造小镇温州设计学院创意设计基地
	3
	√
	
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	11
	
	市直单位
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	11
	

	
	温州健康产业创新中心
	11
	√
	
	永嘉县水门路工程
	5
	√
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	1
	√

	洞头区
	紫菜现代产业园
	7
	√
	
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3
	√
	
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	10
	

	
	温州交通城建工业化生产基地
	1
	√
	
	永嘉县桥头镇菇溪河道综合治理六期工程
	4
	√
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	1
	√

	
	诚意药业医药健康产业园
	1
	√
	
	
	
	
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	6
	√



附件6
市四套班子领导挂钩联系重大项目完成情况表（1-9月）
单位：亿元、%
	序号
	项目名称
	投资额情况
	形象进度情况

	
	
	年度
计划
	完成率
	年度要求
	9月止完成进度

	1
	温州市域铁路S2线一期工程*
	25.00 
	55.9 
	3月取得S2线主线、配套用地农转用批复；11月完成SG5标盾构机始发；剩余未开工标段进场施工。
	完成S2线房屋拆迁约3.02万平方米，S2线上跨S1线临时用地审批；完成SG5标槽壁加固三轴搅拌桩、端头井加固三轴搅拌桩及管片预制厂建设，江北工作井施工中。

	2
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	4.20 
	103.6 
	7月份开工，一期工程竣工，包括“三线贯通”，市政道路整治，景观绿化改造，局部外立面改造等。
	跨线桥、主体项目（市政、景观、建筑立面）全面施工中。

	3
	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程
	2.45 
	107.5 
	Ⅰ工区完成50%的主体工程，Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，Ⅳ工区完成景观绿化。
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区段顺利通过单位工程暨合同工程完工验收；Ⅳ区段完成海塘及景观工程。

	4
	瑞浦能源动力电池产业园*
	4.00 
	66.7 
	3月份开工，年内完成基础工程。
	一期2栋生产车间主体结顶，研发办公楼和宿舍楼主体建设中。

	5
	乐清湾港区铁路支线*
	15.00 
	66.0 
	12月完工，施工基本完成，具备通车条件。
	全线工点开工97个。完成桥梁96.4%，隧道99.3%，路基土石方83.1%，绅坊站房建工程60%；架设T梁36孔，正线铺轨1872米。

	6
	温州浙南科技城创新创业新天地项目*
	4.00 
	61.2 
	一期完工，二期主体工程结顶，三期完成地下室工程。
	完成一期1号楼5-6层墙体粉刷，2号楼屋面找坡，3号楼南面背衬板安装；二期4号楼、5号楼二层钢梁吊装。

	7
	杭温高铁一期（温州段）*
	8.00 
	2.6 
	年内控制性工程开工，力争全线开工。
	完成初步设计、防洪、环评、水保等专题批复，全线土地勘查定界报告，控制性工程施工图审查，PPP投资合同签订；展开土地报批组建、全线施工图审查等相关工作。

	8
	温州市七都大桥北汊桥
	3.00 
	70.1 
	主桥完成桩基、承台、墩身、下塔柱，陆地完成桩基、承台、墩身，完成部分现浇砼箱梁，改河及路基填筑累计完成70%。
	完成北岸承台立柱10%，水中桩70%；南岸第三联箱梁施工。

	9
	中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程）*
	1.50 
	56.6 
	A、B、C三标段开山，料场开采500万方。
	开展剩余石料处置，有序退场。

	10
	正泰（乐清）物联网传感器产业园*
	1.50 
	157.8 
	3号地块开始施工。
	完成桩基施工。

	11
	浙江三澳核电项目（含配套项目）*
	5.00 
	120.4 
	进场道路基本建成，开始施工准备区的施工，绿能小镇主体结构基本完成。
	场平工程：完成1#核岛及周边区域开挖量112%，A2回填区115.4%，C区回填区117%；C2区第一、二遍满夯完成7100㎡。进场道路：温厝隧道掘进1173m，温厝隧道二次衬砌施工988m。

	12
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	25.00 
	77.3 
	10月初步开园，完成南仙堤景观建设工程等8个初步开园项目，新开工保育区生态重建工程、城市休闲片区生态园建设工程等项目。
	完成湿地南仙堤景观项目建设；五福源榕树园及景观、三垟湿地北部片区西段(张家桥-北入口）生态建设等2个项目基本完工，处于扫尾阶段；三垟湿地一期主环线园路等12个项目继续施工；生态保育区完成施工招投标；城市休闲片区生态建设工程一期完成施工图审查备案，二期处于优化初步设计阶段；西出入口改造提升处于优化方案阶段；西北入口工处于施工图内审阶段。

	13
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	0.50 
	0.0 
	10月开工建设。
	完成PPP入库、工可批复、工程初设编制。

	14
	浙江立洲实业有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目）
	2.00 
	93.0 
	3月份完成全部桩基工程，年底完成主体工程建设70%
	一区完成结顶1栋，仓库结顶1栋，其余建设中；二区正在基础建设；三区完成3栋3层；四区主体工程结束，进行主体附属工程建设；五区试压中；六区（A1地块）进行基础工程建设。

	15
	钱库小微创业园一期(新安)
	2.00 
	89.4 
	6月开工。
	完成打桩，基础开挖16幢，基础完工10幢，完成建筑面积约3万平米。

	16
	温州健康产业创新中心
	2.00 
	60.2 
	7#楼3月份进场施工，地下室施工；8#楼11月份开工，桩基施工。
	7#楼地下室施工。

	17
	梧田塘西村城中村改造工程
	2.80 
	114.1 
	主体工程施工。
	B-11a地块主体结构完成25-28层；B-15地块主体结构完成5-8层；B-17b、B-18a地块地下室结构完工。

	18
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	1.50 
	195.3 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁1.5万㎡；隧道、桥梁等控制性工程全面开工。
	完成路基7%，桥梁7%，隧道工程7%。

	19
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	1.50 
	196.2 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁2万㎡；控制点（隧道、桥梁）等开工。
	完成桥梁7%，隧道工程7%，路基7%。

	20
	瓯北小微企业产业园
	1.50 
	76.0 
	珠岙轻工园完工，珠岙流程园、罗浮流程园、塘头铸造园主体建设。
	珠岙轻工园完成主体验收、幕墙，完成附属工程60%、电梯安装80%。珠岙流程园有4幢室内水电、门窗安装，有3幢主体施工，有1幢打桩。罗浮流程园桩基进场施工。塘头铸造园场地平整。

	21
	平阳县瑞平平原排涝工程
	0.70 
	0.0 
	11月份开工，完成河道整治10公里。
	初步设计已批复，开展政策处理工作。

	22
	平阳县市民公园建设工程一期
	1.20 
	80.2 
	5月开工，完成人防地下室工程量的30%。
	桩基施工阶段。

	23
	浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目
	0.60 
	113.4 
	项目一期厂房主体结顶
	完成工程量约82%，一期(用地73亩)厂房结顶，二期(用地35亩)配套办公区主体结顶，生产区基础浇筑完成。

	24
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	1.00 
	100.2 
	完成总体11.5%。
	完成总体8.8%，路基1%，桥梁0%，隧道0%，其他费用55.7%。

	25
	文成县下沙垟城中村项目
	3.00 
	36.4 
	4月开工，完成地下工程。
	完成土方外运工程量65%，边坡削坡工程量65%，边坡锚杆工程量33%，格沟梁工程量30%，边坡抗滑桩工程量20%。

	26
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	0.50 
	132.2 
	4月开工。完成引水隧洞进尺的30%；完成施工道路；完成大坝基础开挖。
	完成2#工区临时炸药库改扩建，1#施工支洞洞脸支护，3#工区场地回填及道路硬化，3#工区临时炸药库，2#施工支洞0+074.6～0+120段洞身开挖，0+075-0+112段洞身一次系统支护。

	27
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	1.40 
	91.8 
	完成路基工程60%，桥涵工程80%，隧道工程85%。
	完成路基工程41.2%，桥梁工程桩基14根，隧洞进尺178米。

	28
	人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	1.50 
	137.7 
	一期竣工并投入使用，2-5期陆续开工建设。
	一期结构封顶，二期打桩完成1/2。

	29
	虹桥电子信息产业园
	3.00 
	66.7 
	三通一平施工基本完成，部分企业进场施工。
	三通一平完成，五家企业完成方案设计。

	30
	乐清经济开发区智能科技产业园
	6.00 
	60.7 
	完成90%建筑主体建设。
	入驻企业目前增至79家企业。

	31
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程*
	2.00 
	77.3 
	1标段5月底主体结构验收，11月竣工。2标段5月底主体中间验收，12月室内装饰完成。
	1标段：教学楼、资讯楼砌墙完成；学生宿舍、后勤宿舍粉刷。2标段：教学楼、学生宿舍、行政楼粉刷。

	32
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	0.44 
	157.7 
	完成J-02北地块1#综合楼完成J-02北地块建设工程的初步设计，西区施工图，勘察完成J-02北地块的100亩征地任务。
	主体结构混凝土完成，二次砌体结构剩余地下室和一层圈梁以上部分未完成。

	33
	泰昌集团输变电产业园
	1.00 
	92.3 
	部分厂房结顶
	主体结顶，目前处于附属建设阶段。

	34
	温州爱好笔业工业园项目
	2.50 
	98.7 
	主体工程结顶，进入附属工程施工
	企业全部结顶，目前处于附属建设阶段。

	35
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	1.00 
	61.0 
	5月份开工。
	高压旋喷桩、钻孔桩，管桩施工；燃气迁改施工；10kv电力迁改施工；永宁西路排水截断及布置临排。

	36
	温州市龟湖街坊建设工程
	3.20 
	132.6 
	驳坎1月开工，完成80%工程量，桥梁桩基施工；安置房10月开工，桩基施工；办公楼6月开工，地下室施工。
	桥梁驳坎工程景观亭预留柱、钢筋砼联系梁等施工。完成办公楼G-17b4地块标化工地布设，工程桩10根。安置房G-18、G-21b、G-22地块施工许可证办理完成。

	37
	瑞安市置信工业城
	8.00 
	100.4 
	力争部分主体结顶。
	一标平均主体完成四层楼板，二标进入基础施工。

	38
	丁山二期围垦区市政道路工程
	4.50 
	329.7 
	5月开工，主要道路开始路面结构施工，完成路基结构和桥梁下部结构。
	闻涛路：完成水泥搅拌桩、污水管道20%。万松东路：完成水泥搅拌桩70%、污水管道10%。凤凰路、腾达路、河南路、望海路、望湖路桩基施工中。

	39
	瓯海时尚智造产业园*
	2.00 
	164.0 
	会展中心2月开工、设计学院创意设计基地5月开工，开展桩基和地下室施工。
	会展中心项目桩基工程全部完成；温州设计学院创意设计基地项目桩基工程还余400根桩未完成。

	40
	传化公路港（一期）
	1.00 
	71.1 
	信息中心配载楼施工。
	完工。

	41
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	1.00 
	81.8 
	9月开工，改造和新建管道，道路提升总长度10.4km；泰顺污水厂完成主体工程量85%。
	完成总工程40%，基础工程50%；挡墙工程收尾。

	42
	廊桥文化广场综合体
	1.00 
	81.4 
	6月开工。完成主体20%。
	完成基础施工70%。

	43
	温州绕城高速公路北线二期*
	11.00 
	73.2 
	主体工程土建完工，路基、桥梁、隧道工程100%，完成路面工程80%，房建工程60%，其他后续工程进场。
	主体路基、桥梁、隧道工程基本完成；附属后续工程路面完成实验段，进入正常施工，完成路面工程3%、房建工程25%、机电工程2%。

	44
	德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目*
	2.00 
	149.9 
	1#地块工程完成，2#地块1#、2#、3#、4#车间工程完成，5#-9#车间完成结构，3#地块工程完成，5#地块2#、3#车间完成，计划投用，1#、4#车间和宿舍开工建设。
	完成1号地块主体81%、2#地块主体86%、3#地块主体86%，4#地块桩施工。

	45
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	1.00 
	61.0 
	6月开工建设。
	完成应急段桩基施工15%。

	46
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	1.50 
	61.8 
	6月试桩，10月开工。
	进行超限论证，施工图审查，施工招标资格预审。

	47
	温州肯恩大学
	1.92 
	64.5 
	续建葛和凯楼（建筑设计学院）、学生宿舍二区、四标道路及水渠工程，做好学生学习中心EPC招标并开工建设。
	宿舍二区：AB栋主体结构完成，准备中间验收；CED基础开挖准备；F栋北侧进行边坡支护和排水沟施工。建筑设计学院：AB区屋面层支模，C区四层结构板钢筋绑扎，D区支模架搭设。四标道路及水渠：AB路砼路面完成50%；东侧水渠木栈道基础施工，西侧挡墙砌筑。

	48
	龙丽温高速公路文成至瑞安段*
	23.00 
	72.7 
	完成路基工程95%；桥梁工程90%；隧道工程95%。
	完成路基77.8%，桥涵76.3%，隧道85.3%。

	49
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段*
	30.00 
	63.2 
	完成路基工程35%；桥梁工程30%；隧道工程45%。
	完成路基23%，桥涵18.2%，隧道工程21.8%。

	50
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）*
	7.00 
	0.0 
	11月开工。
	叶胜导洞进口：边仰坡施工，导洞洞口至主线叶麻尖隧道洞口之间的便道施工；叶胜导洞出口：导洞施工至K1+608；便道开挖完成3.3万方，便道填筑完成1.5万方。

	51
	温州市瓯江口新区一期市政工程
	10.00 
	66.9 
	完成管廊主体结构约6.5公里；完成环岛北路一号桥等6座景观大桥主体结构；完成8条道路和5条河道景观绿化工程。
	完成道路29.4公里，桥梁33座，管廊12.4公里，河道11.3公里。

	52
	威马汽车制造温州有限公司新能源汽车零部件项目*
	6.00 
	118.9 
	温州整车生产基地基本建设完工，生产全面启动。
	工业标段：生产厂房主和生产设备全部完工；民用标段：工程完工验收，问题整改。

	53
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	1.50 
	73.7 
	6月开工，进行1#生产车间至10#生产车间、1#研发车间和2#研发车间、1#宿舍楼、裙房、地下室施工。
	9#生产车间一层柱、二层梁完成；10#生产车间一层柱、二层梁板搭设中；1#研发车间主体结顶；2#研发车间浇筑五层柱六层梁板；1#宿舍楼一层柱、二层梁板搭设中；2#宿舍楼基础完成。

	54
	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段
	0.70 
	98.3 
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工。
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工中。

	55
	温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段
	2.00 
	84.7 
	主体施工。
	长浃河完成园路基础施工；娄桥河除安下村段外，其余部分完成护岸工程；十八湾河完成清淤23.5万立方米；阳桐河、雄溪河完成护岸工程600米；站东河园路基础施工；站西河桥梁施工。

	56
	温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段
	1.00 
	107.1 
	整治天城围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道5.6公里，城东水闸项目开工建设。
	东排工程一期土地报征组件材料报省国土资源厅已退件，现按退件的要求进行补件；东排一期工程1标、2标，5标进场施工。

	57
	温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段
	0.80 
	67.5 
	开工建设三甲河三标建设。
	完成四甲浦、新川浦二期，5、6号湖泊开挖，项目进场施工。

	58
	温州市域铁路S1线一期工程*
	25.00 
	82.1 
	4月底前完成土建及铺轨工程；8月底前完成外立面装修；9月底完成联调联试；10月建成试运行。
	主体及车站工程：除机场段外，土建已完成99%，铺轨完成100%。外立面装修部分：外墙砌筑完成99%，声屏障、景观亮化工程完成。机电部分：完成奥体站以西12个个站点的风水电安装、通信及信号施工、综合监控、接触网等工程。

	59
	空港新区物流园*
	2.00 
	98.1 
	12月完工。
	圆通主体全部结顶，进行附属建设；申通5#、7#车间投入使用，1#、2#、3#、4#、6#、8#车间全部结顶，宿舍1#、2#结顶，3#四层在建。

	60
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段*
	8.00 
	76.7 
	12月建成。累计路基完成100%，桥梁完成100%，隧道完成100%,路面100%。完成交安、机电、房建、绿化及环保等沿线设施。
	主线土建工程基本完工。附属后续工程完成路面75.05%，交安71.76%，机电78.10%，房建49.62%，声屏障73.83%，绿化30.08%。

	61
	温州瓯江北口大桥工程*
	16.50 
	71.8 
	完成控制性中塔及基础工程85%，边塔及锚碇基础完成65%，南北引桥完成桩基础施工60%，累计完成桥梁工程35%。
	开工累计完成桥梁工程29.45%；中塔钢沉井井壁及隔舱混凝土浇筑6.27万方，北塔塔柱完成42%，南塔钢护筒割除、承台找平层浇筑全部完成，北锚支墩基础单幅完成3层，南锚碇累计下沉24m；北引桥完成桩基89%、承台34%、墩柱24%、现浇箱梁7跨，南引桥完成桩基88.31%、承台33.1%。

	62
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段*
	28.00 
	75.2 
	累计完成路基工程90%，桥梁工程90%。
	开工累计完成路基工程90.2%，桥梁工程93.5%；路面工程已进场开展临建工作，其它后续工程施工图设计完善中。

	63
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段*
	32.00 
	75.8 
	完成路基工程85%，桥梁工程90%，隧道工程75%。
	开工累计完成路基工程78.82%、桥梁工程86.28%、隧道工程76.84%；路面工程施工标和后续工程监理标已签订合同。其他后续工程施工图设计已获批复。

	64
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	1.00 
	0.0 
	11月开工。完成初设批复、招投标等前期工作。
	开展勘察设计招投标和模拟审批程序。

	65
	228国道苍南龙港至龙沙段
	2.00 
	65.7 
	推进桥梁、隧道等控制性工程建设。
	完成PPP合同签订，龙山隧道口进口1200㎡清表，永农省级论证工作；用地预审正在县级组件，开始金乡段项目部、隧道工区（龙山隧道进口段）驻地场地清表工作。

	66
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	2.00 
	0.0 
	10月开工建设。
	完成资格预审招投标，待县政府确定何时启动PPP招标工作。

	67
	228国道洞头灵昆段工程
	1.00 
	0.0 
	9月开工，完成60%政策处理及拆迁补偿，完成主线桥梁30%下部结构，完成连接线路基软基处理。
	完成监理招标文件备案工作，工程量清单核对工作；PPP实施方案通过省财政厅报国家财政部PPP中心待审查；基本完成PPP采购招标文件编制和审核工作，待经管委会批准后立即发布招标公告。

	68
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	2.00 
	146.2 
	完成路基工程20%，桥梁20%，完成隧道工程5%。
	完成路基工程12%，桥梁工程9%

	69
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3.00 
	63.4 
	3月开工。完成基础工程，主体工程施工。
	临时设施完成80%，桩基施工。

	70
	中电温州电子信息产业园
	3.00 
	63.0 
	B-28b地块建设完成；B-29b地块主体封顶。
	B-28b地块一二期工程：除19#楼外主体结构全部封顶，二次结构砌体工程基本完全；外墙涂料、综合管网开始施工。B-29b地块工程：完成审图和工程规划许可证办理，进行施工总承包单位招标。

	71
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	1.00 
	25.7 
	主体工程结顶，进入附属工程施工。
	2#楼南侧屋面砼浇筑完成；幕墙：1#楼主楼龙骨安装完成10%，1#楼1-15层砌体完成，3#楼3-5层砌体完成。

	72
	华峰新材料产业园*
	3.00 
	65.1 
	A地块基本完工，B地块开工建设。
	I标段PU1、PU2、PU4车间主体完成，PU3、PU5正在施工。II标段WPU1车间、WPU2车间交付安装；污水处理站水池及附属工程正在施工。

	73
	东新产城科技创意园一期
	0.50 
	61.5 
	5月开工，争取完成桩基工程。
	项目展厅（城市客厅）完工，科创园桩基先行开工。

	74
	温州交通城建工业化生产基地
	3.00 
	82.2 
	1月开工，完成码头装卸设备及预制梁场、pc生产线。
	完成地基处理回填砂24万m³、临海侧临时围堰吹填5.4万m³、水泥搅拌桩17124根、PHC管桩3944根。

	75
	诚意药业医药健康产业园
	0.80 
	136.6 
	1月开工，基本完成制剂大楼、研发中心、仓库以及车间的框架结构。
	主体施工中。

	76
	温州市瓯江口新区医院建设一期工程
	2.50 
	78.2 
	所有实体工程基本完成，医用设备采购完成。
	完成二装工程75%，净化单位45%。

	77
	文成县天湖旅游度假区项目*
	3.00 
	85.8 
	黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇、天顶湖山地运动休闲中心、秘途风情小镇项目、百丈漈天顶湖香水湾康体养生渡假村（天湖庄园）等项目正式开工建设；南田镇刘基庙外围仿古街区项目、黄坦镇栖真寺扩建项目等项目加快前期工作，争取节点开工。
	刘基庙外围仿古街区项目完成土地回填、道路稳定层建设、景观围墙围合；二级旅游服务中心及大门完成钢结构主体和一层墙面建设；刘伯温故里创建国家5A级旅游景区提升工程完工；天顶湖旅游接待中心完成C区公寓式酒店1号楼精装修50%，A2区独栋别墅群一标段40栋80%达到三层结构；天顶湖山地运动休闲中心完成2.8公里赛道路基贯通，发车台、观看台完成打桩；黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇绿城桃李春风子项目在办理施工许可证等相关手续；黄坦镇栖真寺扩建项目(凤凰山文化园）项目进行表土剥离；文成县百丈漈驮坦至篁庄通景公路建设工程路基工程全线贯通，一标段水稳层铺设完成50%，二标段水稳层铺设基本完成。

	78
	苍南雾城旅游度假一期工程
	0.90 
	183.3 
	9月启动酒店工程基础施工。
	完成地勘测绘、开发方案评审、工程施工许可证办理，启动工程建设。


注：以上带*项目为省“4+1”重大项目。











附件7
2018年市重点建设进展滞后项目情况表（1-9月）
单位：万元、%
	序号
	责任
单位
	项目名称
	总投资
	计划
投资
	完成
投资
	完成率
	备注

	1
	鹿城区
	戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程
	99255
	3500
	0
	0.0
	比上月无进展

	2
	
	鹿城区下桥城中村改造工程
	58800
	3500
	0
	0.0
	比上月无进展

	3
	
	门前山物流园
	45000
	7000
	1203
	17.2 
	

	4
	龙湾区
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	29479
	10000
	2572
	25.7 
	市领导挂钩项目

	5
	
	浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程
	269379
	40000
	12297
	30.7 
	省重点

	6
	
	浙南科技城互联网大厦
	99986
	10000
	1279
	12.8 
	

	7
	瓯海区
	瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路
	25508
	3000
	1060
	35.3 
	

	8
	
	温州乐园（二期）
	35000
	8000
	3946
	49.3 
	

	9
	洞头区
	洞头县鹿西白龙屿生态海洋牧场
	32000
	1000
	335
	33.5
	比上月无进展

	10
	
	小门岛环岛公路工程
	32102
	8000
	2982
	37.3
	

	11
	
	洞头城北污水处理厂
	32795
	1000
	15
	1.5
	比上月无进展

	12
	乐清市
	228国道至323省道连接线
	98000
	10000
	0
	0
	计划9月开工，应开工未开工；省重点

	13
	永嘉县
	永嘉县图书馆、档案馆工程
	16500
	2000
	440
	22.0
	

	14
	文成县
	文成县黄坦镇低丘缓坡开发基础设施配套项目（一）
	33560
	1500
	176
	11.7 
	

	15
	
	文成县职业中等专业学校（党校、成人教育中心）迁建工程项目
	21800
	2200
	640
	29.1
	比上月无进展

	16
	
	文成县下沙垟城中村项目
	130808
	30000
	10930
	36.4 
	市领导挂钩项目、省重点

	17
	平阳县
	年产250万平方米光学膜生产基地建设项目
	46340
	3000
	500
	16.7 
	

	18
	泰顺县
	泰顺县南浦溪景区开发
	34000
	5000
	2485
	49.7 
	

	19
	苍南县
	苍南县二医迁建工程
	60000
	2000
	80
	4.0
	比上月无进展

	20
	瓯江口集聚区
	沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程
	74300
	3000
	0
	0.0
	计划6月开工，应开工未开工

	21
	
	228国道洞头灵昆段工程
	210600
	10000
	0
	0
	计划9月开工，应开工未开工；市领导挂钩项目、省重点

	22
	浙南
集聚区
	百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目
	200000
	20000
	1325
	6.6 
	省重点

	23
	
	华廷大酒店
	42000
	10000
	4931
	49.3 
	

	24
	市铁投集团
	杭温高铁一期（温州段）
	1170000
	80000
	2054
	2.6
	市领导挂钩项目，比上月无进展

	25
	市公安局
	温州市监管中心建设工程
	70172
	14000
	6199
	44.3 
	


注：以上均为1-9月投资完成率为50%（含）以下的项目，不包括7月及以后开工项目。
 (
- 12 -
)
 (
- 15 -
)
