
2018年全市重点建设项目计划执行情况通报（七）
（1-11月）

一、总体情况
2018年，全市共安排重点建设项目356个，年度计划投资831.17亿元。截至11月底，已完成投资904.64亿元，完成率为108.8%，比上月提高10.8个百分点；计划开工74个已开工68个，开工率为91.9%，比上月提高2.7个百分点。
其中，①111个省重点建设项目已完成投资366.28亿元，完成率为104.8%。②78个市四套班子领导挂钩联系重大项目已完成投资397.40亿元，完成率为99.7%。③223个5亿元以上项目已完成投资794.60亿元，完成率为108.0%，比上月提高10.4个百分点。70个5亿元以上重大产业项目已完成投资216.54亿元，完成率为121.3%，比上月提高8.6个百分点（其中，5亿元以上工业项目完成投资82.99亿元，完成率为124.8%；5亿元以上服务业项目完成投资133.55亿元，完成率为119.2%）。
二、县（市、区）、省级产业集聚区重点建设项目推进情况
县（市、区）、省级产业集聚区负责的重点建设项目共297个。截至11月底，已完成投资595.60亿元，完成率为122.3%，各地区均已超额完成年度投资任务。
三、市直单位重点建设项目推进情况
市直单位负责的重点建设项目共59个。截至11月底，已完成投资309.04亿元，完成率为89.8%。其中，完成投资量较大的有市交投集团、市铁投集团、龙丽温高速公路指挥部；完成进展较快的有市名城集团、市公用集团、市城投集团；完成进度较慢的有市公安局、龙丽温高速公路指挥部、市铁投集团，完成率分别为74.3%、74.5%、81.2%。
四、全市重点建设进展滞后项目情况
截至11月底，全市重点建设项目投资完成率低于70%的项目还有27个（11月新开工项目除外）。其中，有5个项目应开工未开工，分别是228国道至323省道连接线工程（乐清市）、228国道苍南龙沙至岱岭段（苍南县）、沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程（瓯江口，市政类项目）、228国道洞头灵昆段工程（瓯江口）、溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）（龙丽温高速公路指挥部）。
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附件1
2018年市重点建设项目分行业完成情况表（1-11月）
单位：亿元、%
	序号
	分类
	项目
个数
	年度计
划投资
	完成
投资
	投资
完成率
	占比
	其中：5亿元以上项目

	
	
	
	
	
	
	
	个数
	完成额
	完成率

	1
	农水项目
	35
	32.52
	34.86
	107.2 
	3.9 
	20
	26.89 
	105.7 

	2
	交通项目
	68
	317.54
	302.11
	95.1 
	33.4 
	49
	275.95 
	93.0 

	3
	能源项目
	11
	35.99
	37.71
	104.8 
	4.2 
	7
	33.01 
	103.6 

	4
	工业项目
	42
	76.85
	94.20
	122.6 
	10.4 
	28
	82.99 
	124.8 

	5
	社会发展项目
	46
	46.19
	44.33
	96.0 
	4.9 
	17
	25.74 
	87.0 

	6
	城市建设及基础设施项目
	95
	196.08
	245.33
	125.1
	27.1 
	60
	216.46 
	124.7 

	7
	服务业项目
	59
	126.00
	146.09
	115.9 
	16.1 
	42
	133.55 
	119.2 

	合计
	356
	831.17
	904.64
	108.8
	100
	223
	794.60 
	108.0 




附件2
2018年市重点建设项目分区域完成情况表（1-11月）
单位：亿元、%
	序号
	责任单位
	项目个数
	年度计划投资
	完成投资
	投资完成率

	1
	鹿城区
	29
	36.39
	57.30
	157.5 

	2
	龙湾区
	29
	81.40
	98.37
	120.8 

	3
	瓯海区
	33
	37.10
	42.39
	114.2 

	4
	洞头区
	19
	13.23
	14.01
	105.9 

	5
	乐清市
	33
	59.50
	75.78
	127.4 

	6
	瑞安市
	45
	49.62
	69.15
	139.4 

	7
	永嘉县
	21
	67.61
	74.13
	109.6 

	8
	文成县
	13
	15.53
	17.30
	111.4 

	9
	平阳县
	21
	32.30
	38.89
	120.4 

	10
	泰顺县
	14
	11.98
	13.63
	113.8 

	11
	苍南县
	20
	40.20
	48.06
	119.6 

	12
	瓯江口
集聚区
	8
	22.80
	25.55
	112.1 

	13
	浙南
集聚区
	12
	19.50
	21.04
	107.9 

	县（市、区）小计
	297
	487.16
	595.60
	 122.3

	市直单位小计
	59
	344.01
	309.04
	89.8 

	全市合计
	356
	831.17
	904.64
	108.8




附件3
2018年5亿元以上重大项目分区域完成情况表（1-11月）
单位：亿元、%
	单位
	项目个数
	年度计划投资
	完成
投资
	投资完成率
	重大产业项目

	
	
	
	
	
	完成
投资
	完成率
	工业项目
	服务业项目

	
	
	
	
	
	
	
	完成投资
	完成率
	完成投资
	完成率

	鹿城区
	19
	30.26
	50.18 
	165.8 
	7.84
	146.5
	—
	—
	7.84
	146.5

	龙湾区
	22
	75.80
	93.12 
	122.9 
	32.42
	106.3
	10.01
	133.5
	22.41
	97.4

	瓯海区
	16
	22.90
	24.38 
	106.5 
	4.78
	90.1
	—
	—
	4.78
	90.1

	洞头区
	4
	5.90
	5.45 
	92.3 
	2.98
	99.4
	2.98
	99.4
	—
	—

	乐清市
	21
	52.10
	67.29 
	129.2 
	50.58
	126.4
	18.09
	129.2
	32.49
	125.0

	瑞安市
	25
	38.25
	54.23 
	141.8 
	24.73
	115.0
	13.95
	94.9
	10.78
	158.6

	永嘉县
	16
	64.30
	71.05 
	110.5 
	37.33
	118.5
	1.55
	103.1
	35.78
	119.3

	文成县
	7
	12.90
	14.07 
	109.1 
	5.60
	130.2
	—
	—
	5.60
	130.2

	平阳县
	12
	24.20
	28.23 
	116.6 
	4.20
	116.7
	1.16
	192.7
	3.05
	101.5

	泰顺县
	7
	8.60
	10.30 
	119.7 
	0.72
	143.0
	—
	—
	0.72
	143.0

	苍南县
	17
	38.60
	46.16 
	119.6 
	22.04
	147.9
	16.41
	145.2
	5.63
	156.4

	瓯江口
集聚区
	6
	20.30
	23.90 
	117.7 
	12.72
	195.7
	12.72
	195.7
	—
	—

	浙南
集聚区
	9
	16.50
	18.66 
	113.1 
	8.44
	89.8
	6.14
	82.9
	2.30
	115.0

	县（市、区）小计
	181
	410.61
	507.01 
	123.5 
	214.37
	121.6
	82.99
	124.8
	131.38
	119.6

	市直单位小计
	42
	325.10
	287.59
	88.5
	2.18
	101.2
	—
	—
	2.18
	101.2

	全市合计
	223
	735.71
	794.60
	108.0
	216.54
	121.3
	82.99
	124.8
	133.55
	119.2




附件4
2018年市重点建设项目市直单位完成情况表（1-11月）
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率

	城投
	宁波路二期
	129.5 
	铁投
	温州市域铁路S1线一期工程
	101.6 
	生态园
	温州生态园中兴大道延伸段道路工程
	101.7 

	
	温州市七都大桥北汊桥
	89.3 
	
	市域铁路S2线一期工程
	82.3 
	
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	100.0 

	
	滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程
	150.2 
	
	乐清湾港区铁路支线
	84.3 
	
	温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程
	107.1 

	
	滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块）
	247.4 
	
	杭温高铁一期（温州段）
	2.6 
	住建委
	温州市中心片污水处理厂迁建工程BOT项目
	100.0 

	公用
	温州市区天然气输配工程
	155.9  
	
	温州市域铁路运营控制中心
	99.9 
	电力局
	苍南500千伏输变电工程
	100.0 

	
	西向水厂输配水干线工程
	89.7 
	
	灵昆车辆维修基地
	105.3 
	
	220千伏输变电工程
	111.0 

	
	石鼓山水厂一期工程
	90.2 
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	82.4 
	
	110千伏输变电工程
	105.0 

	工业
	温州牛山国际城市综合体四期工程
	107.1 
	名城
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	89.0 
	
	温州城乡配电网（含中心镇）建设工程
	91.5 

	交投
	温州绕城高速公路北线二期
	89.9 
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	180.9 
	公安局
	温州市监管中心建设工程
	74.3 

	
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段
	90.1 
	
	名城广场
	90.0 
	医科大
	温州医科大学仁济学院迁建工程
	154.4 

	
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段
	93.1 
	农投
	温州市社会福利中心02c地块建设工程
	83.9  
	
	温州医科大学附属第二医瑶溪医院
	89.5 

	
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段
	93.1 
	
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	190.4 
	
	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程
	151.7 

	
	温州瓯江北口大桥工程
	90.8 
	教育局
	温州滨海职业教育中心建设工程
	92.2 
	
	温州医科大学眼视光改扩建工程
	111.0 

	龙丽温
	龙丽温高速公路文成至瑞安段
	95.1 
	
	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程
	113.0 
	商学院
	温州商学院扩建工程
	133.0 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	76.1 
	
	温州市第三十二中学一期建设工程
	99.8 
	肯恩
	温州肯恩大学
	90.7 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	0
	
	温州市学生实践学校（原温州市学生实践基地）建设工程
	92.0 
	工贸
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	92.2 

	机场
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	79.4 
	体育局
	温州体育运动学校迁建工程（永中校区）
	98.8 
	安防
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	168.0 

	
	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程
	141.8 
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	75.1 
	中石化
	中石化温州灵昆油库及配套工程项目
	92.5   

	备注:市直单位共59个项目，其中有5个省属通信类项目未纳入此表。




附件5
2018年市重点建设项目开工完成情况表（1-11月）
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工
情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况

	鹿城区
	温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程）
	7
	√
	乐清市
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	6
	√
	文成县
	文成县下沙垟城中村项目
	4
	√

	
	330国道鹿城官岭隧道改建工程
	8
	√
	
	228国道至323省道连接线
	9
	×
	
	文成县樟台村城中村项目
	6
	√

	
	温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段）
	7
	√
	
	虹桥职业技术学校迁扩建工程
	6
	√
	
	黄坦镇东方慢城飞云湖小镇
	5
	√

	
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	7
	√
	
	乐清经济开发区学校建设工程
	1
	√
	平阳县
	平阳县瑞平平原排涝工程
	11
	√

	
	中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目
	11
	√
	
	柳市中学迁建工程
	6
	√
	
	平阳昆阳镇城东小学建设工程
	5
	√

	
	中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目
	11
	√
	
	乐清市中医院扩建工程
	6
	√
	
	平阳县中医院迁建工程
	9
	√

	
	温州市七都岛片区七都南单元04-C-14/15/17/18地块及智联街地块项目
	6
	√
	
	乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程
	9
	√
	
	平阳县市民公园建设工程一期
	5
	√

	龙湾区
	瑞浦能源动力电池产业园
	4
	√
	
	乐清市盐盆山隧道及接线工程
	6
	√
	泰顺县
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	4
	√

	
	空港新区空港中学
	4
	√
	
	乐清中能环球中心
	6
	√
	
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	9
	√

	
	雁荡中路道路工程
	3
	√
	瑞安市
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段）
	10
	√
	
	廊桥文化广场综合体
	6
	√

	
	浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程
	3
	√
	
	华瑞达包装材料股份有限公司新建高分子材料BOPA薄膜生产线项目
	3
	√
	苍南县
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	10
	√

	
	温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程
	3
	√
	
	浙江新力新材料股份有限公司产5.5万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目
	10
	√
	
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	10
	×

	
	S1线温州大道站配套工程（11-A-15 /24/30）
	8
	√
	
	瑞安市东新产城小微园（一期）
	6
	√
	
	彩虹智慧科技园
	6
	√

	
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	5
	√
	
	丁山二期围垦区市政道路工程
	5
	√
	
	钱库小微创业园一期(新安)
	6
	√

	瓯海区
	牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程
	8
	√
	
	东新产城科技创意园一期
	5
	√
	
	龙港新城小微园区
	10
	√

	
	瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路
	5
	√
	
	瑞安市滨海恒大商务中心
	5
	√
	
	苍南县大渔寮景区景观提升工程
	1
	√

	
	丽岙街道王宅村城中村改造安置工程
	11
	√
	
	瑞安市滨海五星级宾馆工程
	11
	√
	瓯江口
	228国道洞头灵昆段工程
	9
	×

	
	温州市瓯海中心区南单元D-22地块城中村改造安置房
	3
	√
	永嘉县
	永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段整治工程
	2
	√
	
	沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程
	6
	×

	
	瓯海中心区拆迁安置商务楼（电力大楼中心单元B-11地块）
	4
	√
	
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	4
	√
	
	瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期）
	3
	√

	
	瓯海时尚智造小镇会展中心工程
	2
	√
	
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	4
	√
	浙南
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	6
	√

	
	温州时尚智造小镇温州设计学院创意设计基地
	3
	√
	
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	11
	省库已退
	市直单位
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	11
	×

	
	温州健康产业创新中心
	11
	√
	
	
	
	
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	1
	√

	洞头区
	紫菜现代产业园
	7
	√
	
	永嘉县水门路工程
	5
	√
	
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	10
	√

	
	温州交通城建工业化生产基地
	1
	√
	
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3
	√
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	1
	√

	
	诚意药业医药健康产业园
	1
	√
	
	永嘉县桥头镇菇溪河道综合治理六期工程
	4
	√
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	6
	√


附件6
市四套班子领导挂钩联系重大项目完成情况表（1-11月）
单位：亿元、%
	序号
	项目名称
	投资额情况
	形象进度情况

	
	
	年度计划
	完成率
	年度要求
	11月止完成进度

	1
	温州市域铁路S2线一期工程*
	25.00 
	82.3 
	3月取得S2线主线、配套用地农转用批复；11月完成SG5标盾构机始发；剩余未开工标段进场施工。
	完成SG5标江北工作井及江中盾构段，SG6标机场段明挖区地下连续墙95幅，SG7标桩基20根。完成S2线瓯江口区SG5标九村村地面附着物清点，瑞安市上望街道59804平方米房屋拆迁协议签订等相关工作。完成S2线滨海大道污水主干管迁改工程施工许可证办理、绿化迁改审批及道路开挖审批。

	2
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	4.20 
	109.5 
	7月份开工，一期工程竣工，包括“三线贯通”，市政道路整治，景观绿化改造，局部外立面改造等。
	跨线桥、主体项目（市政、景观、建筑立面）基本完工，设计调整区域扫尾施工；二期工程前期工作继续推进。

	3
	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程
	2.45 
	142.9 
	Ⅰ工区完成50%的主体工程，Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，Ⅳ工区完成景观绿化。
	Ⅰ工区完成50%的主体工程；Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，通过单位工程验收；Ⅳ工区完成主体工程、景观绿化，通过单位暨合同工程完工验收。

	4
	瑞浦能源动力电池产业园*
	4.00 
	150.4 
	3月份开工，年内完成基础工程。
	一期2栋生产车间完成主体结顶、厂房内部装修和生产线安装，研发办公楼和宿舍楼主体建至5层。

	5
	乐清湾港区铁路支线*
	15.00 
	84.3 
	12月完工，施工基本完成，具备通车条件。
	全线工点全部开工，累计97个。完成桥梁97.1%，隧道99.5%，路基土石方87.9%；架设T梁71孔，正线铺轨10881.5米，正线上砟12522方；绅坊站房建工程完成68%，白石站开工。 

	6
	温州浙南科技城创新创业新天地项目*
	4.00 
	84.3 
	一期完工，二期主体工程结顶，三期完成地下室工程。
	一期内幕墙、室外附属设施施工；二期6#楼结顶；三期桩基施工。

	7
	杭温高铁一期（温州段）*
	8.00 
	2.6 
	年内控制性工程开工，力争全线开工。
	完成初步设计，防洪、环评、水保等专题批复；完成全线土地勘查定界报告，土地报批组建相关工作全面展开；完成控制性工程施工图审查，组织全线施工图审查，启动招标；成立项目SPV公司。

	8
	温州市七都大桥北汊桥
	3.00 
	89.3 
	主桥完成桩基、承台、墩身、下塔柱，陆地完成桩基、承台、墩身，完成部分现浇砼箱梁，改河及路基填筑累计完成70%。
	南岸第五联箱梁、北岸第一联箱梁施工，水中桩完成80%。

	9
	中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程）*
	1.50 
	57.7 
	A、B、C三标段开山，料场开采500万方。
	场平工程准备退场，料场开采准备进场。

	10
	正泰（乐清）物联网传感器产业园*
	1.50 
	169.0 
	3号地块开始施工。
	完成桩基施工。

	11
	浙江三澳核电项目（含配套项目）*
	5.00 
	138.6 
	进场道路基本建成，开始施工准备区的施工，绿能小镇主体结构基本完成。
	1#核岛及周边区域开挖46万方；C区回填30万方，A2区回填7万方，柳垅虾塘+13米标高强夯完成14%；C2、C3区点夯完成99%，满夯完成93%；温厝隧道掘进1447m，剩余78m，新厝隧道电缆沟及路面基层完工。

	12
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	25.00 
	100.0 
	10月初步开园，完成南仙堤景观建设工程等8个初步开园项目，新开工保育区生态重建工程、城市休闲片区生态园建设工程等项目。
	三垟湿地一期主环线园路等12个项目施工中；生态保育区、城市休闲片区生态建设工程一期完成施工招投标，项目部搭设中；西出入口改造提升处于优化方案阶段，西北入口工程完成施工图审查合格备案。

	注：带*项目为省“4+1”重大项目。

	13
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程
（苍南一期）
	0.50 
	101.4 
	10月开工建设。
	完成PPP入库、工可批复、工程初设审查；灵溪泵站应急工程开工建设。

	14
	浙江立洲实业有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目）
	2.00 
	120.5 
	3月份完成全部桩基工程，年底完成主体工程建设70%
	一区有两栋建筑结顶；三区有两栋结顶；四区（立洲）主体工程结束，进行主体附属工程建设；其余二区、五区、六区均开工建设，有序推进中。

	15
	钱库小微创业园一期(新安)
	2.00 
	115.0 
	6月开工。
	52幢基础全部完成，结顶15幢，其他厂房建至1到5层不等。

	16
	温州健康产业创新中心
	2.00 
	68.4 
	7#楼3月份进场施工，地下室施工；8#楼11月份开工，桩基施工。
	A栋一层施工，B栋地下室支撑梁及土方开挖。

	17
	梧田塘西村城中村改造工程
	2.80 
	151.4 
	主体工程施工。
	B-11a地块完成主楼砌体工程，装修装饰工程地下室部分；B-15地块主体结构完成13-16层；B-17b地块、B-18a地块主体结构完成5-8层。

	18
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	1.50 
	269.8 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁1.5万㎡；隧道、桥梁等控制性工程全面开工。
	完成路基9%，桥梁9%，隧道工程9%。

	19
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	1.50 
	279.6 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁2万㎡；控制点（隧道、桥梁）等开工。
	完成桥梁8%，隧道工程8%，路基8%。

	20
	瓯北小微企业产业园
	1.50 
	103.1 
	珠岙轻工园完工，珠岙流程园、罗浮流程园、塘头铸造园主体建设。
	完成珠岙轻工园主体验收、幕墙、附属工程完成85%、电梯安装80%，空调、太阳能施工中；珠岙流程园有4幢室内水电、门窗安装，有3幢主体施工，有1幢打桩；罗浮流程园东地块桩基完成50%，西地块场地平整；塘头铸造园场地平整。

	21
	平阳县瑞平平原排涝工程
	0.70 
	80.0 
	11月份开工，完成河道整治10公里。
	昆阳镇段（城东段）进行松木桩及驳坎施工，完成河道整治2.23公里。

	22
	平阳县市民公园建设工程一期
	1.20 
	91.2 
	5月开工，完成人防地下室工程量的30%。
	完成桩基施工、地下室工程量26%。

	23
	浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目
	0.60 
	192.7 
	项目一期厂房主体结顶
	一期厂房主体建成，装饰装修完成约90%；二期主体建成。

	24
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	1.00 
	132.8 
	完成总体11.5%。
	完成总体11.5%，路基1%，桥梁2%，隧道2%，其他费用70.6%。

	25
	文成县下沙垟城中村项目
	3.00 
	79.8 
	4月开工，完成地下工程。
	完成土方外运工程85%，边坡削坡工程90%，边坡锚杆工程70%,格沟梁工程65%，边坡抗滑桩工程52%，工程桩工程16.3%。现场临时设施及安全设施根据现场进度设置。

	26
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	0.50 
	134.6 
	4月开工。完成引水隧洞进尺的30%；完成施工道路；完成大坝基础开挖。
	1#工区导流洞出口临时道路贯通，导流洞土石方明挖开始；岭泰隧洞进口洞挖、支护完成135.9m；樟岭隧洞出口洞挖、支护完成144m；共进尺440m。

	27
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	1.40 
	92.9 
	完成路基工程60%，桥涵工程80%，隧道工程85%。
	完成路基工程46.35%，桥梁桩基工程13根，隧道工程进尺166米。

	28
	人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	1.50 
	147.7 
	一期竣工并投入使用，2-5期陆续开工建设。
	一期主体结构基本完成，砌筑工程施工，外墙、内墙抹灰，门窗施工；二期打桩基本完成，承台地梁开挖施工，基础回填，浇垫层。

	29
	虹桥电子信息产业园
	3.00 
	82.8 
	三通一平施工基本完成，部分企业进场施工。
	三通一平已完成。15家企业入驻开工。

	30
	乐清经济开发区智能科技产业园
	6.00 
	76.0 
	完成90%建筑主体建设。
	入驻企业增至79家。

	31
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程*
	2.00 
	92.2 
	1标段5月底主体结构验收，11月竣工。2标段5月底主体中间验收，12月室内装饰完成。
	1标段：学生宿舍室内地砖、斜屋面瓦片完成；教学楼外墙砖、粉刷完成。2标段：学生宿舍室内地砖完成50%，教学楼外墙粉刷、外墙砖完成50%。

	32
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	0.44 
	168.0 
	完成J-02北地块1#综合楼完成J-02北地块建设工程的初步设计，西区施工图，勘察完成J-02北地块的100亩征地任务。
	主体阶段结束，进入装修阶段。

	33
	泰昌集团输变电产业园
	1.00 
	107.8 
	部分厂房结顶
	主体结顶，处于附属建设阶段。

	34
	温州爱好笔业工业园项目
	2.50 
	116.7 
	主体工程结顶，进入附属工程施工
	厂房全部结顶，处于附属建设阶段。

	35
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	1.00 
	102.7 
	5月份开工。
	管桩施工，拉森钢板桩施工;k1+212-k1+272管廊顶板浇砼，K0+876.518～K0+936.518、k1+273.536-k1+308.536、永宁西路口底板浇砼；电力、综合通信、燃气迁改;土方外运;沉井施工。

	36
	温州市龟湖街坊建设工程
	3.20 
	180.9 
	驳坎1月开工，完成80%工程量，桥梁桩基施工；安置房10月开工，桩基施工；办公楼6月开工，地下室施工。
	完成桥梁驳坎工程C25钢筋砼底板95%，景观亭预留柱、钢筋砼联系梁100%，浆砌块石81.25%。办公楼G-17b4地块工程完成桩基施工共144根，围护桩10根，水泥搅拌桩275组。安置房G-18、G-21b、G-22地块场地平整、配电房和临设搭设及门头形象设置。

	37
	瑞安市置信工业城
	8.00 
	112.3 
	力争部分主体结顶。
	1标段工程全部结顶，安装工程、室外景观附属工程施工中。2标段厂房结顶，部分楼栋完成安装工程。

	38
	丁山二期围垦区市政道路工程
	4.50 
	346.2 
	5月开工，主要道路开始路面结构施工，完成路基结构和桥梁下部结构。
	完成凤凰路（滨江大道～腾达路）路面基层，凤凰路一号桥桥梁桩基工程，腾达路、河南路、闻涛路、万松东路桩基工程；望海路、望湖路在做桩基工程。

	39
	瓯海时尚智造产业园*
	2.00 
	195.6 
	会展中心2月开工、设计学院创意设计基地5月开工，开展桩基和地下室施工。
	会展中心项目桩基工程完成，地下室开挖、底板施工;温州设计学院创意设计基地项目桩基工程完成，检测中，冠梁制作。

	40
	传化公路港（一期）
	1.00 
	71.1 
	信息中心配载楼施工。
	完工。

	41
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	1.00 
	117.5 
	9月开工，改造和新建管道，道路提升总长度10.4km；泰顺污水厂完成主体工程量85%。
	完成沿溪挡墙、二级沉淀池、储泥池、调质池主体工程；全部基础工程完成，进厂主管隧道进洞施工140米。进场主管完成铺设1100米。

	42
	廊桥文化广场综合体
	1.00 
	96.4 
	6月开工。完成主体20%。
	1号楼人工挖孔桩30%，5号、6号楼完成至2层，9号、14号楼完成至3层，10号、13号、15号楼完成至1层，12号楼基础完成。

	43
	温州绕城高速公路北线二期*
	11.00 
	89.9 
	主体工程土建完工，路基、桥梁、隧道工程100%，完成路面工程80%，房建工程60%，其他后续工程进场。
	主体路基、桥梁、隧道工程基本完成。完成路面工程53.46%，交安工程78.92%，机电工程48.23%，房建工程64.88%，绿化工程24.95%，声屏障工程61.74%。

	44
	德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目*
	2.00 
	314.4 
	1#地块工程完成，2#地块1#、2#、3#、4#车间工程完成，5#-9#车间完成结构，3#地块工程完成，5#地块2#、3#车间完成，计划投用，1#、4#车间和宿舍开工建设。
	1号地块1#、2#、3#车间安装,室外场地整平，室外管道安装。

	45
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	1.00 
	72.1 
	6月开工建设。
	应急段桩基施工完成18%。

	46
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	1.50 
	75.1 
	6月试桩，10月开工。
	完成施工总承包单位开标、施工监理单位开标、建设工程规划许可证；办理临时用水、用电等申报和施工图审查工作。

	47
	温州肯恩大学
	1.92 
	90.7 
	续建葛和凯楼（建筑设计学院）、学生宿舍二区、四标道路及水渠工程，做好学生学习中心EPC招标并开工建设。
	宿舍二区：AB栋装修，水电安装中; C栋地下室顶板浇筑完成50%，钢柱钢梁施工至3层;DE栋基础浇筑完成;F1、F3栋开始基础施工；F栋北侧截水沟完成70%。
建筑设计学院：AB区屋面封顶，C区屋面绑扎钢筋，D区支模板。
四标水渠：东侧景观石摆设，东西侧苗木种植，东西渠喷灌埋管；中水处理站基础施工。

	48
	龙丽温高速公路文成至瑞安段*
	23.00 
	95.1 
	完成路基工程95%；桥梁工程90%；隧道工程95%。
	完成路基89.55%，桥涵85.71%，隧道92.24%。                                                

	49
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段*
	30.00 
	76.1 
	完成路基工程35%；桥梁工程30%； 隧道工程45%。
	完成路基26%，桥涵21%，隧道26.5%。

	50
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）*
	7.00 
	0
	11月开工。
	完成叶胜导洞工作量67%，长度2210m；进口端导洞施工至K0+432，出口端导洞施工至K1+152；导洞洞口至主线叶麻尖隧道洞口之间便道、临溪挡墙施工中；干演便道开挖67000方，填筑35500方。

	51
	温州市瓯江口新区一期市政工程
	10.00 
	88.9 
	完成管廊主体结构约6.5公里；完成环岛北路一号桥等6座景观大桥主体结构；完成8条道路和5条河道景观绿化工程。
	道路：经八路、经九路全线施工，纬六路、纬七路、经十四路完成人行道，经十四路完成水稳及侧石；桥梁：环岛北路1号桥北侧完成水稳填充，经八路3号桥、经十二路2号桥、经十四路3号桥完成桥面铺装；河道：北堤湖真空预压；管廊：滨水南路管廊完成主体结构85%，PPP项目管廊完成主体结构13.0公里；绿化:纬六路、纬七路、经八路、经九路、经十四路、经八路林带绿化种植。

	52
	威马汽车制造温州有限公司新能源汽车零部件项目*
	6.00 
	204.9 
	温州整车生产基地基本建设完工，生产全面启动。
	工业标段：生产厂房主体和生产设备全部完工。民用标段：工程完工验收，问题整改。

	53
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	1.50 
	100.7 
	6月开工，进行1#生产车间至10#生产车间、1#研发车间和2#研发车间、1#宿舍楼、裙房、地下室施工。
	1#-8#生产车间二次结构完成，进行外墙抹灰施工；9#生产车间1-6轴交D-A和7-15交Q-E主体完成，五层柱、层面梁板搭设；10#生产车间三层柱、四层梁板完成，四层柱、五层梁板搭设；1#2#研发车间主体结顶，二次结构施工；1#2#宿舍楼五层柱、六层梁板完成，1#宿舍楼六层柱、七层梁板搭设。

	54
	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段
	0.70 
	114.4 
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工。
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工，应急工程二期主体工程施工。

	55
	温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段
	2.00 
	96.7 
	主体施工。
	长浃河、娄桥河、站东河绿化施工；十八湾河护岸工程作业面移交，雄溪河已移交的500米护岸工程基本完成，站西河护岸工程累计完成200米；阳桐河累计清淤34000立方米，仙门河累计清淤140000立方米，十八湾河清淤扫尾，横河闸站底板施工。 

	56
	温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段
	1.00 
	115.8 
	整治天城围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道5.6公里，城东水闸项目开工建设。
	完成开工标段土方开挖15%，河道桩基15%，护岸工程5%，水闸导流工程100%；东排工程一期土地报征组件材料报省国土资源厅已第四次退件，现已按退件的要求进行补件并上报省国土资源厅窗口审核。

	57
	温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段
	0.80 
	83.8 
	开工建设三甲河三标建设。
	完成四甲浦、新川浦二期，5、6号湖泊开挖项目进场施工。

	58
	温州市域铁路S1线一期工程*
	25.00 
	101.6 
	4月底前完成土建及铺轨工程；8月底前完成外立面装修；9月底完成联调联试；10月建成试运行。
	土建：主体工程除永中站出入口外均已完成，新增标段SG17标完成桩基施工；外立面装修：完成外墙砌筑99.4%、龙骨安装96.4%，装饰面板安装86%；附属工程：声屏障、景观亮化完成，室外附属除动车南站外均完成；机电：机电安装基本完成；验收：完成开通段试运营基本条件评审工作。

	59
	空港新区物流园*
	2.00 
	128.9 
	12月完工。
	圆通、申通：厂房全部结顶，进行厂区管网铺设及部分道路硬化等附属建设。

	60
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段*
	8.00 
	90.1 
	12月建成。累计路基完成100%，桥梁完成100%，隧道完成100%,路面100%。完成交安、机电、房建、绿化及环保等沿线设施。
	主线土建工程基本完工。完成路面工程92.50%，交安工程90.63%，机电工程91.45%，房建工程75.40%，声屏障96.20%，绿化工程63.49%。

	61
	温州瓯江北口大桥工程*
	16.50 
	90.8 
	完成控制性中塔及基础工程85%，边塔及锚碇基础完成65%，南北引桥完成桩基础施工60%，累计完成桥梁工程35%。
	完成桥梁总体形象进度33%，控制性中塔及基础工程80％，边塔及锚碇基础63%，南北引桥桩基础施工85%。

	62
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段*
	28.00 
	93.1 
	累计完成路基工程90%，桥梁工程90%。
	完成路基工程93.2%，桥梁工程96.0%；路面工程已进场，其它后续工程已发布招标公告。

	63
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段*
	32.00 
	93.1 
	完成路基工程85%，桥梁工程90%，隧道工程75%。
	完成路基工程82.0%，桥梁工程92.1%，隧道工程84.4%；路面工程施工标和后续工程监理标已进场；其他后续工程招标公告待发布。

	64
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	1.00 
	0
	11月开工。完成初设批复、招投标等前期工作。
	开展勘察设计招投标和模拟审批程序。

	65
	228国道苍南龙港至龙沙段
	2.00 
	165.5 
	推进桥梁、隧道等控制性工程建设。
	完成审计、监理单位招投标、合同签订；
-K0+640-K0+000段世纪大道互通红线用地征地完成46.5亩，金乡互通（龙金大道向标头方向）新征用地全部量毕，线内房屋在评估，龙山隧道口完成坟墓迁移106座570穴；完成用地红线勘测定界图（报批版）、全线道路断面复测。完成龙山隧道口进口1200㎡清表，路基段挖方1200m³，156m改移道路施工；完成项目部和三工区的生活和办公楼房屋拼装、水电安装。

	66
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	2.00 
	0
	10月开工建设。
	完成招标工作、项目公司注册、投资协议谈判。

	67
	228国道洞头灵昆段工程
	1.00 
	0
	9月开工，完成60%政策处理及拆迁补偿，完成主线桥梁30%下部结构，完成连接线路基软基处理。
	完成监理招标、PPP政府采购招标；完成PPP项目公司注册相关申请工作；5台变压器全部安装完成并通过验收；沿线电力管线改迁工程发布招标公告。

	68
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	2.00 
	182.3 
	完成路基工程20%，桥梁20%，完成隧道工程5%。
	完成路基工程21%，桥梁工程17%，隧道工程8%。

	69
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3.00 
	78.2 
	3月开工。完成基础工程，主体工程施工。
	冲孔灌注桩完成530根，占比78%；钻孔灌注桩完成1165根，占比53%；围护桩完成553根，占比67%。   

	70
	中电温州电子信息产业园
	3.00 
	88.5 
	B-28b地块建设完成；B-29b地块主体封顶。
	B-28b地块：一二期工程2#-20#楼主体结构全部封顶，完成二次结构砌体、外墙涂料；室外综合管网、绿化工程施工中；三期工程完成质监和人防备案。B-29b地块工程桩基施工中。C-14g和C-14d地块办理相关手续。

	71
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	1.00 
	35.8 
	主体工程结顶，进入附属工程施工。
	1号楼主楼5-15楼玻璃幕墙基层龙骨完成55%；2号楼南侧4F及屋面砼浇筑完成100%；3号楼砌体完成70%。

	72
	华峰新材料产业园*
	3.00 
	95.2 
	A地块基本完工，B地块开工建设。
	WPU1车间、WPU2车间、中间体罐区、甲类罐区、乙类罐区、污水处理交付安装单位；PU1-PU4车间、公用工程车间、甲类仓库、分析及变配电楼装饰装修施工。

	73
	东新产城科技创意园一期
	0.50 
	190.1 
	5月开工，争取完成桩基工程。
	桩基施工中。

	74
	温州交通城建工业化生产基地
	3.00 
	99.4 
	1月开工，完成码头装卸设备及预制梁场、pc生产线。
	基本完成码头水下桩基工程，厂区软基处理及石料回填，基础工程。

	75
	诚意药业医药健康产业园
	0.80 
	153.3 
	1月开工，基本完成制剂大楼、研发中心、仓库以及车间的框架结构。
	主体施工。

	76
	温州市瓯江口新区医院建设一期工程
	2.50 
	91.4 
	所有实体工程基本完成，医用设备采购完成。
	附属进场，现场二次装修完成82%，净化完成57% 。

	77
	文成县天湖旅游度假区项目*
	3.00 
	105.1 
	黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇、天顶湖山地运动休闲中心、秘途风情小镇项目、百丈漈天顶湖香水湾康体养生渡假村（天湖庄园）等项目正式开工建设；南田镇刘基庙外围仿古街区项目、黄坦镇栖真寺扩建项目等项目加快前期工作，争取节点开工。
	南田镇刘基庙外围仿古街区项目完成土地回填、道路稳定层建设、景观围墙围合、二级旅游服务中心及大门钢结构主体；刘伯温故里创建国家5A级旅游景区提升工程、新56省道接南田公路景观绿化工程、百丈漈景区停车场项目完工；天顶湖旅游接待中心C区公寓式酒店1号楼精装修完成80%；A2区独栋别墅群一标段40栋90%达到三层结构，二标段32栋60%达到二层结构；天顶湖山地运动休闲中心完成2.8公里赛道路基贯通，发车台、观看台完成打桩；黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇绿城桃李春风子项目基础施工；黄坦镇栖真寺扩建项目(凤凰山文化园）进行表土剥离；百丈漈驮坦至篁庄通景公路完成路基工程全线贯通。

	78
	苍南雾城旅游度假一期工程
	0.90 
	205.6 
	9月启动酒店工程基础施工。
	完成2.6公里场地内道路土方工程、300㎡景观平整、一期规划道路基层；一期30栋公寓基础桩基、挡墙基础施工中；二期温德姆酒店场地平整完毕，桩基施工中。













附件7
2018年市重点建设进展滞后项目情况表（1-11月）
单位：万元、%
	序号
	责任
单位
	项目名称
	总投资
	计划
投资
	完成
投资
	完成率

	1
	鹿城区
	戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程
	99255
	3500
	2000
	57.1 

	2
	
	门前山物流园
	45000
	7000
	4300
	61.4 

	3
	
	安邦金融广场
	650000
	10000
	5680
	56.8 

	4
	龙湾区
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	29479
	10000
	3579
	35.8 

	5
	
	浙南科技城互联网大厦
	99986
	10000
	4483
	44.8 

	6
	瓯海区
	瓯海总部经济园二期
	39000
	12000
	6510
	54.3 

	7
	
	温州乐园（二期）
	35000
	8000
	5154
	64.4 

	8
	
	温州健康产业创新中心
	240877
	20000
	13677
	68.4 

	9
	洞头区
	小门岛环岛公路工程
	32102
	8000
	3143
	39.3 

	10
	
	中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程）
	903600
	15000
	8648
	57.7 

	11
	
	洞头城北污水处理厂
	32795
	1000
	515
	51.5 

	12
	乐清市
	228国道至323省道连接线
	98000
	10000
	0
	0

	13
	
	乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程
	50009
	5000
	1707
	34.1

	14
	永嘉县
	永嘉县瓯北三江段标准堤工程
	174300
	15000
	7934
	52.9 

	15
	文成县
	文成县黄坦镇低丘缓坡开发基础设施配套项目（一）
	33560
	1500
	386
	25.7 

	16
	泰顺县
	泰顺县南浦溪景区开发
	34000
	5000 
	3485
	69.7 

	17
	苍南县
	苍南县二医迁建工程
	60000
	2000
	812
	40.6 

	18
	
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	379348
	20000
	0
	0 

	19
	瓯江口集聚区
	瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期）
	32000
	15000
	9703
	64.7 

	20
	
	瓯江口新区起步区邻里中心建设工程
	39700
	10000
	6800
	68.0 

	21
	
	沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程
	74300
	3000
	0
	0 

	22
	
	228国道洞头灵昆段工程
	210600
	10000
	0
	0

	23
	浙南集聚区
	百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目
	200000
	20000
	5678
	28.4 

	24
	
	置信滨海商业城项目
	46080
	15000
	8040
	53.6 

	25
	
	华廷大酒店
	42000
	10000
	5721
	57.2 

	26
	市铁投集团
	杭温高铁一期（温州段）
	1170000
	80000
	2054
	2.6 

	27
	龙丽温
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	743305
	70000
	0
	0 


注：以上均为1-11月投资完成率为70%（含）以下的项目，不包括11月新开工项目。
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