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2018年全市重点建设项目计划执行情况通报（一）
（1-6月份）

一、总体情况
2018年，全市共安排重点建设项目356个，年度计划投资831.17亿元。截至6月底，已完成投资428.87亿元，完成率为51.6%。其中，计划开工74个，已开工56个，开工率为75.7%（沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程应开工未开工）。
356个重点建设项目中，省重点建设项目共111个，截至6月底，已完成投资172.18亿元，完成率为49.3%；市四套班子领导挂钩联系重大项目共78个，截至6月底，已完成投资184.79亿元，完成率为46.4%；5亿元以上重大产业项目、重大基础设施项目作为重点推进项目共223个，截至6月底，已完成投资380.02亿元，完成率为51.7%。
二、县（市、区）、省级产业集聚区重点建设项目推进情况
县（市、区）、省级产业集聚区负责的重点建设项目共297个。截至6月底，已完成投资267.07亿元，完成率为54.8%。其中，完成投资量较大的有龙湾区、永嘉县、乐清市、瑞安市；完成进展较快的有龙湾区、鹿城区、瓯海区、瑞安市；完成进度较慢的有洞头区、文成县、乐清市，完成率低于45%。
三、市直单位重点建设项目推进情况
市直单位负责的重点建设项目共59个。截至6月底，已完成投资161.80亿元，完成率为47.0%。其中，完成投资量较大的有市交投集团、市铁投集团、温州生态园、温州供电公司；完成进展较快的有温州机场集团、温州商学院、市住建委、市公用集团、市城投集团；完成进度较慢的有浙江安防学院、市体育局、温州肯恩大学、市公安局，完成率低于35%。
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附件1

2018年市重点建设项目分行业完成情况表（1-6月）
单位：亿元、%
	序号
	分类
	项目
个数
	年度计
划投资
	完成
投资
	投资
完成率
	占比

	1
	农水项目
	35
	32.52
	16.19
	49.8
	3.8

	2
	交通项目
	68
	317.54
	157.71
	49.7
	36.6

	3
	能源项目
	11
	35.99
	21.20
	58.9
	4.9

	4
	工业项目
	42
	76.85
	36.67
	47.7
	8.5

	5
	社会发展项目
	46
	46.19
	17.12
	37.1
	4.0

	6
	城市建设及基础设施项目
	95
	196.08
	122.05
	62.2
	28.3

	7
	服务业项目
	59
	126.00
	57.93
	46.0
	13.5

	
	合计
	356
	831.17
	428.87
	51.6
	100



附件2

2018年市重点建设项目分区域完成情况表（1-6月）
单位：亿元、%
	序号
	责任
单位
	重点项目完成情况
	5亿元以上重大项目完成情况

	
	
	项目
个数
	年度计
划投资
	完成
投资
	投资
完成率
	项目
个数
	年度计
划投资
	完成
投资
	投资
完成率

	1
	鹿城区
	29
	36.39
	21.90
	60.2
	19
	30.26
	19.29 
	63.8 

	2
	龙湾区
	29
	81.40
	62.77
	77.1
	22
	75.80
	60.26 
	79.5 

	3
	瓯海区
	33
	37.10
	20.67 
	55.7 
	16
	22.90
	12.69 
	55.4 

	4
	洞头区
	19
	13.23
	4.98
	37.6
	4
	5.90
	2.01 
	34.1 

	5
	乐清市
	33
	59.50
	26.44
	44.4
	21
	52.10
	22.48 
	43.2 

	6
	瑞安市
	45
	49.62
	26.68
	53.8
	25
	38.25
	19.87 
	51.9 

	7
	永嘉县
	21
	67.61
	33.26
	49.2
	16
	64.30
	32.23 
	50.1 

	8
	文成县
	13
	15.53
	6.54
	42.1
	7
	12.90
	5.50 
	42.6 

	9
	平阳县
	21
	32.30
	15.43
	47.8
	12
	24.20
	11.54 
	47.7 

	10
	泰顺县
	14
	11.98
	5.90
	49.3
	7
	8.60
	4.46 
	51.9 

	11
	苍南县
	20
	40.20
	20.29
	50.5
	17
	38.60
	19.28 
	49.9 

	12
	瓯江口产业集聚区
	8
	22.80
	11.89
	52.1
	6
	20.30
	10.56 
	52.0 

	13
	浙南产业集聚区
	12
	19.50
	10.31
	52.9
	9
	16.50
	9.41 
	57.0 

	14
	市直单位
	59
	344.01
	161.80
	47.0
	42
	325.10
	150.44
	46.3

	
	合计
	356
	831.17
	428.87
	51.6
	223
	735.71
	380.02
	51.7



附件3

2018年市重点建设项目市直单位完成情况表（1-6月）
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率

	城投
	宁波路二期
	116.2 
	铁投
	温州市域铁路S1线一期工程
	60.9 
	生态园
	温州生态园中兴大道延伸段道路工程
	49.2

	
	温州市七都大桥北汊桥
	38.3 
	
	市域铁路S2线一期工程
	37.5 
	
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	41.5 

	
	滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程
	99.3 
	
	乐清湾港区铁路支线
	42.4 
	
	温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程
	59.5 

	
	滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块）
	88.8
	
	杭温高铁一期（温州段）
	2.6
	住建委
	温州市中心片污水处理厂迁建工程BOT项目
	66.6 

	公用
	温州市区天然气输配工程
	84.4 
	
	温州市域铁路运营控制中心
	38.0 
	电力局
	苍南500千伏输变电工程
	59.5

	
	西向水厂输配水干线工程
	50.1 
	
	灵昆车辆维修基地
	93.9 
	
	220千伏输变电工程
	59.4 

	
	石鼓山水厂一期工程
	30.3 
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	19.9
	
	110千伏输变电工程
	70.3 

	工业
	温州牛山国际城市综合体四期工程
	38.4 
	名城
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	0 
	
	温州城乡配电网（含中心镇）建设工程
	47.4 

	交投
	温州绕城高速公路北线二期
	50.7 
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	66.5 
	公安局
	温州市监管中心建设工程
	33.0 

	
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段
	50.2 
	
	名城广场
	33.0 
	医科大
	温州医科大学仁济学院迁建工程
	52.5

	
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段
	50.7
	农投
	温州市社会福利中心02c地块建设工程
	47.2 
	
	温州医科大学附属第二医瑶溪医院
	20.0 

	
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段
	52.1 
	
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	66.7 
	
	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程
	81.2 

	
	温州瓯江北口大桥工程
	51.4
	教育局
	温州滨海职业教育中心建设工程
	17.9 
	
	温州医科大学眼视光改扩建工程
	93.4 

	龙丽温
	龙丽温高速公路文成至瑞安段
	45.0 
	
	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程
	50.9 
	商学院
	温州商学院扩建工程
	75.8 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	39.8 
	
	温州市第三十二中学一期建设工程
	8.9
	肯恩
	温州肯恩大学
	30.1 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	0
	
	温州市学生实践学校（原温州市学生实践基地）建设工程
	45.5 
	工贸
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	52.0 

	机场
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	125.3 
	体育局
	温州体育运动学校迁建工程（永中校区）
	42.1 
	安防
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	9.9

	
	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程
	136.6
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	0.3 
	中石化
	中石化温州灵昆油库及配套工程项目
	40.2 




附件4
2018年市重点建设项目开工完成情况表（1-6月）
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工
情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况

	鹿城区
	温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程）
	7
	√
	乐清市
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	6
	√
	文成县
	文成县下沙垟城中村项目
	4
	√

	
	330国道鹿城官岭隧道改建工程
	8
	√
	
	228国道至323省道连接线
	9
	
	
	文成县樟台村城中村项目
	6
	√

	
	温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段）
	7
	√
	
	虹桥职业技术学校迁扩建工程
	6
	√
	
	黄坦镇东方慢城飞云湖小镇
	5
	√

	
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	7
	√
	
	乐清经济开发区学校建设工程
	1
	√
	平阳县
	平阳县瑞平平原排涝工程
	11
	

	
	中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目
	11
	
	
	柳市中学迁建工程
	6
	√
	
	平阳昆阳镇城东小学建设工程
	5
	√

	
	中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目
	11
	
	
	乐清市中医院扩建工程
	6
	√
	
	平阳县中医院迁建工程
	9
	

	
	温州市七都岛片区七都南单元04-C-14/15/17/18地块及智联街地块项目
	6
	√
	
	乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程
	9
	
	
	平阳县市民公园建设工程一期
	5
	√

	龙湾区
	瑞浦能源动力电池产业园
	4
	√
	
	乐清市盐盆山隧道及接线工程
	6
	√
	泰顺县
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	4
	√

	
	空港新区空港中学
	4
	√
	
	乐清中能环球中心
	6
	√
	
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	9
	√

	
	雁荡中路道路工程
	3
	√
	瑞安市
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段）
	10
	
	
	廊桥文化广场综合体
	6
	√

	
	浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程
	3
	√
	
	华瑞达包装材料股份有限公司新建高分子材料BOPA薄膜生产线项目
	3
	√
	苍南县
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	10
	

	
	温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程
	3
	√
	
	浙江新力新材料股份有限公司产5.5万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目
	10
	√
	
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	10
	

	
	S1线温州大道站配套工程（11-A-15 /24/30）
	8
	√
	
	瑞安市东新产城小微园（一期）
	6
	√
	
	彩虹智慧科技园
	6
	√

	
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	5
	√
	
	丁山二期围垦区市政道路工程
	5
	√
	
	钱库小微创业园一期(新安)
	6
	√

	瓯海区
	牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程
	8
	
	
	东新产城科技创意园一期
	5
	√
	
	龙港新城小微园区
	10
	

	
	瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路
	5
	√
	
	瑞安市滨海恒大商务中心
	5
	√
	
	苍南县大渔寮景区景观提升工程
	1
	√

	
	丽岙街道王宅村城中村改造安置工程
	11
	
	
	瑞安市滨海五星级宾馆工程
	11
	√
	瓯江口
	228国道洞头灵昆段工程
	9
	

	
	温州市瓯海中心区南单元D-22地块城中村改造安置房
	3
	√
	永嘉县
	永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段整治工程
	2
	√
	
	沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程
	6
	×

	
	瓯海中心区拆迁安置商务楼（电力大楼中心单元B-11地块）
	4
	√
	
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	4
	√
	
	瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期）
	3
	√

	
	瓯海时尚智造小镇会展中心工程
	2
	√
	
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	4
	√
	经开区
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	6
	√

	
	温州时尚智造小镇温州设计学院创意设计基地
	3
	√
	
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	11
	
	市直单位
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	11
	

	
	温州健康产业创新中心
	11
	√
	
	永嘉县水门路工程
	5
	√
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	1
	√

	洞头区
	紫菜现代产业园
	7
	
	
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3
	√
	
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	10
	

	
	温州交通城建工业化生产基地
	1
	√
	
	永嘉县桥头镇菇溪河道综合治理六期工程
	4
	√
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	1
	√

	
	诚意药业医药健康产业园
	1
	√
	
	
	
	
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	6
	√



附件5
市四套班子领导挂钩联系重大项目完成情况表（1-6月）
单位：亿元、%
	序号
	项目名称
	投资额情况
	形象进度情况

	
	
	年度计划
	完成率
	年度要求
	6月止完成进度

	1
	温州市域铁路S2线一期工程*
	25.0 
	37.5 
	3月取得S2线主线、配套用地农转用批复；11月完成SG5标盾构机始发；剩余未开工标段进场施工。
	已完成SG5标槽壁加固三轴搅拌桩、端头井加固三轴搅拌桩及管片预制厂建设；地连墙开挖完成72%；江北工作井拔桩完成94%。

	2
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	4.2 
	38.9 
	7月份开工，一期工程竣工，包括“三线贯通”，市政道路整治，景观绿化改造，局部外立面改造等。
	跨线桥、主体项目（市政、景观、建筑立面）全面施工中。

	3
	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程
	2.5 
	63.6 
	Ⅰ工区完成50%的主体工程，Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，Ⅳ工区完成景观绿化。
	一标（区）段已完成形象进度52%；二、三标（区）段主体已完工，并于2018年2月2日通过单位工程验收,完成全部绿化土回填工程,完成栏杆石材安装，完成70%花岗岩铺装，完成苗木种植65%；四标（区）段完成海塘及景观工程全部完成。

	4
	瑞浦能源动力电池产业园*
	4.0 
	37.5 
	3月份开工，年内完成基础工程。
	完成全部桩基工程，办公楼等地下室正在建设，厂房已完成第四层建设。

	5
	乐清湾港区铁路支线*
	15.0 
	42.4 
	12月完工，施工基本完成，具备通车条件。
	全线已开工工点累计95个。建设完成桥梁93.4%，隧道97.7%，路基土石方77.8%。控制性工程乐清湾港区站场填筑已全部完成。   

	6
	温州浙南科技城创新创业新天地项目*
	4.0 
	42.4 
	一期完工，二期主体工程结顶，三期完成地下室工程。
	一期：连廊屋面钢筋桁架板铺设完成80%，1#、2#楼防火涂料完成75%，1#楼幕墙西面立柱完成90%，北面立柱完成50%；2#楼南面立柱安装完成100%；西面立柱完成50%，2#楼5层、6层砌体完成80%；二期：6#楼12结构墙柱钢筋绑扎完成，5-3区地下室顶板模板完成。

	7
	杭温高铁一期（温州段）*
	8.0 
	2.6 
	6月全线开工。
	初步设计已批复；沿线土地勘测定界全面进场；防洪、环评、水保等专题均已批复；控制性工程施工图已审查；PPP投资合同已签订。

	8
	温州市七都大桥北汊桥
	3.0 
	38.3 
	主桥完成桩基、承台、墩身、下塔柱，陆地完成桩基、承台、墩身，完成部分现浇砼箱梁，改河及路基填筑累计完成70%。
	南岸承台立柱累计完成15%；北岸改河开始施工，水中桩累计完成40%。

	9
	中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程）*
	1.5 
	14.1 
	A、B、C三标段开山，料场开采500万方。
	开展60、45米平台挖装运输及75米平台东侧爆破。 

	10
	正泰（乐清）物联网传感器产业园*
	1.5 
	93.2 
	3号地块开始施工。
	桩基施工完成96%。

	11
	浙江三澳核电项目（含配套项目）*
	5.0 
	90.1 
	进场道路基本建成，开始施工准备区的施工，绿能小镇主体结构基本完成。
	厂平工程1#核岛及周边区域已开挖17万方，已完成正挖约65%的工程量；6月15日试夯工作完成；炸药使用许可已办理完成，现场按8月底试爆进行准备工作；现场办公临建、临时码头、机修车间建设已完成并投用；进场道路新厝隧道、库下隧道已贯通，温厝隧道（1525m）掘进789m。

	12
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	25.0 
	41.5 
	10月初步开园，完成南仙堤景观建设工程等8个初步开园项目，新开工保育区生态重建工程、城市休闲片区生态园建设工程等项目。
	三垟湿地一期主环线园路等14个项目全面进场施工；温州三垟湿地生态清淤工程（Ⅳ标）等2个项目完成施工招投标；生态保育区编制标文阶段；城市休闲片区生态建设工程处于概算复审阶段；西出入口改造提升处于方案比选阶段。

	13
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	0.5 
	0.0 
	10月开工建设。
	可研前置专项已全部完成，可研上报申请批复中，完成PPP入库，完成可研报告评估咨询。

	14
	浙江立洲实业有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目）
	2.0 
	54.5 
	3月份完成全部桩基工程，年底完成主体工程建设70%。
	N地块主体工程建设中，已完成2栋6层结顶，2栋5层结顶，2栋3层建设,2栋1层建设，其他地块打桩工作完成90%。

	15
	钱库小微创业园一期(新安)
	2.0 
	60.0 
	6月开工。
	完成前期图纸设计、总平确认、图纸审查、相关许可证办理，进场打桩，总桩位数量约2500根，目前已完成桩基1000个。启动基础开挖工作。

	16
	温州健康产业创新中心
	2.0 
	34.1 
	7#楼3月份进场施工，地下室施工；8#楼11月份开工，桩基施工。
	7号楼桩基施工；8号楼初步设计报批，启动施工图编制。

	17
	梧田塘西村城中村改造工程
	2.8 
	68.8 
	主体工程施工。
	主体工程施工。

	18
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	1.5 
	90.2 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁1.5万㎡；隧道、桥梁等控制性工程全面开工。
	完成路基4%；桥梁4%；隧道工程4%。

	19
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	1.5 
	93.3 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁2万㎡；控制点（隧道、桥梁）等开工。
	完成桥梁4%、隧道工程4%、路基4%。

	20
	瓯北小微企业产业园
	1.5 
	53.8 
	珠岙轻工园完工，珠岙流程园、罗浮流程园、塘头铸造园主体建设。
	珠岙轻工园18主体完成验收，幕墙完成，附属工程施工，电梯安装，空调、太阳能施工；珠岙流程园宿舍、办公楼、1#、8#厂房结顶，进行内部装修， 2幢基础。罗浮流程园、塘头铸造园工程土地平整。

	21
	平阳县瑞平平原排涝工程
	0.7 
	0.0 
	11月份开工，完成河道整治10公里。
	初步设计已送省发改委待批。

	22
	平阳县市民公园建设工程一期
	1.2 
	31.0 
	5月开工，完成人防地下室工程量的30%。
	桩基施工阶段。

	23
	浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目
	0.6 
	86.8 
	项目一期厂房主体结顶。
	完成工程量约80%，一期(用地73亩)厂房结顶,二期(用地35亩)配套办公区主体施工。

	24
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	1.0 
	46.6 
	完成总体11.5%。
	总体：5.2%，路基1%，桥梁0%，隧道0%，其他费用42.8%。

	25
	文成县下沙垟城中村项目
	3.0 
	19.3 
	4月开工，完成地下工程。
	基础开挖，边坡修坡完毕。

	26
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	0.5 
	51.8 
	4月开工。完成引水隧洞进尺的30%；完成施工道路；完成大坝基础开挖。
	完成岭北施工区四线迁移工作；继续开展管桥施工区隧洞洞脸处理。

	27
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	1.4 
	64.7 
	完成路基工程60%，桥涵工程80%，隧道工程85%。
	起点路基石方开挖40000m³，毛竹下段路基挖方20000m³，填方20000m³；金家坑隧道左洞出洞口下台阶进尺42米，右洞出洞口下台阶进尺29米；松树岗隧道左洞进洞口上台阶进尺20米，右洞进洞口上台阶进尺36米；完成文化路互通1号桥2-0、2-2、4a-0、4a-2桩基浇筑，标尾52省道跨线桥2-1桩基浇筑。

	28
	人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	1.5 
	6.7 
	一期竣工并投入使用，2-5期陆续开工建设。
	一期研发车间施工，二期工程准备打桩。

	29
	虹桥电子信息产业园
	3.0 
	30.1 
	三通一平施工基本完成，部分企业进场施工。
	三通一平已完成。5家企业已于4月底完成地质勘探。

	30
	乐清经济开发区智能科技产业园
	6.0 
	22.0 
	完成90%建筑主体建设。
	已竣工31家企业，有23家企业中小企业处于建设中期。

	31
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程*
	2.0 
	52.0 
	1标段5月底主体结构验收，11月竣工。2标段5月底主体中间验收，12月室内装饰完成。
	1标段：资讯楼、轻工系、教学楼结顶,学生食堂完成2层，风雨操场完成2层。2标段：行政楼、学生食堂、汽机学院结顶。

	32
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	0.4 
	10.9 
	完成J-02北地块1#综合楼完成J-02北地块建设工程的初步设计，西区施工图，勘察完成J-02北地块的100亩征地任务。
	完成五层结构楼面。

	33
	泰昌集团输变电产业园
	1.0 
	70.1 
	部分厂房结顶。
	4号楼已结顶，1号楼结顶，2号楼主体完成，3号楼份3个车间已完成2个车间，剩余一个已完成80%。

	34
	温州爱好笔业工业园项目
	2.5 
	51.2 
	主体工程结顶，进入附属工程施工。
	3栋车间已结顶，4栋车间外墙粉刷中。6栋宿舍外墙粉刷已经完成。5栋车间4-6层在建。职工活动中心建至3层，宿舍2#建至8层。

	35
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	1.0 
	15.9 
	5月份开工。
	1.高压旋喷桩、钻孔桩，管桩施工;                            2.土方外运;沉井施工;铁塔保护方案完成专家论证。

	36
	温州市龟湖街坊建设工程
	3.2 
	66.5 
	驳坎1月开工，完成80%工程量，桥梁桩基施工；安置房10月开工，桩基施工；办公楼6月开工，地下室施工。
	桥梁驳坎工程桩基施工，完成土方开挖6000m3。办公楼G-17b4地块临设搭建，完成施工图审查和备案。安置房G-18、G-21b、G-22地块EPC招标中，监理6月27日开标。

	37
	瑞安市置信工业城
	8.0 
	84.4 
	力争部分主体结顶。
	一标段厂房部分楼栋已经完成至四层柱、五层梁板。二标段桩基施工已经全部完成，部分楼栋在承台垫层施工。 

	38
	丁山二期围垦区市政道路工程
	4.5 
	82.2 
	5月开工，主要道路开始路面结构施工，完成路基结构和桥梁下部结构。
	完成9条道路原地面复测和凤凰路和万松东路堆载宕渣的卸载工作；完成水泥搅拌桩处理15.5万米；4.5.完成凤凰路K1+250-K2+030段及腾达路污水管道施工，完成沉井w42-w65号施工。

	39
	瓯海时尚智造产业园*
	2.0 
	106.7 
	会展中心2月开工、设计学院创意设计基地5月开工，开展桩基和地下室施工。
	会展中心工程和温州设计学院创意设计基地桩基施工。

	40
	传化公路港（一期）
	1.0 
	50.0 
	信息中心配载楼施工。
	仓储中心已验收，配套中心（旅馆）已完成装修，信息中心、货运班车总站、城市配送中心、智能车源中心已完成整体工程。

	41
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	1.0 
	20.0 
	9月开工，改造和新建管道，道路提升总长度10.4km；泰顺污水厂完成主体工程量85%。
	完成前期程序办理，污水总厂施工便道已经贯通，主体工程场地平整中。

	42
	廊桥文化广场综合体
	1.0 
	32.0 
	6月开工。完成主体20%。
	正在开展基础施工。

	43
	温州绕城高速公路北线二期*
	11.0 
	50.7 
	主体工程土建完工，路基、桥梁、隧道工程100%，完成路面工程80%，房建工程60%，其他后续工程进场。
	1.路基工程基本完成，开工累计完成桥梁工程94.84%，隧道工程99.27%； 
2.路面工程工地试验室建设已完成,工人生活区已建设完成;房建工程黄华收费站宿舍楼、泵房变电所管桩施工完成；黄华收费站站房完成16根管桩；机电项目部及机电监理办驻地建设中。   

	44
	德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目*
	2.0 
	44.0 
	1#地块工程完成，2#地块1#、2#、3#、4#车间工程完成，5#-9#车间完成结构，3#地块工程完成，5#地块2#、3#车间完成，计划投用，1#、4#车间和宿舍开工建设。
	1地块1车间5层结构施工，2、3车间砌体施工；2地块完成1、44层结构施工，2.3砌体施工；3地块4层结构施工；4地块桩机施工；5地块正在室外工程施工。  

	45
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	1.0 
	9.2 
	6月开工建设。
	应急段开工建设。

	46
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	1.5 
	0.3 
	6月试桩，10月开工。
	初步设计初稿方案优化，现场三通一平施工。

	47
	温州肯恩大学
	1.9 
	30.5 
	续建葛和凯楼（建筑设计学院）、学生宿舍二区、四标道路及水渠工程，做好学生学习中心EPC招标并开工建设。
	宿舍二区：AB栋屋面主体结构施工,墙体进行砌筑；CDEF栋进行桩基施工和场地整理。
建筑与设计学院：  二、三层主体结构进行施工。正办理施工许可证。四标道路和水渠：
A、B矿渣回填整平，西侧泄水区支护加固。东侧水渠栈道片石垫层，接着马上浇砼垫层。
东侧水渠木栈道基础施工。商学院和教师住宅6月22日通过竣工联合验收。综合球馆准备竣工联合验收。

	48
	龙丽温高速公路文成至瑞安段*
	23.0 
	45.0 
	完成路基工程95%；桥梁工程90%；隧道工程95%。
	路基完成累计形象进度63.85%；桥涵完成累计形象进度65.07%；隧道完成累计形象进度的73.06%。                                                

	49
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段*
	30.0 
	39.8 
	完成路基工程35%；桥梁工程30%； 隧道工程45%。
	路基完成形象进度9.98%，桥涵完成累计形象进度8.95%，隧道工程累计完成形象进度12.99%。

	50
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）*
	7.0 
	0.0 
	11月开工。
	项目未开工。

	51
	温州市瓯江口新区一期市政工程
	10.0 
	45.8 
	完成管廊主体结构约6.5公里；完成环岛北路一号桥等6座景观大桥主体结构；完成8条道路和5条河道景观绿化工程。
	道路：累计完成15.8公里，桥梁：累计完成28座。

	52
	威马汽车制造温州有限公司新能源汽车零部件项目*
	6.0 
	77.3 
	温州整车生产基地基本建设完工，生产全面启动。
	工业标段：桩基工程、基础承台工程全部完成，厂房主钢构全部完成，生产设备采购完成99%, 安装工程：生产设备全部安装完成，机电安装完成98% 民用标段：建设工程完成88%。

	53
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	1.5 
	56.2 
	6月开工，进行1#生产车间至10#生产车间、1#研发车间和2#研发车间、1#宿舍楼、裙房、地下室施工。
	1到8号生产车间主体正在建设，宿舍楼桩位和基槽已经验收。

	54
	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段
	0.7 
	30.3 
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工。
	项目部搭设，仰义水闸灌注桩施工。应急工程一期已完工，二期主体工程施工。

	55
	温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段
	2.0 
	81.7 
	主体施工。
	长浃河土方开挖44205立方米；娄桥河松木桩插打22074根；十八湾河清淤117500立方米、仙门河130300立方米；雄溪河预制桩预制3822根，完成钢筋制安144.23T。

	56
	温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段
	1.0 
	47.1 
	整治天城围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道5.6公里，城东水闸项目开工建设。
	东排一期土地报征组件材料市国土局已审核完成，目前市政府正拟稿向省政府请示；东排无矿压覆目前报省政府审批；东排一期工程部分标段的监理及施工招投标工作已陆续开展。

	57
	温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段
	0.8 
	35.0 
	开工建设三甲河三标建设。
	进行三甲河湖畔工程施工。

	58
	温州市域铁路S1线一期工程*
	25.0 
	60.9 
	4月底前完成土建及铺轨工程；8月底前完成外立面装修；9月底完成联调联试；10月建成试运行。
	完成桩基100%，梁100%，明挖区间开挖100%，隧道100%，车站99.3%，铺轨工程100%，外墙砌筑完成94%，S1线封闭式声屏障已完成。

	59
	空港新区物流园*
	2.0 
	69.8 
	12月完工。
	申通：5#、7#栋厂房已投用，1#、2#车间装饰施工，3#车间墙体砌筑，4#车间内外墙粉刷，6#车间主体完成，8#楼地下室施工,宿舍一、二4-5层在建，地下室二主体施工完成。
圆通：1号综合楼地下室顶板已完成，主体建至4层，3号车间主体二次结构施工，4号车间主体结顶，现处于二次结构施工，2号楼主体在建。

	60
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段*
	8.0 
	50.2 
	12月建成。累计路基完成100%，桥梁完成100%，隧道完成100%,路面100%。完成交安、机电、房建、绿化及环保等沿线设施。
	1.开工累计完成路基工程98.8%，桥梁、隧道工程基本完工；
2.完成路面工程31.50%，交安工程16.48%，机电工程17.26%，房建工程22.98%，声屏障工程16.46%。

	61
	温州瓯江北口大桥工程*
	16.5 
	51.4 
	完成控制性中塔及基础工程85%，边塔及锚碇基础完成65%，南北引桥完成桩基础施工60%，累计完成桥梁工程35%。
	1.开工累计完成桥梁工程26%；
2.中塔第12节钢沉井接高完成，进行沉井井孔吸泥；
3.北塔桩基、承台浇筑全部完成，北锚路基累计完成93.8%，框架桥桩基累计完成85.42%；北引桥桩基累计完成79.4%，承台完成11.39%；南塔桩基已全部完成，南锚碇第5节沉井混凝土浇筑完成；南引桥桩基累计完成68.26%，承台累计完成9.86%。

	62
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段*
	28.0 
	50.7 
	累计完成路基工程90%，桥梁工程90%。
	1.开工累计完成路基工程82.7%，桥梁工程86.7%；
2.路面工程已进场准备开展临建工作，其他后续工程施工图设计待审查。

	63
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段*
	32.0 
	52.1 
	完成路基工程85%，桥梁工程90%，隧道工程75%。
	1.开工累计完成路基工程73.62%，桥梁工程74.19%，隧道工程65.75%；
2.路面工程施工标和后续工程监理标已签订合同。提速论证已通过专家组审查，目前省设计院根据专家组意见修改完善施工图设计。

	64
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	1.0 
	0.0 
	11月开工。完成初设批复、招投标等前期工作。
	开展勘察设计招投标。开展模拟审批程序。

	65
	228国道苍南龙港至龙沙段
	2.0 
	50.0 
	推进桥梁、隧道等控制性工程建设。
	K0+640-K0+000段施工便道完成塑料排水板14万米，碎石垫层6180M3，水泥搅拌桩13760米。完成用地红线勘测定界图（报批版）；完成安置地前期报批规划工作。              


	66
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	2.0 
	0.0 
	10月开工建设。
	初步设计已获省发改委批复（浙发改设计〔2018〕13号）； PPP财政承受能力评价报告、物有所值评价报告已由县财政局出具意见；PPP实施方案已上报县政府待批复；已启动PPP项目社会合作人资格预审文件的编制工作。

	67
	228国道洞头灵昆段工程
	1.0 
	0.0 
	9月开工，完成60%政策处理及拆迁补偿，完成主线桥梁30%下部结构，完成连接线路基软基处理。
	本项目初设文件已获省发改委批复；施工图文件已组建上报省交通厅；PPP项目采购招标文件正在走招标流程；监理招标文件初稿已编制完成正在审核中。

	68
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	2.0 
	80.1 
	完成路基工程20%，桥梁20%，完成隧道工程5%。
	1标完成路基工程量完成约8%；完成桥梁工程量约8%

	69
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3.0 
	33.2 
	3月开工。完成基础工程，主体工程施工。
	桩基施工。

	70
	中电温州电子信息产业园
	3.0 
	40.3 
	B-28b地块建设完成；B-29b地块主体封顶。
	B-28b地块一二期工程 除16#楼外主体结构全部封顶（2#~15#、17#~20#），16#楼基础部分施工，已封顶工程进入二次结构施工阶段（内外墙板、消防、水、电安装等）。 

	71
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	1.0 
	20.4 
	主体工程结顶，进入附属工程施工。
	1#楼裙楼立柱试装完成50%；2#楼南侧1层板筋绑扎完成。

	72
	华峰新材料产业园*
	3.0 
	33.5 
	A地块基本完工，B地块开工建设。
	I标段正在PU4车间一层结构施工，PU1车间一层结构施工，PU2车间一层地坪板施工，PU3车间基础施工等；II标段WPU1车间二层结构施工，WPU2车间一层结构施工等。 

	73
	东新产城科技创意园一期
	0.5 
	22.7 
	5月开工，争取完成桩基工程。
	完成临水、临电工程；场地施工中。  

	74
	温州交通城建工业化生产基地
	3.0 
	28.3 
	1月开工，完成码头装卸设备及预制梁场、pc生产线。
	砂垫层回填累计完成约16.71万m³；水泥搅拌桩累计完成2360根。

	75
	诚意药业医药健康产业园
	0.8 
	39.0 
	1月开工，基本完成制剂大楼、研发中心、仓库以及车间的框架结构。
	目前处于桩基施工，预计至七月份完成桩基施工。

	76
	温州市瓯江口新区医院建设一期工程
	2.5 
	50.3 
	所有实体工程基本完成，医用设备采购完成。
	主体结构、砌体工程施工，现场二装完成至60%，净化单位隔墙、给排水管道、风管、电气桥架施工。

	77
	文成县天湖旅游度假区项目*
	3.0 
	43.8 
	[bookmark: _GoBack]黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇、天顶湖山地运动休闲中心、秘途风情小镇项目、百丈漈天顶湖香水湾康体养生度假村（天湖庄园）等项目正式开工建设；南田镇刘基庙外围仿古街区项目、黄坦镇栖真寺扩建项目等项目加快前期工作，争取节点开工。
	绿城项目:已办理施工许可证，进场施工
樱花岛项目：正在进行分户测量。

	78
	苍南雾城旅游度假一期工程
	0.9 
	0.0 
	9月启动酒店工程基础施工。
	雾城综合体地块完成地块转让，工程完成地勘测绘，完成开发方案评审。




