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温政发〔2020〕7号

温州市人民政府关于印发

2020年温州市重大建设项目计划和

温州市市级政府投资项目计划的通知
各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位：
《2020年温州市重大建设项目计划》和《2020年温州市市级政府投资项目计划》已经市十三届人大五次会议审议批准，现印发给你们，请认真组织实施。

  温州市人民政府

2020年4月30日

2020年温州市重大建设项目计划

一、编制原则

紧扣高质量发展要求，在全市范围内筛选一批具有重要意义、带动力强、支撑作用大的重大建设项目，实施清单化管理，着力形成“前期攻坚一批、开工建设一批、续建实施一批”的滚动接续机制。项目按照进度分成续建类、开工类和前期类三大类。其中2019年已实施的项目列为续建类，2020年明确开工的项目列为开工类，2020年内进入前期研究、审批环节且未具备开工条件的项目列为前期类。

二、编制范围

（一）交通项目：包括铁路、轨道交通、高速公路、国道、省道、机场、港口码头、枢纽场站等建设工程。

（二）农林水利项目：包括粮库、围垦、防洪排涝、海塘提标改造、引供水、流域治理等工程。

（三）能源项目：包括核电、能源储运、抽水蓄能、电网、风电、150兆瓦及以上光伏发电等工程。

（四）新型信息基础设施项目：包括5G、大数据、云计算等信息技术项目和新型研发机构。

（五）城市建设项目：包括城市环境治理与生态修复、污水处理、垃圾处理等生态环保等工程，城市快速路、市区主干道、城市快速公交等市政设施等工程，未来社区等建设工程。

（六）社会事业项目：包括高等院校、职业教育新建扩建工程，高中、初中、小学等基础教育等工程和文化、医疗卫生、体育等公共服务工程。

（七）战略性新兴产业项目：包括数字经济、智能装备、生命健康、新能源智能联汽车、新材料等建设工程。

（八）传统产业改造提升项目：包括电气产业、鞋业皮革、服装产业、汽车零部件产业、泵阀产业及企业小微园等建设工程。

（九）现代服务业项目：包括现代商贸、休闲旅游、康养服务等建设工程。

三、计划安排

全市拟安排2020年重大建设实施类项目474个，总投资7984.4亿元，年度计划投资1020.3亿元。其中，续建类项目337个，年度计划投资680.8亿元；开工类项目137个，年度计划投资339.4亿元。拟安排前期类项目68个，总投资2600.3亿元，其中预备开工9个，力争完成投资3.6亿元。

四、项目管理

（一）强化统筹协调。发改部门要履行好重大项目牵头推进职责，按照《温州市“六重”清单2020年推进方案》（温委办发〔2020〕5号）要求，将项目推进责任分解落实到各地各相关部门，形成条块共抓、合力推进的工作体系。强化重大项目协调例会制度，加强协调，及时研究解决重大项目推进过程中遇到的困难和问题。
（二）强化计划管理。明确项目推进计划和时间节点，完善项目动态管理和督查考核机制，集中打通规划、用地、征迁等项目推进关键堵点，加快推进投资在线平台3.0的全过程管理。

（三）强化要素保障。在防范地方债务风险的前提下，针对不同项目，分类研究采取政府直接投资、政府债券、企业债、市场化融资、TOD和ABS等投融资模式，最大力度争取上级土地、资金等要素支持。抓住新一轮国土空间总体规划编制机遇，进一步优化城乡土地利用结构和布局，确保重大项目用地空间。

附件：1.2020年温州市重大建设项目计划汇总表

2.2020年温州市重大建设项目计划安排情况表

附件1

2020年温州市重大建设项目计划汇总表

                   单位：亿元
	序号
	分类
	项目数量
	总投资
	年度计划

投资
	按建设性质分

	
	
	
	
	
	续建类
	开工类
	前期类

	合  计
	542
	10584.7 
	1023.9 
	337
	137
	68

	1
	 综合交通项目
	75
	3563.0 
	290.6 
	41
	13
	20

	2
	 农林水利项目
	29
	438.3 
	33.5 
	24
	4
	1

	3
	 能源项目
	12
	851.3 
	64.1 
	6
	5
	1

	4
	 新型信息技术基础设施项目
	8
	69.0 
	28.6 
	7
	0
	1

	5
	 城市建设项目
	70
	1403.8 
	151.8 
	39
	19
	12

	6
	 社会事业项目
	64
	375.1 
	57.7 
	33
	20
	11

	7
	 战略性新兴产业项目
	71
	1165.1 
	101.6 
	49
	21
	1

	8
	 传统产业改造提升项目
	95
	727.0 
	85.4 
	65
	28
	2

	9
	 现代服务业项目
	118
	1992.0 
	210.6 
	73
	27
	18


附件2

2020年温州市重大建设项目计划安排情况表
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模和内容
	计划工期
	总投资
	2020年项目投资计划
	组织实
施单位

	
	
	
	
	
	
	计划
投资
	工程形象进度
	

	合计
	
	
	项目数542个
	
	105846936
	10238711
	
	

	一
	综合交通项目
	
	项目数75个
	
	35630238
	2906302
	
	

	1
	杭温高铁一期（温州段）
	续建
	工程自义乌站引出，途径横店、磐安、仙居、楠溪江、永嘉，最终到达温州南站。新建线路全长201公里，设计时速350公里，全线共设7座车站。
	2019-2023 
	1080000 
	350000
	完成桥梁22.9%、隧道21.6%、路基70%。        
	市铁管中心、
永嘉县政府

	2
	温福高铁
	前期
	经温州市、宁德市和福州市，全长约314公里，设计时速350公里，温州境内约106公里。
	2022-2026
	2920000 
	0
	深化线位研究，争取列入“十四五”规划。
	市铁管中心

	3
	甬台温高铁
	前期
	线路长约258公里，设计时速350公里，其中温州段长约50公里。
	2025-2029
	1000000 
	0
	深化工程预可研究。
	市铁管中心

	4
	市域铁路S2线连接线
	前期
	线路全长48.3公里，温州市境内长度为35.1公里。
	/
	1604000 
	0
	建设规划研究阶段。
	市铁管中心

	5
	温武吉铁路
	前期
	全长约691公里，温州段110公里，设计时速200公里。
	2022-2026
	1210000 
	0
	争取列入“十四五”规划，完成工程预可研报告，争取启动可行性研究报告编制。
	市铁管中心

	6
	温州市域铁路S2线一期工程
	续建
	线路长约63.6公里，北起乐清城东街道下塘，途径瓯江口、龙湾区、浙南产业集聚区，沿温瑞大道至瑞安人民路站。
	2017-2023
	2615260 
	500000
	完成全线桥梁工程60%、车站工程60%、明挖及隧道工程70%、盾构工程70%。
	市铁投集团

	7
	市域铁路S1线灵昆车辆段
	续建
	总用地面积31.7公顷。
	2019-2021
	136000 
	45000
	完成软基处理并进行桩基施工。
	市铁投集团

	8
	温州市域铁路S3线一期工程
	前期
	北起温州站，南至瑞安新城广场，全长35.8公里。
	2021-2024
	1224000 
	0
	力争工可文本方案取得批复，开展初步设计方案编制及上报工作。
	市铁投集团

	9
	温州市域铁路S2线（乐成至雁荡山段）
	前期
	南起乐成站，北至雁荡山站。
	/
	待定
	0
	深化前期。
	市铁投集团

	10
	杭深线苍南站改扩建工程项目
	续建
	站场改造工程新增一站台两线，新建进站天桥和站台雨棚，既有出站地道延伸及接触网改造等；站房改扩建包括新建站房和平台、进站匝道，进站风雨廊，新建地下停车场以及既有站房、汽车站局部配套改造。有关设施同步建设。
	2018-2021
	63889 
	15000
	新建站房完成四层主体结构，路基工程路基边坡设计完成设计总量的40%，匝道桥钻孔桩完成设计总量的5%，管桩完成设计总量的17%。
	苍南县政府

	11
	地铁M1线
	前期
	项目全长32.5公里，全线地下线，南北走向，南起瓯海丽岙，线路由南向北依次经过温州乐园、大学城、附一医院，在城市核心区沿龙霞路、月乐西街、车站大道、学院西路、飞霞北路、环城东路之后，下穿瓯江后到达永嘉瓯北，沿罗浦路和瓯北大道布置，向东越楠溪江到达三江片区，再向北下穿楠溪江到达黄田高铁新城。全线共设23座站（换乘站5座），平均站间距1.4公里。
	2020-2025
	2600000 
	5000
	完成建设规划批复，力争年底前试验段开工。
	市铁管中心

	12
	地铁M2线一期工程
	前期
	工程线路长27.9公里，均为地下线，共设车站23座，东西走向，起于鹿城区仰义街道陈村站，自西向东经过鞋都大道、鹿城路、望江西路、百里路、江滨路、会展路、机场大道，线路穿过茅竹岭后，止于龙湾浙南科技城站，并与S1线科技城站换乘，其中换乘站3座，平均站间距1.2公里。
	2023-2027
	2280000 
	0
	建设规划批复。
	市铁管中心

	13
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	建成
	项目起于文成县樟台，设文成枢纽与在建的龙丽温高速公路文成至瑞安段及景宁至文成段实现互通，经文成县峃口镇、大峃镇、巨屿镇和珊溪镇后进入泰顺县南浦溪镇、筱村镇和罗阳镇，终于浙闽交界福寿高速。主线全长约56公里，其中文成段长22.6公里，泰顺段长33.4公里。
	2018-2020
	1093140 
	200000
	12月建成通车。
	龙丽温高速公路温州段建设指挥部

	14
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程（文成段）
	续建
	项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接在建的文成至泰顺段，全长约68公里。其中，景宁段长约33.5公里，文成段长约34.5公里，文成境内设西坑互通连接线长8.2公里。
	2019-2022
	712697 
	230000
	完成路基60%、桥涵60%、隧道70%。
	龙丽温高速公路温州段建设指挥部

	15
	金丽温高速公路东延线项目
	开工
	项目全长约22公里，全线设桥梁14665.1米/12 座、隧道6312.5 米/3 座、互通式立交4 处，其中枢纽立交2 处。
	2020-2022
	1106321 
	400000
	1月份开工，完成路基25%，桥梁25%，隧道25%，交叉工程25%。
	市交发集团

	16
	温州瓯江北口大桥工程
	续建
	全长7.9公里，上层为六车道高速公路，下层为六车道一级公路，主桥采用三塔四跨双层连续钢桁梁悬索桥。
	2016-2021
	883558 
	150000
	完成桥梁总体75%，其中主桥基础及下部结构全部完成，主桥上部结构完成50%，引桥完成至90%。
	市交发集团

	17
	甬台温高速公路增设平阳北互通工程
	续建
	在现状甬台温高速公路上增设互通，采用双喇叭互通，互通区主线长1.0公里，匝道总长约3.1公里，互通连接线长约4.7公里。
	2019-2022
	85329 
	10000
	桥梁工程、路基工程施工。
	平阳县政府

	18
	甬台温高速公路鳌江互通新建工程
	开工
	主线长1.1公里，路基宽24.5米，匝道总长1.8公里，互通连接线长2.4公里，双向4车道，采用一级公路标准建设。
	2020-2023
	76300 
	10000
	5月开工。
	平阳县政府

	19
	乐永青高速公路温州段
	前期
	全长101公里，双向四车道高速公路。
	2022-2026
	1600000 
	0
	深化线位研究，编制线位研究报告。
	市交通运输局

	20
	温义高速公路温州段
	前期
	起于永嘉县桥下镇，顺接金丽温高速公路，经永嘉、缙云壶镇与台金高速相接后经永康与东永高速相交，顺接在建义东永高速至义乌市区段，全长100公里，其中温州段50公里。
	2021-2024
	1000000 
	0
	完成线位论证方案。
	市交通运输局

	21
	绕城高速乌牛互通及连接线工程
	前期
	起于永嘉乌牛街道开洋村，接七都大桥北汊桥，终点为乌牛互通（新建），全长5.3公里，按一级公路标准建设。
	2020-2023
	263700 
	0
	力争开工。
	市交通运输局

	22
	瑞苍高速公路
	开工
	全长52.1公里，双向四车道，设计时速100公里，起于瑞安高楼镇，途经平阳腾蛟镇、凤卧镇、水头镇、麻布镇、萧江镇及苍南灵溪镇、龙港镇、宜山镇、望里镇、新安乡、钱库镇、括山乡等13个乡镇。
	2020-2024
	1410000 
	100000
	11月开工。
	市交通运输局

	23
	文青高速公路
	前期
	文成境内约21公里，起点接G4012文成段，经玉壶镇、青田仁庄等地，终点与金丽温高速青田段连接。
	2020-2025
	480000 
	0
	完成工可审查，项建书批复，规划选址和用地预审报告评审，完成工可批复。
	市交通运输局

	24
	泰苍高速公路
	前期
	起于泰顺县城南侧，与文泰高速公路相接，路线沿58省道走廊带往东，经泰顺泗溪、苍南莒溪，在观美互通和苍南县城之间设枢纽互通与甬台温高速相交，设枢纽与在建甬台温高速复线相交，拟采用双向四车道，全长约100公里。
	2023-2027
	1380000
	0
	完成线位方案论证研究，争取列入省重大交通“十四五”规划。
	市交通运输局

	25
	104国道乐清虹桥至乐成段改建工程
	续建
	主线长约19.3公里，六车道一级公路标准，乐清虹桥接104国道乐清虹桥过境段至乐成前山，与104国道相接，同步改建宁康西路连接线约0.2公里，项目合计建设里程约19.5公里。
	2016-2020
	302000 
	50000
	完成路基100%、桥梁100%、隧道90%、路面35%。
	乐清市政府

	26
	104国道永嘉三江至黄田段改建工程
	开工
	全长7.4公里，其中主线一级公路7.4公里。
	2020-2023
	234500 
	25000
	12月开工。
	永嘉县政府

	27
	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（永嘉段）
	建成
	全长9.1公里，其中主线一级公路2.9公里，桥梁1.3公里；支线一级公路4.9公里。
	2013-2021
	158640 
	15000
	12月建成通车。
	永嘉县政府

	28
	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（鹿城段）
	续建
	主线全长约9.8公里，采用六车道一级公路技术标准兼顾城市道路功能设计。
	2017-2021
	290000 
	30000
	完成路基95%，桥梁95%，隧道83%，路面25%。
	鹿城区政府

	29
	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭改建工程（瓯海段）
	续建
	瓯海大道至鹿城接壤段，全长4.2公里，六车道一级公路标准，路基宽32米或50米。
	2017-2021
	45900 
	15000
	完成路基85%、桥梁80%、隧道95%。
	瓯海区政府

	30
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段）
	续建
	全长2.2公里，采用一级公路标准。
	2017-2021
	35000 
	10000
	路基100%，路面80%，桥梁90%，隧道100%。
	瑞安市政府

	31
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（平阳段）
	续建
	平阳段主线全长27公里，昆阳连接线长2.5公里，水头连接线长13.3公里。
	2017-2021
	459300 
	50000
	全线施工，完成路基90%、路面10%、桥梁85%、隧道80%。
	平阳县政府

	32
	104国道苍南段改建工程
	续建
	起于灵溪镇新溪存东侧，终点桥墩镇分水关隧道浙闽界，全长36.3公里，其中主线全长23.7公里，灵溪连接线3.8公里，观美连接线7.3公里，桥墩连接线1.5公里。采用双向四车道一级公路标准，其中主线观美和桥墩连接线采用二级公路标准。
	2017-2020
	314600 
	50000
	完成路基70%、桥梁75%、隧道70%。
	苍南县政府

	33
	104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程
	开工
	起于塘下镇凤士村沈海高速公路（G15）塘下互通南侧，终于塘下镇上金村接104国道瑞安塘下至汀田段（瑞祥大道三期）起点，路线长约4.2公里，一级公路，主线路宽48米，设计时速80公里。
	2020-2024
	72675 
	10000
	11月开工，一标段路基施工。
	瑞安市政府

	34
	228国道乐清乐成至黄华段工程
	续建
	主线全长18.5公里，其中利用疏港公路约0.7公里和已建霖霄路约1.6公里，同时对纬一路和经七路约6.3公里进行整治，新建段约9.9公里。同步建该项目连接甬台温高速公路乐清北互通的连接线约1公里，设养护工区和超限运输检测站各1处，新建段采用六车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽33米。
	2018-2022
	227000 
	50000
	完成路基70%、桥梁70%。
	乐清市政府

	35
	228国道乐清市乐清湾疏港公路南塘至乐成段工程
	建成
	道路全长22.4公里，路基宽32米，双向六车道，连接线长4.1公里，路基宽24.5米，双向四车道，按一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	2012-2020
	215183 
	10500
	建成。
	乐清市政府

	36
	228国道洞头灵昆段工程
	续建
	主线全长3.9公里，连接线长约1.8公里，全线共设置枢纽互通1处、平行匝道1对。主线全线高架，采用双向六车道一级公路标准，设计时速80公里/小时；连接线采用双向六车道一级公路设计标准，设计时速60公里/小时。
	2018-2022
	194501 
	55000
	完成主线基础及下部结构100%、上部结构60%、连接线路基60%。
	瓯江口产业集聚区管委会

	37
	228国道瑞安南滨段（瑞安飞云江三桥南延伸线工程）
	续建
	项目起点飞云江三桥南桥头，终于瑞安与平阳交界处，路线全长4.3公里，主要工程为：路基、路面、桥涵，其中大桥210米/2座，中桥343米/5座，小桥35米/1座，涵洞13道。设计速度为100公里/小时，路基宽33.5米。
	2017-2021
	32501 
	5000
	完成路基100%、路面60%、桥梁100%。
	瑞安市政府

	38
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	续建
	全长11.2公里。采用设计速度为100公里/小时的双向六车道一级公路标准，路基宽度33.5米，设隧道2座，共长3370米；设桥梁14座，共长953.5米，设涵洞19道；设平面交叉9处。
	2018-2021
	181123 
	30000
	累计完成路基90%、桥梁85%、隧道70%。
	平阳县政府

	39
	228国道苍南龙港至龙沙段
	续建
	主线全长21公里及炎亭连接线3.5公里，主线采用双向四/六车道一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度36/32/24.5米。炎亭连接线采用双向双车道二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。
	2018-2021
	239454 
	70000
	累计完成路基20%、桥梁35%、隧道55%。
	苍南县政府

	40
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	续建
	主线全长26.8公里，总用地约2139亩，同步建设核电连接线8公里。采用一级公路标准。
	2017-2020
	377700 
	50000
	累计完成路基15%、桥梁25%、隧道35%。
	苍南县政府

	41
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	续建
	采用一级公路标准，路基宽度23.5米。
	2017-2020
	55086 
	8400
	5月完成交安附属工程，8月完成绿化工程，10月建成。
	泰顺县政府

	42
	235国道泰顺司前至罗阳段改建工程
	开工
	起于司前大桥北向桥头附近，终于金北斗，与235国道泰顺金北斗至牛栏岗段相接，并与平安大道成平面T型交叉，路线全长约13.5公里，占用土地约82.8公顷(新征用80.9公顷)，拆迁建筑物约3260平方米，普通公路服务站2处，避险车道1处，立体交叉（一般式互通）2处（含预留1处）。
	2020-2024
	141800 
	15000
	10月开工，累计完成路基2%，桥梁3%，隧道3%。
	泰顺县政府

	43
	322国道瑞安南滨至仙降段改建工程
	前期
	起于228国道（南滨街道），终于104国道西过境（仙降街道），长约14.3公里，一级公路六车道，同步建设云周连接线，长约2公里。
	2020-2022
	299600 
	0
	完成工可审批，开展初步设计。
	瑞安市政府

	44
	322国道文成樟台至龙川段改建工程
	建成
	全长13.1公里，一级公路8.5公里、二级公路4.6公里。
	2016-2020
	120000 
	15000
	6月建成。
	文成县政府

	45
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	续建
	项目起于文成县西坑镇竹园寮，终点位于文成和景宁分界的界牌岭，与322国道景宁段改建工程顺接，路线全长约22.3公里。
	2017-2021
	131814 
	20000
	累计完成路基40%、桥涵45%、隧道60%。
	文成县政府

	46
	330国道鹿城官岭隧道改建工程
	续建
	项目起于仰义后京加油站，终于藤桥下岸村，与330国道顺接，全长2.5公里，采用二级公路技术标准设计，右幅利用老路，左幅新建一条二级公路与老路形成双向四车道一级公路路幅，兼顾市政道路功能，新建段设计速度80公里/小时，路基宽度15.8米。
	2018-2021
	28005 
	10000
	完成路基37%，隧道48%。
	鹿城区政府

	47
	330国道瓯海区仙岩至丽岙段工程
	开工
	总用地面积213亩。项目实施总里程约8.3公里。主线全长约6.7公里，其中新建段约1.7公里，利用温瑞大道整治段约5公里，同步建设瓯海时尚智造小镇连接线约1.6公里。
	2019-2022
	66000 
	10000
	4月开工，完成路基10%、桥梁20%。
	瓯海区政府

	48
	330国道龙湾永中至海城段工程一期（经开区段）
	续建
	主线长约5.1公里，同步建设海城支线长约1.9公里，隧道2座、桥梁6座。采用双向六车道一级公路技术标准设计兼顾城市道路功能。
	2015-2021
	158290 
	5000
	完成支线85%工程量。
	浙南产业集聚区管委会

	49
	330国道龙湾永中至海城段工程一期（龙湾段）
	建成
	全线长约5.9公里，桥梁9座，长315米，路基宽44米，按双向六车道一级公路兼顾城市道路功能标准建设，并设公路养护管理用房1处。
	2015-2020
	105000
	1000
	年内建成。
	龙湾区政府

	50
	330国道瑞安场桥至罗凤段工程
	续建
	起于陈岙与龙湾交界处，终于塘下大道，长约5.3公里，一级公路兼顾城市道路，路基宽44米，设计时速80公里。
	2019-2022
	93000 
	25000
	完成路基10%，桥梁20%。
	瑞安市政府

	51
	330国道永嘉桥头至桥下段工程
	续建
	全长17.8公里，一级公路。
	2018-2022
	199400 
	40000
	完成路基10%，桥梁40%，隧道40%。
	永嘉县政府

	52
	215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	续建
	全长33.5公里，其中主线一级公路5.5公里，二级公路25.7公里；支线二级公路2.3公里。
	2018-2022
	209134 
	40000
	完成路基8%，桥梁40%，隧道40%。
	永嘉县政府

	53
	215省道安吉至洞头公路洞头霓屿至北岙段工程
	前期
	项目起点霓屿岛畚斗岙村，终点于南塘工业区环岛公路西线与连港环岛公路交叉口，线路全长约8.5公里，其中新建隧道3座，长约1115米，新建特大桥1座，长约3580米，大桥2座，长约900米。起点处设连接线1条长约0.28公里。
	2020-2025
	250000 
	0
	前期谋划。
	洞头区政府

	54
	规划省道215（安吉至洞头公路）瑞安林川至湖岭段工程
	前期
	起点为林溪，终点为湖岭大岭背隧道，二级公路，长约13.3公里，同步建设溪坦连接线，长约1.4公里。
	2018-2022
	110900 
	0
	编制永农论证报告，争取开展土地预审；完成初步设计。
	瑞安市政府

	55
	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程
	续建
	起点瓯江五桥南汊桥桥头，终点藤桥镇雅漾，与渔藤公路相接，全长10.2公里，采用二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度12米。
	2019-2022
	74000 
	20000
	完成路基25%，桥梁20%，隧道28%。
	鹿城区政府

	56
	220省道青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段工程
	开工
	路线全长约27.7公里，双向二车道的二级公路设计标准。
	2019-2022
	42677 
	3000
	4月开工，樟台至玉壶上林段二级公路5公里，其中隧道3920米。
	文成县政府

	57
	230省道瑞安宁益至龙湖段改建工程
	建成
	起于瑞安宁益，终于龙湖，路线长9公里，其中大桥2座，总计1024米，中小桥5座，总计250米，路基宽12-15米，设计速度80公里/小时。
	2016-2020
	31000 
	3000
	10月完工。
	瑞安市政府

	58
	325省道洞头至庆元公路洞头沙岙至岙底段工程
	续建
	全长4.7公里二级公路，其中隧道长约2.2公里。
	2018-2022
	32665 
	6000
	完成隧道主体70%。
	洞头区政府

	59
	325省道翁垟至黄华段工程
	开工
	路线总长5.9公里，宽度25米-34米。
	2020-2022
	60000 
	10000
	12月开工。
	乐清市政府

	60
	规划省道324（洞头至庆元公路）永嘉乌牛至桥下段工程
	开工
	起点位于乌牛镇永乐河北面乐清、永嘉交界处，终点桥下镇方岙村附近，线路长约28.3公里，按照双向四车道一级公路技术标准设计，设计速度80公里/小时（局部困难路段60公里/小时），路基宽度为23米。
	2020-2022
	218000 
	5000
	12月开工，完成总体2%，其中隧道6%。
	永嘉县政府

	61
	洞头区大门镇岙底至寨楼公路工程
	续建
	项目总用地面积约4.8公顷（约合71.8亩），路线全长2.9公里，其中道路长度1.5公里，隧道1.3公里，桥梁厂0.13公里，主要建设内容包括道路、隧道、涵洞、机电、公路设施及预埋管线、绿化及环境保护、排水等配套工程。
	2017-2021
	44808 
	1200
	全线施工，建成美岙隧道，基本完成沙岙隧道。
	洞头区政府

	62
	泰顺县文福公路工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）
	建成
	新增二级公路约31.2公里，设计速度60公里/小时。
	2016-2020
	72150
	8202
	12月建成通车。
	泰顺县政府

	63
	温州机场综合交通中心
	续建
	建设交通枢纽综合体以及给排水、能源中心等公用配套设施。
	2015-2022
	369976 
	37000
	综合体地上部分土建主体完成70%。
	温州机场集团

	64
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	续建
	拟建货运用房30000平方米、货运堆场和货运停车场44000平方米，以及公安、安监、特种车库等生产辅助设施。
	2015-2021
	110595 
	3000
	除消防站外，其他建筑完工投用。
	温州机场集团

	65
	温州机场三期扩建工程
	前期
	启动第二跑道和新航站楼（T3）建设，满足2030年约3500万人次的航空发展需求。
	2021-2026
	920000 
	0
	完成可研工作。
	温州机场集团

	66
	泰顺通用航空产业
	前期
	建设泰顺通用航空机场和相关辖区应急、观光直升机起降点，打造辐射浙南、闽北及长三角地区的泰顺通航产业。
	2021-2025
	400000 
	0
	前期谋划、招商洽谈。
	泰顺县政府

	67
	文成通用机场建设项目
	前期
	新建800×30米跑道的A类通航机场，占地572亩。
	2020-2022
	26000 
	0
	力争完成前期手续报批。
	市交通运输局

	68
	温州状元岙港区二期工程
	续建
	建设5万吨集装箱泊位3个（码头结构按12万吨级集装箱船设计）及相关配套设施。
	2014-2023
	290000 
	15000
	完成7号泊位和5、6号泊位后方陆域形成100%。
	温州港集团

	69
	温州港乐清湾港区C区一期工程
	续建
	建设3个10万吨级通用泊位（水工结构按15万吨级）。
	2019-2022
	291519 
	45000
	累计完成陆域软基处理35%，码头桩基完成60%。
	温州港集团

	70
	温州港核心港区深水进港航道项目工程
	开工
	外航道5万吨双线，26.6万方LNG船（控制吃水12.0米）单线全潮、10万吨级船舶单线乘潮通航，状元岙港区内航道5万吨双线、21.5万方LNG船舶单线全潮、10万吨级单线乘潮通航，大小门岛港区航道26.6万方LNG船舶（控制吃水12.0米）单线全潮通航，航道全长42.1公里。
	2020-2022
	86048
	1000
	11月开工。
	市交通运输局

	71
	泰顺县综合交通枢纽中心
	续建
	总占地面积约17.3万平方米，总建筑面积约13.8万平方米。
	2019-2022
	70000 
	5000
	主体建设。
	市交运集团

	72
	瑞安东门交通枢纽及停车场工程
	开工
	位于万松东路与瑞祥大道交叉口东北侧，该工程为商务交通枢纽和社会停车场工程，总用地面积约21.3亩，总建筑面积约5.5万平方米，地上建筑面积约3.6万平方米，地下建筑面积约1.9万平方米，总停车位约400个。
	2020-2023
	30000 
	9000
	6月开工，完成桩基工程。
	瑞安市政府

	73
	市域铁路S1线灵昆车辆段上盖开发一层平台建设工程
	开工
	车辆段上盖开发一层平台，投影面积17.1万平方米。
	2021-2023
	148500 
	5000
	10月开工。
	市铁投集团

	74
	南白象交通枢纽项目
	前期
	主要为综合交通枢纽中心和公交停保场，建设用地面积约144亩。
	2020-2025
	100000 
	0
	完成征地和立项批复。
	市交运集团

	75
	温州北站站南广场枢纽
	前期
	总用地约15.5公顷，总建筑面积约17万平方米，包含客运中心、公交枢纽、出租车蓄车场、站南广场。
	2021-2024
	140000 
	0
	完成方案设计。
	市铁投集团

	二
	农林水利项目
	
	项目数29个
	
	4383464
	335282
	
	

	76
	温州市瓯飞一期围垦工程（北片）
	续建
	建设25.7公里海堤，其中北堤4.3公里，东堤16公里，1#隔堤2379米，2#隔堤3039米；3座水闸，总净宽168米，其中北1#闸宽80米、北2#闸宽（48米+16米）、东1#闸宽24米；2座桥梁，北一闸桥全长100.8米，北二闸桥全长60米。
	2012-2021
	1382400 
	4000
	完成主体工程施工。
	浙南产业集聚区管委会

	77
	丁山三期西片围涂工程
	续建
	位于瑞安东海岸，西靠温瑞平原，南至丁山二期北隔堤，北与丁山一期、龙湾二期相接，总面积35804亩。建设海堤总长7766米，施工便道总长6134米，纳排干河总长13991米，纳排闸两座。
	2016-2023
	117688 
	2000
	1#施工便道长3819米，海堤防潮标准，由10年一遇提升至50年一遇，完成总工程量的2/3。
	瑞安市政府

	78
	温州市江滨西路1号雨水闸泵工程
	续建
	1#雨水闸泵工程永久占地共计10627平方米，其中1#闸前湖泊面积5040平方米。
	2020-2021
	14702 
	7000
	泵站水闸土建工程施工。
	市城发集团

	79
	戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程
	续建
	河道长7.8公里，戍浦江两岸堤防总长约16.3公里，其中左岸堤防长8.4公里，右岸堤防长7.9公里，途径下庄、藤桥镇区、垟岸、方隆、坎上、外垟等村。
	2014-2022
	99255 
	12000
	全线土地组件上报，完成Ⅲ、Ⅳ施工招投标，Ⅱ标段涉铁段应急工程完工。
	鹿城区政府

	80
	温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段
	续建
	河道治理长度81.7公里；改建城东水闸，闸宽30米；新建大罗山隧洞，洞长3.1公里，洞径5.5米×5.5米；开挖湖泊2处，总面积0.24平方公里。
	2017-2027
	240263 
	15000
	完成东排一期1标、2标、5标、10标段主体工程，东排一期3标、6标段工程进场施工。
	龙湾区政府

	81
	温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段
	续建
	治理河道25条，总长62.6公里，新建节制闸1座，新挖湖泊8座，总面积1.05平方公里。
	2015-2025
	114900 
	3000
	海城片征地与实体工程施工。
	浙南产业集聚区管委会

	82
	温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程）
	续建
	总水域面积为0.77平方公里，新建节制闸4座。拓宽河面、新建生态护岸、新建节制闸、开挖隧洞等。
	2018-2020
	150950 
	10000
	主体施工。
	瓯海区政府

	83
	温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段
	续建
	整治三溪片河道25.4公里，新建横河、焦下闸站；新建卧旗排涝泵站，设计排涝流量160立方米/秒。
	2016-2021
	168100 
	50000
	三溪片河道施工，卧旗泵站施工。
	瓯海区政府

	84
	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段
	续建
	整治丰门河、仰义河、直河、练墩河、后京河、河岙河、双岙河等7条河道共13.25公里，新建1座泵站和2座水闸，扩建1座水闸，新建牛岭路、江湾路、泰力路以西2#箱涵3.2公里，其中丰门河主河道防洪标准50年一遇，其余20年一遇。
	2016-2022
	79695 
	10000
	丰门河、后京河、练墩河、直河、河岙河河道治理；岩门水闸、屿头水闸、十里闸站、江湾路箱涵、牛岭路箱涵、2#箱涵主体施工。
	鹿城区政府

	85
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	续建
	项目包括整治渠道约16公里，拆除水闸1座，新建泵站、水闸各1座，拆建桥梁30座。
	2019-2024
	156144 
	12000
	1.白龙港泵站工程基础桩施工完成50%。2.开工建设部分桥梁、河道工程。3.继续开展征地拆迁等政策处理。                                                                                                                                                     
	乐清市政府

	86
	瑞安市温瑞平原南部排涝一期工程
	续建
	治理河道2.85公里，新建强排泵站两座，泵站排涝流量合计80立方米每秒。
	2019-2022
	31440 
	8000
	完成泵站基础工程。
	瑞安市政府

	87
	平阳县南湖分洪工程
	续建
	新建河道长880米，两条隧洞各长6.7公里。
	2018-2021
	169300 
	50000
	基本完成隧洞贯通。
	平阳县政府

	88
	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程
	续建
	主河道拓宽8.4公里、凤卧溪分洪工程2460米、凤卧溪节制闸工程、水头镇区段节制闸工程、小南排涝泵站工程和凤卧溪城区段疏竣工程2.4公里。
	2016-2020
	166859 
	21000
	基本完成主体工程建设。
	平阳县政府

	89
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)
	续建
	治理骨干河道20.3公里，新建灵溪泵站和上横河泵站。
	2019-2023
	89032 
	20000
	完成萧江塘河治理、完成上横河泵站基础部分施工。
	苍南县政府

	90
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）
	开工
	新建水闸1座和2座泵站；其中联建萧江水闸和萧江泵站；萧江水闸为中型，设计流量为195立方/秒；萧江泵站为中型泵站，设计流量为40立方/秒；夏桥泵站为大型泵站，设计流量为100立方/秒。
	2020-2023
	45900 
	2000
	12月开工建设。
	平阳县政府、
苍南县政府

	91
	苍南县江南垟平原骨干排涝工程
	续建
	治理骨干河道120.8公里，新建新兰闸站、龙江泵站、章良水闸。
	2017-2022
	242000 
	4500
	完成龙港新城围垦区河道治理5公里。
	龙港市政府

	92
	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程（乐清段）
	续建
	总用地规模1495亩，工程整治河道中心线全长12.2公里。
	2016-2020
	21700 
	1800
	水利部分完工。
	乐清市政府

	93
	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程（永嘉段）
	续建
	总用地规模1495亩，工程整治河道中心线全长12.2公里。
	2017-2021
	74826 
	4000
	水利部分完工，景观工程进场施工。
	永嘉县政府

	94
	瑞安市飞云江治理二期工程（桐田段）
	开工
	建设堤防长度为2.9公里，沿线交叉建筑物水闸2座。
	2020-2022
	21700
	1000
	11月开工。
	瑞安市政府

	95
	瓯江江心屿河段整治项目
	前期
	对瓯江江心屿河段南北汊冲淤问题进行综合整治。
	2020-
	待定
	待定
	力争开工。
	市水利局

	96
	温州市瓯江路（香源路-蒲州水闸段）堤防加固改造工程
	建成
	西起香源路，东至蒲州水闸，堤线全长约4公里。水利部分为堤前约30米范围的滩地，填高至4.5米高程；滨水段景观工程包括堤外景观、堤顶加固改造、堤顶道路至瓯江路红线范围的绿带景观改造、骑行道、漫步道、跑步道等。
	2019-2020
	53776 
	8100
	水利部分完工。
	市城发集团

	97
	永嘉县瓯北三江标准堤工程
	续建
	标准堤12.1公里，防洪标准50年一遇，重建及加高加固水闸共7座。
	2011-2022
	171143 
	10000
	外移段3.3公里灌注桩施工，水泥搅拌桩完成75%，3座水闸完成基础处理；内退段排水板施工，完成堤身抛石80%。
	永嘉县政府

	98
	鳌江标准堤（萧江）加固工程
	续建
	加固堤防8.1公里，沿堤配套重建2座水闸，改建西炉水闸单孔净宽3.5米。
	2017-2021
	18900
	8000
	基本完成加固堤防5.6公里。
	平阳县政府

	99
	鳌江标准堤（钱仓、东江）加固工程
	续建
	加固堤防9.7公里，加固沿堤配套2座水闸，重建水闸1座。
	2017-2021
	28843 
	8000
	完成加固堤防主体工程，水闸3座完成主体工程。
	平阳县政府

	100
	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程
	续建
	新建加固堤防2.2公里，新建水闸1座、闸泵1座。
	2019-2021
	27400 
	12000
	一标完成堤防主体工程，开工水闸部分施工。
	平阳县政府

	101
	龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥-海滨围垦段）
	开工
	总占地面积207.9亩，堤线改造长度2630米，设计挡潮标准由20-50年一遇提升为100年一遇。主要建设内容为现状海塘加固加高、堤顶改造以及堤后绿化等工程。
	2020-2023
	28000
	1000
	11月开工。
	龙湾区政府

	102
	温州市瓯江引水工程
	开工
	输水主线路61.8公里，支洞21公里，设泵站2座。多年平均取水流量为25立方米/秒。
	2020-2024
	571000 
	20000
	7月开工，完成隧洞施工500米。
	市公用集团

	103
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	续建
	工程由大坝、引水隧洞、倒虹吸管、提水泵房等部分组成。水库总库容994万立方米，正常库容920万立方米，正常蓄水位585米，输水洞线全长10.5公里；日供水量6万吨。
	2018-2021
	50900 
	6000
	引水隧洞累计洞挖完成90%；上坝交通洞贯通；左右岸坝肩开挖完成；大坝开始填筑。
	泰顺县政府

	104
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	建成
	总用地面积160.7亩，总建筑面积5.3万平方米。3幢平房仓，仓容2.64万吨；24座浅圆仓，总仓容12万吨，1条河道治理；4座桥梁；日产200吨大米加工厂；附属绿化及其他配套设施。
	2016-2020
	46648 
	24882
	竣工验收。
	市现代集团

	三
	能源项目
	
	项目数12个
	
	8512721
	641100
	
	

	105
	浙江三澳核电项目
	开工
	规划建设容量为6台1250MW级核电机组，一期工程拟建设2台1250MW级压水堆核电机组。
	2016-2027
	4000000 
	150000
	年底前主体开工。
	苍南县政府

	106
	温州液化天然气（LNG）项目
	续建
	包括码头及陆域形成工程、接收站工程（含冷能综合利用）、输气管道工程等部分，建设规模为300万吨/年，管道外输天然气能力300万吨/年，LNG汽车装车外输能力50万吨/年。
	2015-2020
	903600 
	50000
	完成一、二标段开山，储罐进场施工。
	洞头区政府

	107
	温州市区天然气输配工程
	续建
	建设接受上游气源的东向门站、西向门站、灵霓门站，市中、郭溪、灵霓3个应急气源站，惠民、站西、藤桥、滨海4个高中压调压站，建设高压与次高压管线55公里，中压管线500公里。
	2011-2020
	175000 
	9000
	续建灵霓门站、天长岭隧道，完成38公里市政管网建设。
	市公用集团

	108
	温州华港液化天然气（LNG）周转调峰应急中心项目
	开工
	项目占地约280亩，1座LNG接卸码头已经建成。罐区一期项目接卸LNG能力100万吨/年，建设2座16万方米LNG储罐及其工艺配套工程，20套LNG槽车装卸系统等。
	2020-2022
	280000 
	10000
	9月开工。
	洞头区政府

	109
	泰顺抽水蓄能电站
	前期
	装机容量120万千瓦。
	2021-2026
	600000 
	0
	完成可研编制。
	泰顺县政府

	110
	温州城乡配电网建设工程
	续建
	完成城乡电网中低压线路建设、配变布点和更换、配网网架优化、满足中心镇经济发展需求。
	2018-2020
	250000 
	120000
	主体施工。
	国网温州供电公司

	111
	220千伏输变电工程
	续建
	建设220千伏文武变扩建工程、垂杨变220千伏变电站整体改造工程、温州南雁～垂杨220千伏线路增容改造等工程；投产大门、藤桥、白沙钱金线路等工程；推进建设昆东、磐石等输变电等工程，建设变电容量96万千伏安，线路长16.23千米，投运变电容量129万千伏安，线路长度150千米。
	2018-2021
	216282 
	38700
	主体施工。
	国网温州供电公司

	112
	110千伏输变电工程
	续建
	建设110千伏沿浦、梅屿、望州等输变电工程；投产110千伏经开、白溪、平阳二等输变电工程；建设变电容量65万千伏安，线路190.9公里，投产变电容量70万千伏安，线路73.9公里。
	2018-2021
	151754 
	41400
	主体施工。
	国网温州供电公司

	113
	苍南1#海上风电项目
	开工
	总用地面积合26.5亩，建设总装机容量400MW的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心。
	2020-2023
	713935 
	20000
	10月开工，陆上集控中心、海上风机基础、海上升压站等施工。
	苍南县政府

	114
	华能苍南4号海上风电项目
	开工
	总用地面积合26.7亩，建设总装机容量200MW的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上计量站。
	2020-2023
	872150 
	72000
	4月开工，陆地计量站及海上风电场打桩施工。
	苍南县政府

	115
	温州乐泰150兆瓦农光互补光伏发电项目
	续建
	总规划用地382亩，总建筑面积45万平方米，其中地上建筑面积35万平方米、地下建筑面积10万平方米。
	2019-2020
	105000 
	30000
	进场施工，并网发电。
	浙南产业集聚区管委会

	116
	550兆瓦渔光互补光伏发电项目
	开工
	选址于瓯飞一期（北片）一号围区三号地块，总装机容量550MWp，占用海域面积4.95平方公里，建成后，预计平均每年可发电量约6.6亿千瓦时。
	2020-2021
	245000
	100000
	一期工程力争10月完工并网发电。
	浙南产业集聚区管委会

	四
	新型信息技术基础设施项目
	
	项目数8个
	
	690314
	286400
	
	

	117
	温州移动新一代5G移动通信网络领先工程
	续建
	规划期内新建或升级新一代5G基站10000个，实现温州区域内5G信号全覆盖。
	2019-2021
	200000 
	80000
	主体施工。
	中国移动通信集团温州分公司

	118
	温州电信5G/4G移动网络建设工程
	续建
	完成新建或升级5G移动网基站3297个，完成移动网络深度覆盖1000个，建设移动基站传输配套5000个。
	2020
	100000 
	100000
	完成新建或升级5G移动网基站3297个，完成移动网络深度覆盖1000个，建设移动基站传输配套5000个。
	中国电信股份有限公司温州分公司

	119
	温州联通无线网络建设工程
	续建
	新建5G基站合计1800站、无线网络深度覆盖1500个点；敷设传输管道150公里、传输光缆网1500皮长公里；新建和改造机房8个。
	2020
	60000 
	60000
	新建5G基站1800个、无线网络深度覆盖1500个点；敷设传输管道150公里、传输光缆网1500皮长公里；新建和改造机房8个。
	中国联合网络通信有限公司温州市分公司

	120
	温州铁塔基站建设工程项目
	续建
	对现有重点机房、基站等进行应急防御措施巡检，加固基座和保障电力供应；新建铁塔800座，改造铁塔3000座，新建室内分布系统50套。
	2020
	25400 
	25400
	新建铁塔800座，改造铁塔3000座，新建室内分布系统50套。
	中国铁塔股份有限公司温州分公司

	121
	温州生命健康医学研究创新中心项目
	续建
	项目用地面积约4.3万平方米，总建筑面积约13.3万平方米（其中计容面积约10万平方米，地下室建筑面积3.3万平方米）。
	2019-2025
	69935 
	8000
	B-11a地块完成建筑主体进度40%。
	温州医科大学附属第一医院

	122
	中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）一期建设工程
	建成
	落户浙南科技城，用地面积约2.1万平方米，建设总建筑面积约5.8万平方米，其中地上建筑面积月4.3万平方米，地下建筑面积约1.5万平方米。
	2016-2020
	29479 
	10000
	5月竣工。
	浙南科技城管委会

	123
	浙江大学温州研究院整体改造项目二期工程
	建成
	总用地面积17.25亩，总建筑面积2.4万平方米，共6栋楼。分两期实施，其中10、11、12、15、16、17楼纳入浙大研究院整体项目改造二期，内容包括外立面改造、室内装修、景观附属、电力增容等。
	2019-2020
	5500 
	3000
	装饰装修部分2月完工，其他部分当年完工。
	瓯海区政府

	124
	复旦大学温州生命科学创新中心
	前期
	成立复旦大学温州生命科学创新中心及创新中心有限公司，设立两个离岸孵化器，腾空装修国家级创业园E幢为温州孵化基地一期，建设温州科创园。
	2020-2024
	200000 
	0
	深化研究。
	浙南科技城管委会

	五
	城市建设项目
	
	项目数70个
	
	14038268
	1518140
	
	

	（一）
	生态环保
	
	项目数7个
	
	484904
	52500
	
	

	125
	温州生态园三垟湿地保育区生态建设工程（原保育区生态重建工程一期）
	建成
	项目范围包括应潭村、洋河村、丹东村和上垟村等区域，总面积100.9万平方米（折合约1513亩），其中原岛屿用地面积：63.7万平方米（设计后岛屿用地面积：62.9万平方米，开挖面积0.8万平方米），建设内容为包括绿化工程、松木桩驳岸等。
	2019-2020
	98907 
	4500
	年内完工。
	温州生态园管委会

	126
	温州生态园三垟湿地城市休闲片区一期生态建设工程
	建成
	该项目用地面积约27.3万平方米（约409.8亩），建设内容包括景观绿化、广场道路铺装、景观桥梁、厕所、茶室等。
	2019-2020
	38653 
	4000
	年内完工。
	温州生态园管委会

	127
	温州市卧旗山垃圾填埋场异位生态化治理工程
	建成
	对占地64.8亩垃圾填埋量约76万立方米的卧旗山垃圾填埋场整治。主要内容：埋填气导排、收集及处理，垃圾开挖及运输，垃圾筛选，处理处置与消纳，污水收集及处理，除尘、除臭、防爆等。
	2018-2020
	40259 
	15000
	完成项目施工。
	鹿城区政府

	128
	洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程
	建成
	建设北岙、东屏、元觉、霓屿整岛公园及54公里游步道。
	2016-2020
	46000 
	2000
	建成。
	洞头区政府

	129
	温州蓝色海湾生态建设项目
	开工
	项目位于霓屿、状元岙、大三盘、洞头等4个海岛及周边海域，主要建设海岸生态工程、滨海湿地生态工程、海岛海域生态工程三大块内容。
	2020-2022
	45112 
	6000
	4月开工，建设灵霓大进破堤通海、生态海沟修复工程。
	洞头区政府

	130
	瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程
	续建
	项目新建管道约501.8公里，新建泵站一座，占地约1000平方米，对江南污水处理厂进行扩容提标，其中污水处理容量由2.5万立方米每天提升到5万立方米每天，总用地面积约9.4万平方米，相关设施配套建设。
	2019-2021
	155000 
	11000
	完成主体结构建设。
	瑞安市政府

	131
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	续建
	项目总规模4万立方米每天，近期建设规模为2.0万立方米每天,老城区给排水工程包含给排水、“白改黑”“上改下”。
	2018-2021
	60973 
	10000
	完成城区管网、道路提升5公里施工。
	泰顺县政府

	（二）
	市政设施
	
	项目数59个
	
	9819864
	627640
	
	

	132
	永嘉县上塘至瓯北公路工程
	建成
	全长约11.8公里，六车道一级公路标准建设。设计速度为80公里/小时，路基宽度为32米。起点为上塘，终点为瓯北，与104国道温州西过境段相交，其中隧道长约5950米/4座。
	2016-2020
	216800 
	12000
	建成。
	永嘉县政府

	133
	温州市七都大桥北汊桥工程
	建成
	工程全长1866米，其中跨越瓯江北航道特大桥主桥680米，主跨最大跨径360米，桥面宽度37.62米。
	2017-2020
	193357 
	29000
	11月建成通车。
	市城发集团

	134
	温瑞大道南段快速路一期工程（含S3线共建段）
	续建
	北起瓯海大道，南至温州南，全长5.5公里，包括与市域铁路S3线共建段。
	2019-2022
	376272 
	76000
	完成80%主线高架桩基施工，完成30%高架承台施工。
	市城发集团

	135
	温瑞大道南段快速路二期工程
	前期
	工程北起朝阳新街，南至罗山大道，全长约8.3公里。
	2020-2023
	435800 
	5000
	力争开工。
	市住建局

	136
	温瑞大道快速路工程（瑞安段）
	开工
	北起罗山大道附近，南至火车站路附近，全长约18公里。
	2020-2024
	1390000
	5000
	11月开工。
	瑞安市政府

	137
	温瑞大道南山隧道工程
	续建
	新增二级公路2.7公里，设计速度为80公里/小时。
	2019-2022
	97561
	22000
	全线施工，隧道完成35%、路基40%、桥梁40%。
	瑞安市政府

	138
	温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程
	开工
	工程西起大罗山环山南路瑞安段终点，东至丁山一期围垦线（现状海堤），道路设计长度约6.8千米，宽度60米。沿途设桥梁7座（其中3座大桥）；沿途有隧道1处，约长1665米（双洞平均）。
	2020-2022
	160310 
	40000
	6月开工。
	浙南产业集聚区管委会

	139
	沿江快速路温州西至广化路段
	前期
	沿鞋都大道、望江路布设，长约3.9公里。
	2020-2022
	210000 
	5000
	力争开工。
	市住建局

	140
	沿江快速路学院路至温州东段
	前期
	东段学院路至温州东，长约6公里。
	2020-2022
	270000 
	0
	力争开工。
	市住建局

	141
	沿江快速路文昌路段
	前期
	机场大道至瓯海大道，长约2.6公里。
	2020-2022
	161000 
	3000
	力争开工。
	市住建局

	142
	沿江快速路机场大道东延段
	前期
	线路长约8.3公里。
	2020-2025
	待定
	0
	力争开工。
	市住建局

	143
	沿江快速路东瓯大桥至学院路
	前期
	线路长约11公里。
	2023-2026
	待定
	0
	开展前期研究。
	市住建局

	144
	瓯江三桥及连接线(广化路提升准快速路)
	前期
	改造现状过境路和翠微大道、广化路交叉口。
	2020-2021
	40000 
	1000
	力争开工。
	鹿城区政府

	145
	金丽温高速市区段兼具快速路功能改造
	前期
	增加南北村、娄桥、温瞿路等出入口，并对现有出入口和收费系统进行改造。
	2020-2026
	380000 
	0
	开展前期工作。
	市住建局

	146
	滨海大道快速路
	前期
	滨海大道北段接地处至海工大道，长约10.3公里。
	2021-2024
	待定
	0
	开展前期工作。
	市住建局

	147
	瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛-泽雅）
	续建
	起点瞿溪环岛处，终点泽雅镇源口村，与温源线平面交叉位置。全长约8.8千米，按城市主干路标准，设计车速主车道60公里/小时，辅助车道40公里/小时，其中隧道5.6公里，双向六车道标准，规划断面宽度为50米。
	2019-2021
	351058 
	30000
	主洞（进出口）施工完成20%；辅洞(进出口）施工。
	瓯海区政府

	148
	园区路（六虹桥路-瓯海大道）道路工程
	续建
	设计全长1760米，道路规划红线宽50米，包含新建桥梁1座。建设内容为道路、桥梁、综合管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。
	2019-2021
	24762
	5000
	主体施工。
	瓯海区政府

	149
	温州市环山北路龙湾段道路工程
	建成
	道路全长7.1公里，其中隧道长约1.5公里，双向6车道，道路规划红线宽50米，桥梁2座。
	2014-2020
	158802 
	2000
	77省道以西段基本建成。
	龙湾区政府

	150
	温州生态园环山北路（生态园段）市政道路建设工程
	续建
	道路长1220米，宽50米。
	2018-2021
	31671 
	8000
	桥梁施工，道路施工。
	温州生态园管委会

	151
	环山路(贾宅－学府北路)工程
	续建
	南起贾宅接环山路一期工程，北至学府北路，总用地面积约259.2亩，设计全长约4.5公里，按城市主干路标准，设计车速50公里/小时，双向六车道标准。
	2019-2022
	116128 
	5000
	主体施工。
	瓯海区政府

	152
	围垦路工程
	开工
	西起高新大道，东至滨海大道。建设用地总面积156.3亩，道路红线宽度40米，总长度2532米。
	2020-2022
	45000 
	10000
	3月开工。
	龙湾区政府

	153
	温州大道东延线（钱江路-温强线）道路工程
	续建
	全长3682米，规划红线宽50米，桥梁2座，隧道1座。
	2018-2021
	127537 
	15000
	完成沈海高速跨线桥桥梁上部结构安装；完成甬江路至温强线部分段道路路基施工；隧道进场完成部分段隧道开挖。
	龙湾区政府

	154
	新川大道工程
	续建
	全长2.4公里，按照城市主干道一级标准设计（为城市快速路预留余地），设计行车速度60公里/小时，桥梁6座。工程内容包括：道路、管涵、市政管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。
	2019-2021
	86703 
	6000
	主体道路施工。
	浙南产业集聚区管委会

	155
	通海大道工程
	开工
	环山东路至滨海大道，与金丽温高速东延工程同线，长约2.5公里。
	2020-2023
	80000
	8000
	4月开工。
	龙湾区政府、浙南产业集聚区管委会

	156
	龙湾区永定路（建中街-滨海大道）市政道路工程
	续建
	全长约2623米，道路红线宽度50米，道路等级为城市主干道，设计车速为60公里/小时。
	2018-2022
	143800 
	2000
	路基、桥梁施工。
	龙湾区政府

	157
	瓯江路延伸段工程
	续建
	项目包括龙湾区瓯江路东延（龙腾路-耐宝路）及耐宝路延伸工程，选址龙湾区状元街道，总用地面积22453平方米，新建道路总长692米，规划红线24-30米，桥梁2座，桥梁面积965平方米。
	2019-2021
	19900 
	2000
	完成两座桥梁及市政道路工程量的50%。
	龙湾区政府

	158
	永昌路改建工程
	开工
	道路长3.01公里，规划红线50米，道路等级为一级公路兼顾城市道路功能，双向六车道，设计时速60公里，桥梁5座。
	2020-2023
	205751 
	20000
	8月进场施工，完成总工程量的5%。
	龙湾区政府

	159
	王尖路道路工程(机场大道一瓯海大道)
	续建
	道路全长2535米，宽28米。其中一期(温州大道-瓯海大道）长约1766米。
	2018-2020
	98100 
	5000
	一期完成工程量30%。
	浙南科技城管委会

	160
	龙瑶大道（温强公路-龙江路）建设工程
	建成
	该工程西段（南洋大道-温强路）道路长888米，宽40米；中间段（南洋大道-曹龙路）道路长1080米，宽40米；东段（曹龙路-龙江路）1256米，宽40米。
	2018-2020
	59501 
	5000
	完工。
	浙南科技城管委会

	161
	浙南科技城龙江二路市政道路建设工程
	续建
	道路全长3626米，宽24米。其中一期（金石路-龙瑶大道）长600米；二期（曹龙路-金石路）长570米；三期(曹龙路一浃底路)长1269米，（温州大道-黄石山后河）长236米；四期（浃底路-龙永路）长951米。
	2017-2020
	56981 
	8000
	一期完工、二期完成工程量80%，三期完成工程量50%。
	浙南科技城管委会

	162
	瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿隧道部分）
	开工
	东瓯大桥至会展中心，全长约10公里，前期一期工程已完工，后续实施二期工程（东起海港大厦，西至西垟巷，全长约900米，实施望江路下穿隧道）；同时水门头段南侧部分路段设置地上建筑。
	2020-2022
	35000 
	5000
	7月开工。
	鹿城区政府

	163
	温瑞大道二期道路整治提升工程（鹿城段）
	建成
	北起黎明路，南至庆丰桥，长度约3065米，建设标准为交通性城市主干道，设计车速50公里/小时。工程内容包括道路改造、桥梁改建等。
	2018-2020
	358000 
	10000
	完工。
	鹿城区政府

	164
	鹿城区仰双片区双岙单元双岙西路工程
	续建
	项目位于双岙村，北起丰门街道嵇师村，南至双岙南路，总长约1600米，包括两座跨西排大河桥梁，用地面积约50亩。
	2018-2020
	10000 
	2000
	续建施工。
	鹿城区政府

	165
	鹿城区绣山路（A-37a-2地块至惠民路）、横渎西路（绣山路至横渎南路）、横渎南路（横渎西路至惠民路）市政道路工程
	开工
	绣山路：西起A-37a-2地块，东至惠民路，道路长约454米，红线宽度为30米，用地面积为15192平方米，为城市次干路，设计车速40公里/小时。横渎南路：西起横渎南路，东至惠民路，道路长约335米，红线宽度为18米，用地面积为6424平方米，为城市支路，设计车速30公里/小时。横渎西路：北起绣山路，南至横渎南路，道路长约240米，红线宽度为18米，用地面积为4452平方米，为城市支路，设计车速30公里/小时。
	2019-2021
	34000 
	1800
	6月开工，完成地下管线施工，横渎西路开工建设。
	鹿城区政府

	166
	温州市广化南路（瓯海段）道路建设工程
	续建
	北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市快速路，长6.5公里，宽50米。
	2014-2020
	226932 
	34000
	瓯海大道以北全线贯通。
	瓯海区政府

	167
	南白象霞坊路（温瑞大道-东方路）道路工程
	建成
	位于南白象街道霞坊村、上蔡村，总用地面积约87.3亩，城市次干路，道路设计全长约1567米（含桥梁3座），宽36米，设计时速40公里。
	2018-2020
	25888 
	5000
	12月完工。
	瓯海区政府

	168
	永嘉三江商务区楠瓯大道道路建设工程
	续建
	道路总长2342米，红线宽度40米~66米；跨越河道3处，地下通道一座全长480米，地下综合管廊共2093米。
	2019-2021
	60031 
	15000
	路基施工，路基、路面工程完成50%。
	永嘉县政府

	169
	永嘉县阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程
	续建
	项目西连接于已建成的瓯北大桥尾岩头，东至楠溪江大桥，道路全长约2.1公里。道路按城市主干道设计，全线设置双向六车道，道路宽度36-42米（含堤岸宽度）。
	2018-2021
	115587 
	20000
	桩基施工、路基填筑等，计划主线桥完成30%。
	永嘉县政府

	170
	永嘉县上瓯公路至规划223省道连接线（水门路）工程
	建成
	新增一级公路全长约3.3公里，设计速度80公里/小时。
	2017-2020
	37500
	9000
	12月建成。
	永嘉县政府

	171
	温州北站高铁新城金水路工程
	续建
	全长约1.3公里，宽约40－79米，双向六车道，主干道路，设计时速50公里。
	2019-2023
	205537 
	30000
	完成软基处理、驳岸、道路桩基、土石方填挖。
	市铁投集团

	172
	温州北站高铁新城站南大道
	开工
	站南大道为高铁新城核心区东西向主干道，是未来温州市区通往温州北站最便捷的快速通道，道路红线宽度40-80米，长度约1.6公里，双线六车道。 
	2020-2023
	150000 
	15000
	12月开工，开展软基处理。
	市铁投集团

	173
	温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程
	续建
	新增二级公路12.3公里，设计速度为60公里/小时。
	2017-2022
	153200
	20000
	全线施工，完成软基处理和填方，桥梁下部结构完成50%。
	瑞安市政府

	174
	温州市瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路工程
	建成
	新增二级公路约4740米，设计速度为60公里/小时。
	2017-2020
	60300
	5600
	10月建成。
	瑞安市政府

	175
	瑞安江南新区孙鳌路（锦飞路至永宁大道段）道路工程项目
	续建
	位于温州市瑞安市，新增城市主干道约3200米。
	2019-2021
	26102
	8000
	路基施工，完成路面水稳层。
	瑞安市政府

	176
	温州市快速公交BRT三号支线延伸线
	开工
	长约3.8公里，拟设BRT中途站3对半（7座）。
	2020
	2040 
	2040
	4月开工，年内完工。
	市交运集团

	177
	温州市快速公交BRT八号线
	开工
	双屿过街天桥起，沿过境公路、牛山南路、南堡路、南湖路，至温瑞大道，全长14.9公里。
	2020
	12000 
	12000
	8月开工，年底完工。
	市交运集团

	178
	温州市快速公交BRT二号西延线
	前期
	由市府路起，沿划龙桥路、六虹桥路，至广化南路，全长5.3公里，连接BRT四号线。
	2020
	2400 
	2400
	力争开工。
	市交运集团

	179
	温州市快速公交BRT七号线
	开工
	由三桥下起，经东瓯大桥、双塔路、新江路、阳光大道、至瓯北大桥以西路段，长约8公里。
	2020
	9300 
	9300
	8月开工，年底完工。
	市交运集团

	180
	温州市快速公交BRT五号西延线
	前期
	由汤家桥转盘起，沿新城大道、锦绣路、西山东路，至广化南路，衔接BRT四号线，全长8.5公里。
	2020-2021
	9700 
	1000
	力争开工。
	市交运集团

	181
	温州市快速公交BRT九号线
	前期
	由学府北路起，沿温瑞大道、塘下大道，至瑞安塘下，全程约16.1公里。
	2020-2021
	12500
	0
	结合温瑞大道快速路建设作深化研究。
	市交运集团

	182
	温州西向水厂输配水干线工程
	续建
	配套管线全长14.5公里，其中隧洞全长8.3公里， 加压泵站一座。
	2016-2022
	57145
	3500
	隧洞段爆破完成2公里，泵站开工。
	市公用集团

	183
	温州市滨海水厂一期工程
	开工
	拟选址郑岙泵站以东，永强大道西侧的新河村天马山脚下，占地约170亩，建设20万立方米/天山根取水泵站一座（土建按40万立方米/天预留）、山根取水泵站至滨海水厂DN2000原水输水管线约13.71公里、20万立方米/天滨海水厂一座（共用设施土建按40万立方米/天预留）、配水主干管DN2000长度约1.2公里和DN1400长度约2公里。
	2020-2022
	100000
	1000
	11月开工。
	市公用集团

	184
	温州瓯江口新区一期市政工程PPP项目
	续建
	一期14.7平方公里内所有市政道路（不含软基处理）、桥梁、河道、广场、景观、绿地、污水提升泵站、垃圾中转站和区域内各种市政管线及综合管廊等所有市政基础设施项目。
	2015-2021
	1360866
	35000
	全面施工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	185
	瓯江口新区起步区市政工程
	续建
	新建市政道路25条（包括15座市政桥梁）起步区范围内的道路、桥梁、河道、广场、景观、绿地、公共交通设施、污水提升泵站、给水加压泵站、垃圾中转站、市政管网、管线沟等市政公共基础设施。
	2012-2021
	783595
	1500
	完成东环路道路红线范围内绿化，北环堤河北侧绿化带建设。
	瓯江口产业集聚区管委会

	186
	龙湾区龙江路（瓯海大道-永定路）上改下综合管廊工程
	续建
	全长1.8公里，建设管廊主体及给排水等管线。其中建设一个集立体慢行、休闲漫步等功能于一体的城市体育运动公园，面积约7.5万平方米，绿地宽度在40米-95米间。
	2018-2021
	52435
	2000
	管廊已建成，完成管廊上方主题公园50%工程量。
	龙湾区政府

	187
	文昌路综合管廊工程（金温铁路南段）
	续建
	地下综合管廊长约1700米，分电力舱和水电通信综合舱共两个舱室。以金温铁路为界，北侧采用开挖施工方式建设6.3米×3.3米钢筋砼箱体，南侧采用开挖施工方式建设6.3米×2.8米钢筋砼箱体，穿铁路处采用浅埋管廊施工。建设内容包括自控系统，电气工程，消防系统，通风工程，排水工程，以及给水、通信、电力等管线入廊工程。
	2017-2018
	35029 
	3500
	启动金温铁路以南管廊建设。
	龙湾区政府

	188
	公园路片区整治提升工程
	续建
	道路整治提升、建筑修复、文化植入等，中山-华盖山公园部分整治。
	2019-2020
	15199 
	5000
	完成主体工程，年底前完成收尾工作。
	鹿城区政府

	189
	瓯飞起步区核心区基础设施建设项目
	开工
	包括新建路网总长约15.2公里，给水管道约17.9公里，雨水管道约20.4公里，污水管道约16.5公里，污水提升泵站2座，规模为0.8万立方米/天、1.5万立方米/天，移动式一体化污水处理站1座，规模为0.2万立方米/天，新建综合管廊约3.6公里，管廊控制中心1座。相关配套设施同步建设。
	2020-2025
	300000
	30000
	四季度工程进场施工。
	浙南产业集聚区管委会

	190
	温州生态园三垟湿地西北入口工程
	开工
	项目占地总面积约46147平方米，总建筑面积27526平方米，地上建筑面积7188平方米，地下建筑面积20338平方米。
	2020-2021
	32784 
	10000
	5月开工。
	温州生态园管委会

	（三）
	未来社区
	
	项目数4个
	
	3733500
	838000
	
	

	191
	鹿城集新社区
	开工
	位于鹿城区广化单元原温州黄龙商贸城地块，规划用地面积68公顷，实施单元面积总用地面积约20公顷，总建筑面积约98万平方米，主要建设安置住宅、人才公寓、商业中心、邻里文化交流中心、社区幸福学堂、社区早教服务中心、社区健康管理服务中心、养老服务中心、创客学院等。
	2019-2022
	1630000
	500000
	3月实施单元局部进场施工，6月实施单元全面开工。
	鹿城区政府

	192
	龙湾富春社区
	开工
	总用地面积约22公顷，地上总建筑面积约55.4万平方米，地下总建筑面积约22.2万平方米。主要建设内容包括九大场景、安置房、人才公寓、住宅开发、综合邻里中心、公交设施、市政配套设施以及其他公园绿化水系等。
	2019-2022
	846000 
	135000
	6月底前全面开工。
	龙湾区政府

	193
	永嘉雅林社区
	开工
	总用地面积为236亩，总建筑面积730900平方米，其中地上建筑面积477900平方米，地下建筑面积253000平方米；规划绿地面积41542平方米，社区道路25506平方米。
	2020-2022
	677500 
	63000
	6月底前全面开工，基础施工，完成桩基、围护桩，部分基坑开挖。
	永嘉县政府

	194
	瓯海南湖社区
	开工
	总用地131.59亩，其中B-08地块79.49亩、D-05地块52.1亩，总建筑面积40.7万平方米，其中B-08地块23.44万平方米；D-05地块17.26万平方米。
	2019-2022
	580000
	140000
	6月底前全面开工。
	瓯海区政府

	六
	社会事业项目
	
	项目数64个
	
	3751261
	576524
	
	

	（一）
	教育
	
	项目数30个
	
	1762416
	272824
	
	

	195
	温州肯恩大学（一期）
	续建
	项目占地约1059.4亩，地上建筑面积22.7万平方米，地下建筑面积2.3万平方米。计划招收全日制在校生8500人。
	2012-2021 
	204200 
	22000
	建筑设计学院及宿舍二区完成竣工验收并投入使用；学生活动中心完成基础施工；室外田径场项目完成地下室主体及看台工程。 
	温州肯恩大学

	196
	温州肯恩大学后勤综合楼、理工大楼建设工程
	开工
	在肯恩大学一期用地范围内建设后勤综合楼、理工大楼，建筑面积约2.7万平方米。
	2020-2022
	23000 
	2000
	10月开工建设。
	温州肯恩大学

	197
	温州肯恩大学综合实验室
	开工
	教学实验室、科研实验室及配套设备；1500平方米。主要包括3个生物实验室，环境科学实验室，化学实验室，综合科研实验室和其他储存、讨论室及办公室等。
	2020
	2000
	2000
	4月开工。
	温州肯恩大学

	198
	温州肯恩大学（二期）
	前期
	项目占地300亩，总建筑面积12万平方米，包括外教公寓、学生公寓、食堂与综合服务设施。
	2020-2025
	85000 
	0
	开展前期研究。 
	温州肯恩大学

	199
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	建成
	总用地面约57.6万平方米，总建筑面积约35.1万平方米，其中地上面积33.5万平方米、地下面积1.6万平方米；分期建设，其中一期建筑面积约22.5万平方米。 
	2016-2020
	216222 
	10000
	一期竣工交付，二期地勘及软基处理设计。
	浙江工贸职业技术学院

	200
	浙江安防职业技术学院建设工程
	续建
	总建筑面积27.6万平方米，其中计容建筑面积24.8万平方米、架空层5702平方米、地下建筑面积2.2万平方米，另1#综合楼建筑面积7125平方米。
	2016-2024
	169052 
	8000
	1#综合楼工程结算，东区二阶段建设工程竣工，西区三阶段完成征地及政策处理。
	浙江安防职业技术学院

	201
	永嘉县职业教育中心一期工程
	建成
	项目用地340亩，中职按120个班，6000名在校生设计学校。
	2018-2020
	96982 
	20000
	主体工程基本完工。
	永嘉县政府

	202
	虹桥职业技术学校迁扩建工程
	续建
	征地151.97亩，办学规模60个班级，建筑面积70800平方米。
	2018-2020
	38928 
	6000
	主体施工，土建完成，景观、绿化装饰开始施工。
	乐清市政府

	203
	文成县职业中等专业学校迁建工程
	前期
	总用地面积约100亩，建筑面积约8万平方米，设有60个班。
	2021-2024
	40000 
	0
	完成项目前期手续审批，招投标工作。
	文成县政府

	204
	柳市中学迁建工程
	续建
	征地164亩，办学规模48个班级，建筑面积6万平方米。
	2018-2020
	34000 
	5000
	主体施工。
	乐清市政府

	205
	苍南县三禾高级中学新建工程项目
	续建
	办学规模为60个班，在校生2400人；用地面积179.4亩，总建筑面积6.7万平方米。
	2018-2020
	33000 
	2500
	主体施工。
	苍南县政府

	206
	瑞安市第三职业中学建设工程
	续建
	位于汀田街道，文华路以南、凤锦路以东区块，寄宿制高中，办学规模36个班，建筑面积9.6万平方米。
	2018-2021
	30000 
	10000
	主体结顶。
	瑞安市政府

	207
	平阳县万全综合高级中学迁扩建工程
	建成
	总用地100亩，总建筑面积7.7万平方米，2幢教学楼，1幢综合行政楼，2幢宿舍，72个班。
	2019-2020
	26000 
	10000
	建成。
	平阳县政府

	208
	瓯海二高迁扩建工程
	开工
	总用地面积10.7万平方米，其中一期9.7万平方米，二期9628平方米。总建筑面积13.4万平方米，其中地上建筑面积10.1万平方米，架空层面积1.5万平方米，地下建筑面积为1.9万平方米。
	2020-2023
	78000 
	7000
	10月进场开工(桩基施工）。
	市教育局

	209
	瑞安市第五中学迁建工程
	开工
	位于瑞安市飞云街道，56省道以南，云龙大道以东，支经二十五路以北，现状河流以西，规划地块编号A-32，地块范围涉及飞云街道升天基村与杜山头村，规划总用地171亩，建筑面积7万平方米，办学规模54个班级。
	2019-2021
	35916 
	20000
	1月开工，年底工程主体结顶。
	瑞安市政府

	210
	温州市第三十四中学建设工程
	续建
	用地面积约3.9万平方米，建筑面积约10.3万平方米，共42个班级。
	2018-2021
	72950 
	21424
	2020年3月中间结构验收、2021年1月竣工交付。
	鹿城区政府

	211
	滨江商务区洪殿单元F-24地块中学建设工程
	续建
	总用地面积约3.5万平方米，总建筑面积约9.6万平方米，地上计容面积约3.2万平方米，地下建筑面积约6.4万平方米。
	2018-2022
	68022 
	4000
	主体施工，室内装修。
	市城发集团

	212
	屿田工业区T05-08地块初中建设工程
	续建
	总建筑面积约2.8万平方米，地下室面积约5000平方米。
	2019-2022
	39479 
	3000
	主体施工。
	市城发集团

	213
	浙南科技城瑶溪北单元11-B-03 地块中学建设工程
	开工
	用地面积约69.4亩，建筑面积约4.6万平方米。
	2019-2021
	51528 
	5000
	9月开工建设，年底前进入地下室施工。
	浙南科技城管委会

	214
	温州大学附属茶山实验中学扩建工程
	开工
	总用地面积约63亩，扩建成36班规模初中，总建筑面积约37140平方米。
	2020-2023
	32400 
	2000
	12月一期开工建设。
	瓯海区政府

	215
	温州生态园黄屿B-01e地块中小学建设工程
	续建
	用地面积约42063（约63.1亩），总建筑面积64410平方米（其中地下室19055平方米）。
	2017-2023
	43446 
	2200
	一期部分年内完工。
	温州生态园管委会

	216
	温州市龙湾区瑶溪南新一小工程
	续建
	总用地面积43.1亩，总建筑面积约2.3万平方米，拟设置小学36个班，预计招生1080人。
	2019-2021
	39461 
	6000
	主体施工。
	龙湾区政府

	217
	浙南科技城（YB-04-G-14地块）学校建设工程
	建成
	用地面积约97亩，总建筑面积约6.5万平方米；拟设置小学、初中各36个班，总计划招生3240人。
	2018-2020
	39345 
	10000
	完工。
	浙南科技城管委会

	218
	瓯海中心单元D-16a、D-16b地块学校建设工程
	续建
	总用地面积49亩，总建筑面积面积52.1万平方米。其中D-16a地块，拟建12班全日制幼儿园，D-16b地块，拟建36班完全小学。
	2018-2020
	38462 
	8000
	8月竣工。
	瓯海区政府

	219
	瓯海区站前学校建设工程
	建成
	建设九年一贯制学校（60个班），总用地面积85.7亩，其中一期占地41亩，二期占地44.7亩；总建筑面积48606平方米，其中地下室建筑面积23434平方米。
	2018-2020
	37977 
	5000
	9月份竣工验收。
	瓯海区政府

	220
	温州市滨江商务区桃花岛T04-10地块小学建设工程
	续建
	用地面积31517平方米，总建筑面积40117平方米，地上31517平方米，地下8600平方米。
	2019-2022
	30643 
	5000
	主体施工。
	市城发集团

	221
	牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程
	建成
	总用地面积64.8亩，总建筑面积41200平方米，另地下室10400平方米。
	2018-2020
	22900 
	3200
	7月完工。
	瓯海区政府

	222
	温州外国语小学建设工程
	开工
	项目设计规模60个班级，可容纳2400名学生。总用地约6.6万平方米，总建筑面积约8.8万平方米，其中地上建筑面积约7.4万平方米，地下室建筑面积约1.3万平方米，架空层505平方米。主要建设内容普通教学楼、专业教学楼、行政综合楼、风雨操场、教师学生宿舍及地下停车场等工程。
	2020-2020
	70000 
	63000
	5月开工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	223
	瑞安市滨海实验小学建设工程
	开工
	位于莘塍街道，东至文德路，南至新兴路，西至祥和路，北至莘塍浦，办学规模是Ⅰ类36班，用地面积约56.2亩，总建筑面积约4.5万平方米。
	2020-2023
	34000 
	7500
	10月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	224
	浙南科技城瑶溪北单元11-E-13地块小学建设工程
	开工
	用地面积约58.1亩，建筑面积约3.9万平方米。
	2019-2021
	29503 
	3000
	9月开工建设，年底前进入地下室施工。
	浙南科技城管委会

	（二）
	文化
	
	项目数5个
	
	181424
	21200
	
	

	225
	温州高新文化广场建设工程
	开工
	项目地上建筑面积42295平方米，其中：剧院13569平方米、艺术交流中心8420平方米、青少年活动中心7911平方米、社区配套服务用房4380平方米、配套商业用房6272平方米、公厕146平方米、物业管理用房370平方米、跨街连廊1227平方米。架空层面积2723平方米。地下建筑面积37221平方米（其中净菜市场2156平方米）。
	2020-2023
	101524 
	13000
	1月开工，地下室施工完成。
	龙湾区政府

	226
	温州市美术馆
	开工
	地上建筑面积10000平方米，地下建筑面积5000平方米。
	2020-2024
	17000 
	2500
	11月开工。
	市城发集团

	227
	温州大剧院设施设备大型维修改造
	开工
	项目包含土建工程、机电工程、舞台专项工程、智能化工程。
	2020-2021
	6900 
	2200
	9月开工。
	市文广旅局

	228
	乐清市科技馆
	前期
	用地30亩，建筑面积2.5万平方米；一期建设用地15亩。
	2020-2022
	40000 
	0
	开展前期工作。
	乐清市政府

	229
	温州科技馆改造提升项目
	前期
	项目主要包括场馆修缮，球幕影院建设，原展品及布展的报废拆除，展厅布展，展品设计、制作及安装等内容。布展面积为12590平方米；场馆修缮规模为球幕影院球体屋面修缮2235平方米、南北展厅彩钢瓦屋面修缮6020平方米、钢结构防腐防火29850平方米、另原展品及布展拆除面积9669平方米。 
	2020-
	16000 
	3500
	力争开工。
	市科协

	（三）
	卫生
	
	项目数23个
	
	1189736
	120500
	
	

	230
	温州医科大学附属第二医瑶溪医院建设工程
	建成
	三级甲等综合性医院，总用地面积170亩，建筑面积约17万平方米，其中地上13.5万平方米，地下3.5万平方米，建成后床位数1000张，远期计划2000张。
	2014-2020
	100478 
	8000
	6月份竣工验收，10月份投用。
	温州医科大学附属第二医院

	231
	永嘉县人民医院迁建工程
	续建
	总用地面积约11.5万平方米，总建筑面积约18.1万平方米，停车位1800个，建设内容包含医疗综合大楼、传染楼、行政教学楼、值班公寓等。
	2018-2023
	101000 
	20000
	完成地下室及基础工程，主体工程建设。
	永嘉县政府

	232
	平阳县中医院迁建工程
	续建
	用地面积100亩，建筑面积约8万平方米，等级为三级甲等，床位800张（其中康复病床200张）。
	2018-2022
	73068 
	10000
	1#医疗综合楼主体结顶；2#行政综合楼、3#传染病楼完成中间验收。
	平阳县政府

	233
	温州童乐医院建设工程
	续建
	总用地62.0亩，总建筑面积约11万平方米，床位600张。
	2016-2021
	58000 
	5000
	10月主体完成，内外装修。
	乐清市政府

	234
	乐清市中医院扩建工程
	续建
	总用地约1.4万平方米，总建筑面积约32.7万平方米，规划二级甲等综合性医院，床位350张，主楼为11层。
	2018-2020
	52000 
	6000
	主体施工。
	乐清市政府

	235
	苍南县龙城中医院迁建工程
	续建
	项目占地43.8亩，建筑面积约10.7万平方米，按三级医院建设。
	2019-2023
	50000 
	6000
	主体工程建设。
	龙港市政府

	236
	文成县人民医院新建工程
	续建
	二级甲等医院，占地94亩，地上建筑面积约5.4万平方米，地下建筑面积约2.2万平方米，病床600张。
	2017-2021
	38000 
	4500
	住院楼、门诊医技楼装修完成60%，行政楼、传染楼装修完成80%。
	文成县政府

	237
	苍南海西中山医院建设工程项目
	续建
	项目占地46亩，建筑面积约7.9万平方米，按二级综合医院建设。
	2018-2021
	31000 
	5000
	主体建筑工程完工、装修工程已经入场。
	苍南县政府

	238
	瑞安市云江中医院
	续建
	位于江南站前区，占地30亩，建筑面积约3.3万平方米，设置床位300张。
	2017-2021
	30610 
	3000
	主体工程完工。
	瑞安市政府

	239
	瑞安市第五人民医院改扩建工程（一期）
	续建
	总用地面积约1.3万平方米，总建筑面积约4.3万平方米，其中地下面积约1万平方米。以三级乙等专科医院标准设计，分两期实施，总床位数500张。一期建设总面积约3万平方米，其中地下面积约0.4万平方米。
	2019-2022
	22383 
	4000
	完成工程主体结顶。
	瑞安市政府

	240
	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程
	开工
	总用地面积约56.3亩，总建筑面积约11.7万平方米（含地下室约5万平方米），其中医院建筑面积约5.6万平方米，主要建设疾控中心、妇计中心、报告厅、物业、消控室等。
	2020-2022
	115498 
	12000
	8月开工，桩基施工。
	龙湾区政府

	241
	龙港市人民医院建设工程
	开工
	项目选址龙港新城XC-7-16地块，总用地面积134亩，总建筑面积12万平方米，地下室2万平方米。医院定位为1039床位规模的三级乙等综合医院，分门急诊楼、医技楼、病房综合楼、行政楼、后勤楼、宿舍楼、公共卫生楼等用房。
	2020-2022
	100000 
	10000
	9月开工，桩基施工、地下室开挖。部分主体建设。
	龙港市政府

	242
	洞头区人民医院改扩建工程
	开工
	项目选址洞头区北岙街道新城二期E02地块，总用地面积约64亩，总建筑面积约5万平方米，主要建设公共卫生服务中心及人民医院改扩建。
	2020-2024
	50000
	5000
	11月开工。
	洞头区政府

	243
	瑞安市人民医院门诊大楼扩建工程
	开工
	位于瑞安市万松路108号，南侧为万松路、西侧为青云路、东侧为周松路，项目位于人民医院万松院区东南部。主要建设内容为门诊医技综合楼。地上建筑面积约2.1万平方米，地下建筑面积约1.6万平方米，占地面积约1万平方米。
	2020-2023
	38000 
	10000
	10月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	244
	温州市第六人民医院二期工程
	开工
	占地约32.3亩，地上总建筑面积2.5万平方米，地下建筑面积0.7万平方米。建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室等，床位数600张。
	2020-2023
	30000
	4000
	9月开工。
	市卫健委

	245
	苍南县马站医院（筹）建设项目
	开工
	一期总占地面积7666平方米，建筑面积10584平方米；二期新增用地面积6000平方米，建筑面积4000平方米；项目实施后，设置病床位200床，达到二级乙等医院标准。
	2020-2022
	12992 
	3000
	6月开工。
	苍南县政府

	246
	永嘉县第二人民医院迁建工程
	开工
	按照二级乙等综合医院标准建设，总用地面积约2.3万平方米，总建筑面积约2.2万平方米。 
	2020-2021
	12507 
	5000
	12月开工，完成地下室及基础工程建设，主体工程建设。
	永嘉县政府

	247
	温州市中心医院双屿院区改扩建工程
	前期
	总面积23亩，总建筑面积64000平方米，新增床位约800张。
	2020-2025
	99000
	0
	力争年内开工。
	市卫健委

	248
	温州市第七人民医院（精神病医院）新院区扩建工程
	前期
	建设床位800张，需征用土地约120亩，总建筑面积49600平方米。
	2022-2026
	60800
	0
	开展前期工作。
	市卫健委

	249
	温州市中西医结合医院（滨江院区）建设工程
	前期
	用地面积约30亩，总建筑面积40000平方米，新建床位500张。
	2021-2024
	38000
	0
	力争年内开工。
	市卫健委

	250
	浙南公共卫生紧急医疗救援基地（国家区域性综合紧急医学救援浙南基地、应急医疗物资储备中心）建设工程
	前期
	用地面积约35亩，总建筑面积65000平方米，包括建设紧急医学救援中心（应急医院）、应急医疗物资储备中心。
	2020-2025
	36700
	0
	力争年内开工。
	市卫健委

	251
	市疾控中心实验大楼建设工程
	前期
	用地面积约25亩，总建筑面积35000平方米。
	2020-2025
	30500
	0
	力争年内开工。
	市卫健委

	252
	温州市第六人民医院（市传染病医院）三期扩建工程
	前期
	新建床位100张，三期拟征地8.7亩，总建筑面积10500平方米。
	2020-2023
	9200
	0
	力争年内开工。
	市卫健委

	（四）
	体育
	
	项目数5个
	
	547513 
	147000
	
	

	253
	瓯海区奥体中心
	续建
	项目总用地面积256亩，地上计容建筑面积约14.9万平方米，地下计入容积率建筑面积2000平方米，地下不计入容积率建筑面积约7.1万平方米。另新建道路496米，红线宽25米，新建桥梁两座。建设内容包含体育场（馆）、游泳馆、道路、桥梁、绿化及附属工程等。
	2020-2022
	186950 
	40000
	3月开工，主体施工。
	瓯海区政府

	254
	温州龙舟运动基地
	续建
	总占地面积约863.5亩，广场用地面积约113.2亩，绿地面积389.5亩，水域面积360.7亩。工程内容为河道开挖、护岸、节制闸、建筑、景观绿化、长1200米宽130米的水域赛道及配套用房。
	2019-2021
	115180 
	34000
	主体施工，水利部分完工、龙舟场馆基本完工、景观基本完工。
	瓯海区政府

	255
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	续建
	项目总建筑面积7万平方米，主要建设内容包括5万座甲级体育场、配套标准室外400米田径训练场、运动员用房、机房、楼梯间、电梯厅等。
	2019-2021
	100383 
	40000
	完成主体钢结构、金属屋面、水电安装、室内精装修、电梯、弱电、变配电、场地草坪、塑胶、看台座椅等工程，室外附属景观进场施工，主体工程完成进入预验收。
	市体育局、市城发集团（市体投集团）

	256
	国际乒联青少年发展培训基地
	开工
	总用地面积约130亩，主要建设集训场馆及配套商业等。
	2020-2022
	45000 
	33000
	力争开工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	257
	温州奥林匹克体育中心三期工程
	前期
	150亩建设用地。
	/
	100000 
	0
	开展前期工作。
	市体育局

	（五）
	公检法
	
	项目数1个
	
	70172 
	15000
	
	

	258
	温州市监管中心建设工程
	续建
	工程总用地约17.5万平方米，总建筑面积约11.4万平方米。建设内容包括市看守所、市戒毒所、市拘留所、市公安监管医院、驻所武警中队、市公安警犬训练基地及市公安刑科所等。
	2015-2020
	70172 
	15000
	完成装修、暖通、智能化等专业工程，附属工程完成60%。
	市公安局

	七
	战略性新兴产业项目
	
	项目数71个
	
	11650966
	1015748
	
	

	259
	中电温州电子信息产业园
	续建
	主要产品为集成电路、芯片、液晶显示器、关键元器件、软件服务、LED产业、现代电子商贸及园区服务。
	2016-2021
	600000 
	20000
	完成已摘牌地块厂房及配套设施、酒店、住宅等建设。
	浙南产业集聚区管委会

	260
	正泰（乐清）物联网传感器产业园
	续建
	总规划用地382亩，总建筑面积45万平方米，其中地上建筑面积35万平方米、地下建筑面积10万平方米。
	2017-2020
	210000 
	10000
	完成主体结构施工。
	乐清市政府

	261
	天心天思数字经济产业中心
	续建
	项目拟占地约200亩，建设天心天思集团总部大厦、数字经济创新中心、智能化住宅示范区等，打造科技成果转化、高新技术企业孵化以及战略性新兴产业培育的数字经济产业平台，围绕构建智能制造产业链建设智能制造产业基地。
	2019-2022
	200000 
	30000
	完成基础及地下室结构，地上主体结构完成25%。
	浙南科技城管委会

	262
	德力西集团有限公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置终端应用产业化建设项目
	续建
	总用地400亩，总建筑面积约55.1万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积约55.1万平方米。
	2014-2019
	186250 
	25000
	1#和2#地块1月完成验收，投入试生产。3#地块1月完成装修，投入试生产。4#地块4月完成验收，7月投入试生产。5#地块6月完成竣工验收，6--12月装修、生产工艺安装。6#地块6#车间、7#车间1月竣工验收，3月投入试生产。1-5#车间完成全部主体结构施工。
	乐清市政府

	263
	中庚软件产业园
	续建
	用地面积约1.6万平方米；出让地总建筑面积约14.8万平方米，其中地上建筑面积9万平方米，地下建筑面积约5.8万平方米。
	2019-2022
	173000
	26000
	桩基施工、地下室开挖。
	瓯海区政府

	264
	唯品会浙南运营总部
	续建
	总建筑面积约25万平方米，建设内容有浙南总部结算中心、电商运营中心、互联网销售平台、仓储物流中心、快递分拨中心、员工倒班宿舍、食堂及其它配套设施。
	2018-2021
	142000
	14000
	仓储配送中心及配套辅助用房全部建设完成，并投产试运行。
	瓯江口产业集聚区管委会

	265
	红光智能电气产业园建设项目
	续建
	总用地155.3亩，一期用地55.3亩，年产5000台智能三相不平衡补偿装置、5000台智能节能变压器、25000台智能线路故障指示器、5500台智能线路开关、33000套高压电力金具等套件。
	2018-2021
	120000 
	12000
	厂房基本完工。
	乐清市政府

	266
	浙江云谷-磐石云数据中心
	续建
	建设数据中心、冷冻站、配套用房等，建设总规模约5.3万平方米，其中地上约5.1万平方米、地下2150平方米；数据中心将具备7940个标准机架的装机能力，分两期建设。
	2018-2021
	106202 
	20000
	完成数据中心、冷冻站、配套用房土建工程并试运行。
	乐清市政府

	267
	浙江云谷-智能电气互联网创新中心建设项目
	续建
	总用地80亩，建筑面积13万平方米，集智能电气研发、工业设计及自动控制、电气云数据、工业机器人、企业孵化于一体的互联网中心。
	2019-2022
	105000 
	20000
	主体施工。
	乐清市政府

	268
	中国大唐5G全球创新长三角中心项目
	开工
	项目用地面积约200亩，主要建设射频单元生产厂房、整机生产厂房及其他附属配套设施，引进12条5G微基站生产线。其中一期计划选址于黄石山北单元02－D－02地块，用地面积约100亩，建筑面积约9万平方米。
	2020-2024
	520000
	30000
	5月开工。
	龙湾区政府、浙南科技城管委会

	269
	华峰工业互联网项目
	开工
	位于莘塍工业园，利用华峰老厂房改造，打造新材料及劳保鞋品类工业互联网基地。
	2020-2023
	100000 
	5000
	11月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	270
	中国长城（温州）自主创新基地
	开工
	购买现有厂房，投资建设计算机整机制造基地、创新中心。
	2020-2023
	50000 
	15000
	力争4月底开工，前期对接洽谈，购买厂房，安装设备。
	浙南产业集聚区管委会

	271
	唯品会中国创新创业中心项目
	开工
	总建筑面积约8.5万平方米，其中地上建筑面积约6.9万平方米，主要建设内容包括唯品会双创中心、唯品会大学培训中心、办公、地下车库、人防工程及其它辅助设施；先期建设内容为唯品会双创中心、唯品大学培训中心，建筑面积2.4万平方米，其中地上建筑面积2.1万平方米。
	2019-2021
	18831 
	3000
	桩基施工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	272
	浙江欧珑电气有限公司年产800万平方米高精密度电子电路扩建工程
	续建
	用地面积108亩，预计生产楼面积122182平方米、办公楼面积8667平方米、仓库面积1264平方米、宿舍楼面积10988平方米、保安室面积1045平方米，合计144146平方米；项目建设采用混泥土结构，形成年产800万平方米高精密度电子电路。
	2018-2023
	300050 
	30000
	完成一期厂房，设备进场。
	浙南产业集聚区管委会

	273
	伟明高端环保产业园项目
	续建
	项目用地约400亩，总建筑面积约50万平方米，一期用地约200亩，建筑面积约25万平方米，建设设施设备研发中心、环保装备制造厂房，创办国家级重点实验室；二期用地约200亩，拟建设厂房建筑面积约25万平方米。
	2019-2024
	200320 
	20000
	桩基施工。
	龙湾区政府

	274
	年产3GWh动力与储能锂离子电池及系统项目
	续建
	项目用地381.4亩，总建筑面积约54.4万平方米，其中厂房建筑面积约43万平方米，地下室建筑面积3.1万平方米。新增工艺设备936台（套），公用设备43台（套）。
	2018-2020
	205000 
	21000
	二期施工。
	龙湾区政府

	275
	台邦精密减速器项目
	续建
	项目总用地面积为220亩，新建生产及辅助非生产用房建筑面积为41.1万平方米。
	2018-2021
	173400 
	17000
	完成一期桩基工程，一期主体建筑工程完成70%。
	乐清市政府

	276
	人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	续建
	总用地300亩，总建筑面积50万平方米，生产用房及辅助非生产用房新建建筑面积50万平方米，建成后预计年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能电机及200万台智能低压电器盒1000万只OLED节能照明灯。
	2014-2019
	148000 
	20000
	一期项目完工入驻使用，二期项目完工，三期设计完成，基础完成，四期准备筹建。
	乐清市政府

	277
	年产12590台智能激光设备建设项目
	续建
	总用地面积约15.3万平方米，总建筑面积约17.2万平方米，主要包括生产车间、办公楼及职工宿舍等，建成后计划年产12590台智能激光设备。
	2019-2023
	117800 
	12000
	完成土建工程量的70%。
	平阳县政府

	278
	泰顺县自动化智能设备制造项目
	续建
	项目总用地约140亩，主要建设生产车间、仓库、研发中心、综合楼及配套工程项目，主要建设生产车间、仓库、研发中心、综合楼及配套工程项目，并购置CNC加工中心五轴 、慢走丝线切割等主要生产设备50台。
	2019-2021
	100000 
	10000
	完成一期厂房主体框架工程。
	泰顺县政府

	279
	仓储机器人研发应用中心项目
	续建
	总用地面积约283亩，总面积约56.6万平方米，包括智慧仓储、智能分拨等功能于一体的高标准现代物流供应链设施。
	2019-2021
	110000
	11000
	一号厂房、二号厂房和倒班楼完成主体结构的60%。
	平阳县政府

	280
	年产180台全轮转印刷机
	续建
	拟选址在万全镇，总用地面积约100亩，建设装配车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、传达室以及零件加工厂等。
	2018-2022
	51000 
	5000
	厂房基本结顶，进行配套施工。
	平阳县政府

	281
	特高压速变电智造项目
	开工
	项目用地面积约300亩，总建筑面积约30万平方米。主要建设11栋建筑，包括装配厂房、成品库、中间库、机加车间、中压车间等建筑及其他配套设施。
	2020-2024
	300000
	10000
	11月开工。
	瑞安市政府

	282
	温州瓯江口机器人产业园项目
	开工
	用地面积约355亩，主要建设内容为机器人研发和生产基地、机器人应用示范区、机器人博物馆及等配套工程。
	2020-2022
	250000 
	15000
	6月开工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	283
	益而益（集团）有限公司年产6000万台/套智能家居项目
	开工
	总用地面积310亩。主要以研发、生产销售智能化家居产品和智能充电桩设备为主，包括智慧控制中心、智慧照明产品、智能家庭安全用电控制系统等。
	2019-2021
	232000 
	21000
	力争4月开工建设，桩基施工。
	乐清市政府

	284
	远景海上风电高端装备制造项目
	开工
	一期用地面积33333平方米，新建一期车间、中心办公区，总建筑面积35000平方米，建成后具备年产海上风电整机300套能力。二期新建二期车间、智能化备品备件仓储管理车间。三期建设风机认证中心、培训科研中心、人才社区等核心硬件设施和配套服务支持体系。
	2020-2022
	200000 
	20000
	4月开工，基础施工。
	龙港市政府

	285
	应急安全产业园
	开工
	利用温州安全应急产业优势，创建国家安全产业示范园，充分发挥创新引领和带动作用，形成应急产业集群发展，推动应急产业走在前列。
	2020-2022
	200000 
	1000
	11月开工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	286
	浙江正泰电器股份有限公司工业电器关键零部件先进制造基地项目
	开工
	总用地面积119亩。主要新建厂房、宿舍等建筑物约12.5万平方米，引进关键金属件先进制造工艺和设备，建成集研发设计、加工制造、配套服务等功能于一体的工业电器关键零部件先进制造基地。
	2020-2022
	120000 
	3000
	9月开工。
	乐清市政府

	287
	迦南大健康特色产业园
	开工
	项目计划用地约150亩，建筑面积约20万平方米，将建设成为一个集“总部功能区”“科研功能区”“智造功能区”于一园的高科技产业集群。汇聚生物制药装备、智能中药制程装备、精准医疗器械、智慧药房等大健康产业，具备集团数字化管理、科技研发、智能制造、科技孵化等功能。产业园内包括总部大楼、科研大楼、智慧型工厂以及配套设施。
	2020-2023
	100000 
	5000
	6月开工。
	永嘉县政府

	288
	年产7500台（套）全自动智能化制药、包装、塑料机械生产基地建设项目
	开工
	总建筑面积18万平方米，包括综合楼、生产车间、仓库及附属设施等，购置主要生产设备及配套设备1147台。
	2020-2022
	100000 
	9000
	力争5月份开工建设，完成56亩（厂房）主体工程量的75%。
	平阳县政府

	289
	苍南仪表集团科技园项目
	开工
	总用地100亩，总建筑面积16万平方米，形成年产工商业气体流量仪表7.5万台、民用燃气表100万只、节流装置2000套和调压箱4000套。
	2020-2022
	100000
	10000
	6月开工建设。
	苍南县政府

	290
	麦田能源有限公司年产光伏逆变器52000台及组装锂电池8000台项目
	开工
	总建筑面积约10.9万平方米，地上总建筑面积约10.7万平方米，地下建筑面积2190平方米，消防水池130平方米，年产光伏逆变器52000台及组装锂电池8000台项目。
	2020-2021
	51748 
	5000
	4月开工，桩基施工。
	龙湾区政府

	291
	长城减速机制造基地
	开工
	项目总占地约105亩，可建建筑面积约11.7万平方米。G-03a用地约59.5亩，可建建筑面积9.6万平方米。A1-05地块用地约45.3亩，建筑面积2.1万平方米。
	2020-2022
	50000 
	3000
	11月开工。
	鹿城区政府

	292
	温州君康健康产业项目
	续建
	项目位于瓯海中心区南单元D-06、D-08地块，总用地80亩，总建筑面积36万平方米。拟引进知名健康管理企业，打造集医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务的健康全产业链。建成后将成为温州新地标建筑，创建税收亿元楼。
	2020-2023
	520000
	84000
	主体施工，二号地块住宅结顶，一号地块裙房结顶。
	瓯海区政府

	293
	雁荡山石斛科技园项目
	续建
	建设铁枫堂铁皮石斛饮料厂、铁定溜溜休闲旅游、大荆镇石斛田园综合体、大荆公学等项目。
	2018-2020
	225000
	23000
	厂房建设完成，厂房装修完成，生产设备开始安装。
	乐清市政府

	294
	欣乐加生物科技产业园
	续建
	总建筑面积约11.1万平米，主要建设军用、民用止血材料（体表止血材料、动脉穿刺止血材料、口鼻腔止血材料）生产车间、欣乐加急救止血（烧伤）材料研究中心、研发车间大楼、办公、仓储物流、员工宿舍等。
	2018-2020
	215900 
	22000
	生产区及宿舍投入使用，厂区绿化完成80%，生产研发车间主体结构完成70%。
	瓯江口产业集聚区管委会

	295
	中国眼谷-温州国际眼视光创新综合体工程（一期）
	续建
	规划用地1000亩，围绕“视觉光学、生物材料、眼科药物、眼科器械设备、智慧医疗”五大方向，建设集研发与生产为一体的产业基地。
	2018-2020
	109000 
	11000
	年底前开工建设眼谷A区块。
	浙南科技城管委会

	296
	温州健康产业创新中心7号楼工程
	续建
	用地面积41.9亩，建筑面积为4.9万平方米，其中地下室建筑面积1.3万平方米。
	2018-2021
	48705 
	5000
	附属景观，室内装修施工。
	瓯海区政府

	297
	浙江康邦药业有限公司等乐清市生命健康产业园
	续建
	整合国内外新药研发机构和园区的CRO研发企业服务能力，打造新药研发完整公共服务链，为入住企业新药研发成果产业化提供全面解决方案和一站式集成服务。
	2018-2020
	30000 
	3000
	主体施工。
	乐清市政府

	298
	浙江小伦制药机械有限公司新厂房建设工
	续建
	总用地62.2亩，总建筑面积约4万平方米。
	2019-2021
	21700 
	700
	主体施工。
	龙湾区政府

	299
	中国基因药谷项目
	开工
	位于瓯海生命健康小镇东侧，温州医科大学东北面，高教单元E-06、E-07地块，总面积约为148亩，净用地面积约113亩，计划与温州医科大学合作，引进一批专业生物医药研发、生产企业，实现年产值20亿元，着力打造世界级生物药产学研平台和产教融合示范基地。
	2020-2024
	100000 
	2000
	力争11月开工。
	瓯海区政府

	300
	瑞立汽车零部件智造项目
	续建
	位于丁山二期、东新产城等地，总用地面积210亩，地上总建筑面积约35.8万平方米，建设包括新能源汽车零部件制造中心和汽车零部件生产扩能中心。
	2018-2020
	237000 
	35000
	主体施工，部分主体结顶。
	瑞安市政府

	301
	温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目
	建成
	位于丁山二期，总用地面积380亩，总建筑面积约45万平方米，建设压铸车间、重力铸造车间、模具、装备制造车间、机加车间、精加工车间。
	2018-2020
	225631 
	32000
	主体施工，部分主体结顶。
	瑞安市政府

	302
	年产130万件（套）高铁动车轻轨列车、新能源汽车专用核心部件生产基地建设项目
	续建
	用地面积310亩，总建筑面积约51.7万平方米。建设项目包括综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、配套及附属设施等相关土建工程。购置加工中心、数控车床、普通车床、磨床、铣床、钻床、光谱仪、多工位平衡机、高速气动车床、无心磨床、旋风专用机床、滚丝机、光电跟踪铣槽机、四柱液压机、走心机、模具、生产装配流水线等生产设备2304台（只、套、条）。
	2019-2023
	225000 
	23000
	完成2、3号车间主体工程。
	平阳县政府

	303
	江苏新日电动车股份有限公司年产50万辆电动摩托车项目
	续建
	总用地185亩，年产50万辆电动摩托车。
	2020-2022
	220000 
	22000
	年产50万辆电动车厂房的基本建成，四层的办公楼基本建成。
	乐清市政府

	304
	浙江力达电器股份有限公司汽车线束总成、电池组件及连接器项目
	续建
	总用地212亩，年产100万套汽车低压线束总成、15万套新能源汽车高压线束总成及充电系统、10万台套新能源汽车电池系统组件、1000万台套汽车高低压精密连接器。
	2019-2022
	210000 
	21000
	完成1#生产车间6.2万平方米主体建筑，完成员工宿舍、地下停车库、食堂及门卫、配电房等3.3万平方米主体建筑。
	乐清市政府

	305
	中韩合资汽车零部件生产制造研发项目
	续建
	项目用地面积400亩，引进并开展汽车关键零部件生产研发、自动检测技术合作、基地建设。
	2019-2024
	200000 
	20000
	主体建设。
	浙南产业集聚区管委会

	306
	丰树温州汽车零配件先进制造产业项目
	续建
	建设厂房、宿舍楼、配套用房、门卫室等建筑，建成后主要产品为汽车零部件及配件。
	2018-2022
	116000 
	20000
	完成一期厂房并试生产。
	浙南产业集聚区管委会

	307
	合兴集团汽车电子有限公司智能工厂建设项目(三期）
	续建
	总用地145亩，共分两期建设，新增建筑面积11万平方米；计划建成年产3千万套汽车电子零部件及电子连接器规模的智能工厂。
	2020-2022
	100000
	10000
	2层钢混建筑初步完成。
	乐清市政府

	308
	松田年产500万套智能控制无刷电机生产线投资项目
	续建
	位于东区用地50亩，拟建设年产500万套智能控制无刷电机生产线项目。
	2019-2022
	100000 
	18000
	桩基施工。
	瑞安市政府

	309
	铭博年产50万套新能源汽车部件智能化生产线项目
	续建
	超细晶粒合金棒材年产量2000吨/年，矿用合金年产量1500吨/年，合金刀具年产量3000万支/年。
	2019-2022
	100000 
	15000
	主体施工。
	瑞安市政府

	310
	浙南产业集聚区长江汽车电子扩建项目
	建成
	项目用地亩数约121亩，总建筑面积约19万平方米，用于汽车电子产品的生产。
	2016-2019
	50000 
	5000
	完成厂房主体工程并试生产。
	浙南产业集聚区管委会

	311
	动力与储能锂离子电池BMS管理系统、智能充电系统、电机控制系统、高压线束充电口
	续建
	项目用地约80亩，总建筑面积约10万平方米，主要包括多层厂房、研发中心、综合办公区域及配套宿舍。
	2019-2024
	45000 
	4500
	主体施工。
	乐清市政府

	312
	浙江绿欧智能科技有限公司年产1万台机器人、10万台新能源汽车电动系统新厂房建设项目
	建成
	位于丁山二期，总用地面积80亩，总建筑面积8.1万平方米，建成年产1万台机器人、10万台新能源汽车电动系统。
	2018-2020
	30100 
	10000
	完工。
	瑞安市政府

	313
	瑞安市韩田汽车工业有限公司年产50万套智能无刷电机系统及新能源汽车关键零部件建设项目
	建成
	位于塘下东工业园区内，总建筑面积约10万平方米，新建厂房，购置国内外先进生产设备、检测和试验仪器等，建设年产50万套智能无刷电机系统及新能源关键零部件生产线。
	2019-2022
	30000 
	10000
	主体完工。
	瑞安市政府

	314
	奇瑞新能源汽车核心部件生产线项目
	开工
	项目建成后可年产16万辆新能源物流整车和20万辆OEM组装车。新建生产车间、产品仓库、办公综合楼、研发中心、检测中心、宿舍楼及配套设施，引进新能源汽车整车生产线条、组装线。项目用地面积约900亩，总建筑面积约72万平方米。其中一期300亩，二期600亩。
	2020-2023
	500000
	10000
	11月开工。
	瑞安市政府

	315
	智能汽车EBS产业化和离合器扩产项目
	开工
	总用地面积约216亩，总建筑面积约25.7万平方米。采用精准助力控制与优化技术、控制算法及系统参数优化技术和双波活齿传动技术，形成年产40万套智能驾驶汽车伺服制动系统和800万台智能型双动力洗衣机离合器的生产能力。
	2020-2023
	110977 
	2000
	力争10月份完成供地、12月开工建设。
	平阳县政府

	316
	浙江创富新材料有限公司年产2万吨高阻隔薄膜（BOPA、BOPE）、电子交联PE生产厂房建设项目
	开工
	拟选址丁山二期，总用地约65亩，生产BOPA高阻隔薄膜新产品。竣工投产后新增年产值6.5亿，新增年税收3250万元。
	2020-2022
	30000 
	8000
	6月开工，主体施工。
	瑞安市政府

	317
	浙江戈尔德减震器股份有限公司年产300万辆汽车减振器厂房建设项目
	开工
	位于阁巷新区，用地面积30亩。主要生产汽车减震器。
	2020-2022
	20000 
	3000
	6月开工，主体施工。
	瑞安市政府

	318
	年产50万套汽车电动驱动系统项目
	前期
	位于丁山二期，用地面积65亩，年产50万套汽车电动驱动系统。
	2020-2022
	50000 
	0
	深化前期。
	瑞安市政府

	319
	年产10万吨PLA新材料项目
	续建
	总用地325亩，其中一期175亩、二期150亩，项目建成后年产100000吨的PLA新材料。
	2018-2023
	160000 
	20000
	南侧车间主体结顶，北侧车间主体完成50%。
	平阳县政府

	320
	浙江德威硬质合金制造有限公司生产及辅助非生产用房建设项目
	续建
	总用地158亩，一期用地58亩，超细晶粒合金棒材年产量2000吨/年，矿用合金年产量1500吨/年，合金刀具年产量3000万支/年。
	2018-2021
	128000 
	13000
	8栋厂房桩基全部打完，5、6、7号楼基础沉台和楼层浇注。
	乐清市政府

	321
	新亚电子有限公司年产800万公里智能化精密数控线材建设项目
	续建
	总用地面积178.4亩，新建智能厂房、研发楼等建筑面积约23.1万平方米，引进国内外先进的押出机、绞线机等工艺设备，形成年产800万公里智能化精密数控线材的生产能力。
	2019-2021
	120000 
	12000
	完成桩基施工。
	乐清市政府

	322
	浙江瑞成珠光颜料有限公司年产30000吨珠光材料、22000吨化妆品新建项目
	续建
	总用地面积约8.6万平方米，总建筑面积约18.3万平方米，主要包括生产车间、仓库、办公楼、传达室及职工宿舍等。
	2018-2021
	118300 
	12000
	附属配套建设，室内装修，部分设备安装。
	平阳县政府

	323
	阿联酋新型板材生产制造项目
	续建
	一期拟供地面积63.1亩，二期拟供地约34亩。
	2019-2022
	100000
	10000
	主体施工（主体开工建设，边坡治理）。
	鹿城区政府

	324
	竹材首台（套）技术装备应用项目
	续建
	总用地面积约200亩，主要建设竹材生产厂房及精深加工流水线项目、竹产品研发中心、生态竹文化旅游项目、竹木原材培育基地、综合办公楼等项目。
	2019-2022
	100000 
	10000
	竹材生产厂房（一期）完工。
	泰顺县政府

	325
	华峰新材料产业园
	续建
	总用地532亩，拟建设年产15万吨聚氨酯中间体、30万吨无溶剂聚氨酯树脂及5万吨水性聚氨酯树脂项目。
	2017-2020
	97074 
	6000
	部分主体完工，部分主体设备安装。
	瑞安市政府

	326
	新增年产5万吨热塑性聚氨酯（TPU）及新增年产500吨聚丙烯、聚苯乙烯改性产品技改项目
	续建
	位于丁山二期，用地81亩，新增建筑面积约5.4万平方米。项目建设后形成年产17万吨TPU、1000吨聚丙烯及聚苯乙烯改性的生产能力。
	2019-2021
	43978 
	10000
	主体结顶。
	瑞安市政府

	327
	瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期）
	续建
	用地77亩，建设1条10万吨的金属复合板中试生产线；配置SG1500型SCS复合板温轧退火联合机组1套，包装机组1套，配以公辅设施。年产量10万吨SCS复合卷板。
	2018-2020
	38000 
	4548
	中试厂建成投入生产，综合楼建成投入使用。
	瓯江口产业集聚区管委会

	328
	浙江新力新材料股份有限公司产14万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目
	续建
	项目用地面积120亩，建筑面积44676平方米，年产14万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目。
	2018-2021
	35000 
	6000
	部分主体结顶。
	瑞安市政府

	329
	丙烷脱氢制丙烯项目（LPG）
	开工
	总用地规模约885亩，主要建设350万吨/年LPG接收站、225万吨/年丙烷脱氢制丙烯、115万吨/年聚丙烯等，以原材料深加工、丙烯等下游石化产业。
	2020-2025
	1200000 
	15000
	力争11月开工建设。
	洞头区政府

	八
	传统产业改造提升项目
	
	项目数95个
	
	7269684
	853615
	
	

	330
	科都电气有限公司生产及辅助非生产用房基建项目
	续建
	项目总用地面积为90.9亩，总建筑面积约18.2万平方米。项目建成后预计年利润为10000万元，年产5万台开关智能储蓄电系统。
	2018-2020
	110000 
	15000
	1#、2#、3#车间结顶，6#、7#宿舍楼基本完工、4#车间部完成至第二层，5#专家楼完成至第二层。
	乐清市政府

	331
	乐清经济开发区电力科技创新中心B、C、D区建设项目
	续建
	用地面积共计139亩，B区53亩、C区38亩、D区48亩。B区建筑面积54478平方米，C区35798平方米，D区40343平方米。
	2019-2021
	70000 
	5000
	主体结顶。
	乐清市政府

	332
	年产100亿对压电陶瓷元器件生产线、50亿只压电点火装置组装线及厂房建设项目
	续建
	总用地面积约6.7万平方米，总建筑面积约9万平方米。
	2017-2020
	52585 
	5000
	厂房基本结顶。
	瓯江口产业集聚区管委会

	333
	东南电子股份有限公司生产及非生产辅助用房基建项目 
	续建
	项目总用地面积为约3.1万平方米，新建生产及非生产辅助用房建筑项目约9.4万平方米，项目建成后预计年利润5000万元。 
	2018-2020
	25900 
	15000
	主体建成。
	乐清市政府

	334
	浙江松成电子有限公司生产用房及辅助非生产用房建设项目
	续建
	位于乐清湾港区电子信息产业园30#地块，占地面积27345平方米，新建建筑面积62400平方米。
	2019-2021
	25000 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	335
	津达立电子科技有限公司生产用房及辅助非生产用房建设项目
	续建
	项目占地面积46亩，总建筑面积达71885平方米。
	2019-2021
	21200 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	336
	天信仪表集团有限公司
	开工
	总用地面积55亩，建设总装车间和金工车间。
	2020-2022
	35000 
	2000
	6月开工。
	苍南县政府

	337
	浙江远东电缆集团生产及辅助非生产用房建设项目
	开工
	项目用地面积25747平方米，总建筑面积59218平方米。建成后预计年产防火系列电缆4000千米，矿用系列电缆500千米，盾构机用高压橡套系列电缆500千米。
	2020-2021
	35106 
	7000
	4月开工，主体施工。
	乐清市政府

	338
	浙江爱德电力配件制造有限公司厂房改扩建项目
	开工
	拆改扩建生产车间及仓库、综合办公、宿舍等用房，总用地面积37.4亩，总建筑面积约5.5万平方米。
	2020-2021
	25500 
	10000
	6月开工。
	苍南县政府

	339
	大亚集团年新增10000台高低压开关成套设备项目
	开工
	位于永嘉乌牛街道，占地面积21亩，新建厂房3.6万平方米，购置设备35台9（套）。
	2020-2021
	20000 
	6000
	6月开工。
	永嘉县政府

	340
	新二代鞋智造基地
	续建
	位于仰义街道前京村，用地面积约112亩，建筑面积约20万平方米，主要用于鞋业智造，同步建成研发办公等配套设施。建成后年产4000万双鞋。
	2019-2022
	100000
	20000
	主体结构施工。
	鹿城区政府

	341
	年产4000万双女鞋产业园项目
	续建
	总用地面积约5.8万平方米，总建筑面积约16.7万平方米。
	2019-2021
	103000 
	10000
	二期主体结顶。
	龙湾区政府

	342
	浙江皇嘉新材料科技有限公司厂房建设项目
	续建
	总用地面积24493平方米，总建筑面积53955平方米。建设4个车间和1个办公楼。
	2019-2021
	31913 
	3000
	厂房主体建设。
	平阳县政府

	343
	意尔康桥头林福工业区建设项目
	开工
	项目总用地面积500亩，其中规划建设用地面积359亩，总建筑面积约53万平方米；达产后年产鞋业生产制品系列产品1500万双。
	2020-2023
	220000 
	8000
	11月开工。
	永嘉县政府

	344
	路遥鞋业年产300万双男士休闲鞋及30万双手工高端皮鞋项目
	开工
	位于乌牛岭下工业区，项目总用地面积18661平方米，总建筑面积64467平方米，建成后用于生产车间。
	2020-2021
	21000 
	6000
	6月开工。
	永嘉县政府

	345
	乐清湾港区菲姿时尚产业园
	续建
	总建筑面积65万平方米，年产服装300万件。
	2018-2022
	235000 
	24000
	主体施工。
	乐清市政府

	346
	年产1500万双高端皮鞋和1000万套时尚服饰生产基地项目
	续建
	项目位于永嘉工业园区，占地面积约97.1亩，建设年产1500万双高端皮鞋和1000万套时尚服饰生产基地项目，打造集大数据采集应用、智能制造、创新研发、形象展示于一体的时尚科创中心。
	2019-2022
	110000 
	22000
	推进工程建设。
	永嘉县政府

	347
	昌隆工业园建设项目
	续建
	仙岩镇区工业基地D8-3a、D11-2b地块用地面积79.5亩，仙岩镇区工业基地D7-1（部分）地块8.5亩，总建筑面积6.2万平方米。主要建设3幢大楼，3幢厂房。
	2018-2021
	39650 
	4000
	主体建设。
	瓯海区政府

	348
	东蒙年产1.2万台各类高效节能智能型服装生产设备生产基地
	前期
	项目总用地97亩，总建筑面积15.8万平方米，购置镗铣复合中心、车铣复合中心、雕铣中心、数控车床、立式加工中心、卧式加工中心等国产先进设备约1500台，形成年产1.2万台各类高效节能智能型服装生产设备的生产能力。
	2020-2022
	39000 
	0
	力争12月底前开工。
	永嘉县政府

	349
	电子驻车制动器（EPB）扩产建设项目
	续建
	项目用地397.6亩。项目建设包括新能源汽车零部件制造厂区、企业研究院、汽车试车场等，建成后年产盘式智能制动器25万套、自动卡钳100万只、智能ECU50万只。
	2018-2021
	234000 
	12000
	土建工程施工，预计完成蒙垟山试车场建设。
	平阳县政府

	350
	特博汽车智能风扇总成生产项目
	续建
	项目位于瑞安市经济开发区，总用地面积约329亩，主要用于汽车智能无刷冷却风扇总成及座椅滑轨智造项目建设。
	2019-2022
	200000 
	20000
	主体施工。
	瑞安市政府

	351
	年产150万套摩托车电喷系统项目
	续建
	项目用地面积89.1亩，新建厂房4幢、办公楼1幢和厂区基础配套设施建设，总建筑面积约7万平方米。
	2019-2022
	110000 
	11000
	主体建设。
	平阳县政府

	352
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	续建
	项目总建筑面积约22.7万平方米，年产智能电子转向系统产品100万套，形成年产值782万元/亩（含）以上。
	2018-2020
	101500 
	20000
	主体施工，完成一期厂房，设备进场。
	浙南产业集聚区管委会

	353
	铭博汽车零部件有限公司新增年产汽车注塑件30万套项目
	建成
	位于塘下镇，总用地46亩，拟新建年产注塑件30万套生产线。
	2019-2021
	50000 
	8000
	争取竣工。
	瑞安市政府

	354
	年产12600万套汽车电子及线束总成、数据线、自动连接针厂房迁建项目
	建成
	用地面积79.5亩，总建筑面积82104平方米，其中：研发车间1幢10635平方米，生产车间有2幢52304平方米，宿舍有2幢15268平方米，门卫189平方米，地下室3708平方米。
	2017-2021
	36000 
	3000
	竣工交付使用。
	瓯江口产业集聚区管委会

	355
	浙江锦佳汽车零部件有限公司年产200万只油泵、20万套汽车SCR厂房建设项目
	续建
	拟选址丁山二期，项目总用地面积3.9万平方米，总建筑面积8万平方米，达产后年产200万只油泵、20万套汽车SCR。
	2019-2022
	30450 
	8000
	主体施工。
	瑞安市政府

	356
	浙江龙纪汽车零部件股份有限公司年产50万套智能迎宾踏板新厂房建设项目
	建成
	位于丁山二期，占地约80亩，总建筑面积11万平方米，投产后预计完成年产50万套迎宾踏板和200万套行李架总成新厂房建设项目。
	2018-2020
	20200 
	8000
	完工。
	瑞安市政府

	357
	瑞立集团年产50万套商用车电子电控制动系统项目
	开工
	位于经济开发区北拓展区，建设机加车间、冲压车间、弹簧车间、橡胶车间、装配车间及相关配套等，建筑面积约17万平方米。
	2020-2022
	100000 
	10000
	力争6月开工建设，桩基施工。
	瑞安市政府

	358
	年产30万辆智能电动滑板跑步车产业项目
	开工
	在平阳县万全镇金阳村征地100亩，总建筑面积约15.3万平方米，建设年产20万辆智能电动滑板跑步车生产能力的生产线及配套工程。
	2020-2023
	111000
	6000
	7月开工建设。
	平阳县政府

	359
	浙江铂莱曼动力科技有限公司年产1200万套汽车传动系列产品新建项目
	开工
	项目用地面积86.6亩，计划建设生产车间、办公大楼、仓库及其他附属用房。
	2020-2022
	33000 
	7000
	4月开工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	360
	海特克动力股份有限公司年产40万台液压泵、80万台液压阀生产厂房建设项目
	续建
	项目位于轻工园区D-56、D-52、D-31、D-28地块，总占地389亩，作为战略性新兴产业重大项目用地，未来拟发展成为高端装备制造产业园；一期可供净地144亩，二期用地97亩，三期用地149亩。
	2019-2022
	209149 
	20000
	其中一期用地150.4亩，可建26万平方建筑；主要包括厂房、研发中心、生产配套用房等，2020年桩基施工。
	鹿城区政府

	361
	浙江佰通防腐设备智能制造项目
	续建
	项目位于仙岩镇区工业基地D11-3地块，总用地77.9亩，新建厂房6.3万平方米。
	2019-2021
	200000 
	20000
	主体建设。
	瓯海区政府

	362
	永嘉日益实业有限公司厂区建设项目
	续建
	总用地面积为12005平方米，总建筑面积为58933平方米。其中地上建筑面积为52649平方米（生产车间面积为30036平方米，研发中心面积为20793平方米，已建宿舍楼面积1819平方米），地下建筑面积为6284平方米。
	2019-2021
	22000 
	10000
	主体施工。
	永嘉县政府

	363
	浙江力诺流体控制科技股份有限公司年产2.5万套高性能控制阀生产基地及研发中心项目
	开工
	位于丁山二期，占地面积约42亩，建筑面积约10万平方米，主要生产高性能控制阀。
	2020-2022
	35000 
	10000
	6月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	364
	新纵年产10万套教玩具生产基地
	续建
	位于桥下教玩具特色小镇内，总用地411.6亩，一期296亩，结合省级特色小镇创建契机，打造集研发生产、职业培训等功能为一体的智能教玩具生产基地。
	2019-2022
	200000
	20000
	完成专业生产区基地主体结顶；开工建设1#楼等20栋厂房及1幢邻里中心；启动智能制造区基地桩基工程。
	永嘉县政府

	365
	年产3000万件（套）高新文化用品制造项目
	续建
	总建筑面积47.6万平方米，含生产车间、研发车间、综合办公楼、人才公寓及配套用房等，以及厂区绿化。
	2019-2022
	120000 
	12000
	完成一期主体结构的80%。
	平阳县政府

	366
	温州天骄笔业有限责任公司厂房（迁建）工程项目
	建成
	项目用地面积约120亩，总建筑面积约16万平方米，拟建生产车间、仓储基地、技术研发中心、综合办公楼和员工宿舍。
	2018-2020
	43604 
	7000
	全部建成，竣工验收，整体搬迁。2020年9月完工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	367
	凯奇年新增7000套游乐设备建设项目
	续建
	总用地57亩，建设新车间2幢，建筑面积25233平方米；新办公研发大楼1幢，建筑面积7300平方米。
	2019-2020
	30000 
	5000
	主体施工。
	永嘉县政府

	368
	飞友康体教育装备制造园
	开工
	位于鹿城轻工产业园区，占地面积32亩，拟形成年产30万套教育装备设备。
	2020-2022
	30000 
	3000
	争取4月底开工。
	鹿城区政府

	369
	乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
	续建
	项目一期包括1000吨/天的油脂精炼项目（含酸化油、磷脂）、1000吨/天的食用油灌装项目（含注塑）、1500吨/天大米加工项目（含水稻）、2500吨/天油脂压榨项目（含膨化大豆粉）、70000吨级码头项目、城市配送物流项目，配套10万吨罐区，15万吨筒仓群及办公楼、食堂、绿化、消防等基础配套设施。
	2018-2022
	223250 
	22000
	罐区1期工程安装、验收、调试并投入使用；灌装车间完成土建、安装、验收、调试并正式投产；办公楼完成主体建设、装修、验收并投入使用；启动精炼车间项目、面粉筒仓项目、面粉车间等项目建设；对后续项目陆续规划、设计。
	乐清市政府

	370
	百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目
	续建
	占地约500亩，分四期建设，建成后年产120万吨百威啤酒，产值约30亿元。
	2016-2022
	200000 
	20000
	一期主体完工。
	浙南产业集聚区管委会

	371
	温州市洞头区紫菜现代产业园
	续建
	项目总用地306亩，建设内容包括紫菜育苗大棚（二期）、紫菜大棚排水排污设施、紫菜标准厂房、加工（粗细加工厂）、紫菜冷冻室、紫菜渔具棚及生产通道、供水、供电、排水等设施。
	2018-2022
	150085 
	30000
	主体建设。
	洞头区政府

	372
	江心年产30万吨调味品生产基地
	续建
	总用地约300亩，总建筑面积约20万平方米，主要包括厂房、辅助用房、办公楼等。
	2018-2021
	105668 
	12000
	完成主体工程30%。
	永嘉县政府

	373
	年产3万吨浓缩乳制品生产项目
	续建
	用地面积61.8亩，厂房建设和设备购置。
	2018-2020
	30100 
	3000
	主体工程建设。
	苍南县政府

	374
	温州市正新供应链基地
	开工
	用地面积104亩，建筑面积10万平方米。包含生产车间、冷库、开闭所。建设完成后将作为上海正新食品集团有限公司的生产基地之一。同时冷库可作为区域仓配中心，形成采购执行、物流服务、分销执行、检验等供应链一体化平台。
	2019-2022
	100000 
	9000
	4月开工，年内桩基施工。
	鹿城区政府

	375
	浙江厨工酿造新建生产线投资项目
	开工
	项目位于湖岭农副产品加工工业园区，总占地48亩，总建筑面积4.5万平方米，全部为生产车间，主要生产食品及多类调味品。
	2020-2023
	30000 
	6000
	4月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	376
	百丈漈生态产业基地
	续建
	规划总面积2300亩，形成产业基地外垟小区、外大会小区及驮坦工业小区，集装备制造业、汽摩配等产业。
	2017-2022
	200000 
	5000
	华源、华塔、蓝驰等6家工业项目开工建设。
	文成县政府

	377
	温州交通城建工业化生产基地
	建成
	项目总占地面积约352亩，总建筑面积约7.8万平方米，项目总体分两期实施，其中一期主要为预制梁场、PC生产线、冲压生产线、码头装卸设备及办公生活区，二期主要为管片生产线。
	2018-2020
	154907 
	20000
	12月建成。
	洞头区政府

	378
	莱丽斯集团、瑾瑜集团产业园项目
	续建
	总用地面积约118亩，总建筑面积（地上+地下）16.5万平方米，其中计容建筑面积15.8万平方米。
	2018-2020
	60200 
	8000
	1#车间、研发楼主体完工，2#车间、1#2#宿舍施工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	379
	浙江中威智能家具有限公司生产及辅助非生产用房建设项目
	续建
	位于乐清经济开发区，新建生产及辅助非生产用房建筑面积8.9万平方米。建成后年产智能电动升降桌90000张、智能办公椅750000张、智能儿童椅学习桌30000张。
	2018-2021
	41800 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	380
	温州国际包装&印刷精品基地项目
	建成
	总用地面积61984平方米（折合约93亩），地上建筑面积82851平方米，地下建筑面积4348平方米。主要建设办公楼、宿舍楼、食堂、包装车间、生产流水线车间等。
	2018-2020
	38900 
	8000
	10月份试投产。
	瓯江口产业集聚区管委会

	381
	浙江金桥铜业科技有限公司生产及辅助非生产用房项目
	续建
	位于乐清经济开发区，建设铜编织线、新能源软母排、铜箔软连接生产线及生产用房。新增建筑面积37355平方米。
	2019-2022
	30000 
	2500
	主体施工。
	乐清市政府

	382
	万隆化工有限公司新厂房建设项目
	建成
	位于丁山二期，占地约100亩，建筑面积5.5万平方米，年产5万吨以上颜料、染料、染料中间体、涂料、油漆、油墨、树脂、橡塑材料等。
	2018-2020
	27100 
	14000
	完工。
	瑞安市政府

	383
	温州华特热熔胶股份有限公司年产6万吨粘接材料建设项目
	建成
	位于丁山二期，占地约100亩，建筑面积6万平方米，年产6万吨粘接材料。
	2018-2020
	27001 
	10000
	完工。
	瑞安市政府

	384
	浙江恩利实业股份有限公司平阳县新兴产业园F-27-1和F-27-2地块厂房新建工程
	续建
	总用地面积36758平方米，总建筑面积89820平方米。年产800万套工业电气智能柜锁和8000万只线圈系列产品及55000套汽车塑料配件。
	2019-2021
	25500 
	2000
	宿舍楼、办公楼及2、4、6栋厂房完成主体结构40%，1、3、5栋厂房完成主体结构30%。
	平阳县政府

	385
	浙江汉辰科技有限公司年产130台纸袋机项目
	续建
	总用地面积50亩，总建筑面积79092平方米，其中车间一为17890平方米、车间二为17891平方米、车间三为7777平方米、车间四为12184平方米、办公楼6937平方米、宿舍楼为5964平方米，建成后将年产130台纸袋机。
	2019-2021
	25000 
	4000
	4个车间完成主体结构40%，办公楼完成主体结构50%。
	平阳县政府

	386
	温州市思科塑料有限公司乐清智能科技创业园建设项目
	续建
	总用地面积67932平方米，建设用地面积54629平方米，总建筑面积136573平方米，其中办公用房面积4780平方米，生活用房8262平方米。
	2018-2020
	21278 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	387
	九穗环保科技有限公司年产2万吨VOCs减排新材料及2万吨环保可降解一次性纸器项目
	续建
	位于龙港新城世纪大道以西，科技路以南XC－B03－a1地块，厂房建设总面积约45亩，建设生产车间、仓库及办公用房等建筑面积72212平方米，其中地上面积71838平方米。
	2019-2021
	20746 
	3000
	完成桩基工程，进行厂房主体工程。
	龙港市政府

	388
	顺泰木业中纤板项目
	建成
	建设内容包括生产线、宿舍、办公楼，建筑面积27435平方米。
	2018-2020
	21000 
	3000
	项目竣工。
	泰顺县政府

	389
	华峰集团危险废物集中处置利用扩建项目
	续建
	位于丁山二期，用地52亩，总建筑面积为18084平方米，项目建成后将具备年焚烧处置1万吨聚氨酯废弃液及综合废物、200万只200L废旧原料桶和1000万只30L以下废旧原料桶的能力。
	2019-2021
	16529 
	5000
	部分主体结顶。
	瑞安市政府

	390
	万华年产7.6万吨高精密优质特种不锈钢焊管项目
	开工
	总规划面积约108亩，建设用地面积12万平方米，建设厂房四栋，一栋综合楼。
	2020-2024
	100000
	8000
	7月开工。
	浙南产业集聚区管委会

	391
	丰宝客年产1500万只RFID智能循环包裹箱及1000万只新型环保智能箱的生产基地
	开工
	项目总用地225亩，建筑面积15万平方米，采用RFID循环箱、EPP生产工艺板材挤压成型等技术和顶级工艺，项目建成后形成年产1500万循环包、1000万套EPP箱的生产能力。
	2020-2023
	100000 
	5000
	6月开工。
	永嘉县政府

	392
	纸制品全产业链智能制造型服务产业园
	开工
	项目总用地104亩，总建筑面积11万平方米。主要内容包括生产区和非生产区两部分。生产区建造幢大跨架的综合车间，在车间内部根据精益生产要求进行功能分布（加工区、库区、物流通道）等；非生产区的建设主要包括综合办公用房及职工餐厅。
	2020-2023
	62000 
	6000
	12月开工。
	平阳县政府

	393
	金瑞五金装备智造园
	开工
	位于鹿城轻工产业园区C-67地块，总用地面积20202平方米，建筑面积48485平方米，拟形成年产2500万只户外运动和室内健身产品。
	2020-2022
	30000 
	3000
	争取4月底开工。
	鹿城区政府

	394
	年产1000万套智能高端厨具生产线
	开工
	建设用地面积约5.6万平方米，兴建生产车间五幢、办公楼一幢、员工宿舍楼一幢，共计建筑面积13.2万平方米。
	2020-2023
	45000 
	5000
	12月开工。
	平阳县政府

	395
	浙江华峰环保材料有限公司年产3万吨PBAT及配套改性装置项目
	开工
	位于瑞安经济开发区丁山二期，西环河以东，望湖路以南，凤凰路以西，滨江大道以北，用地面积约4.0万平方米，总建筑面积1.9万平方米。
	2020-2022
	37019 
	4000
	5月开工，主体施工。
	瑞安市政府

	396
	浙江瑞航塑业有限公司折叠式环保盒项目
	开工
	项目拟选址丁山二期。总用地面积约60亩，建设50条全自动盒类机械设备生产线，年产4.5亿个折叠式环保盒。项目竣工投产后企业承诺新增年产值6亿元。
	2020-2022
	32000 
	5000
	3月开工，主体施工。
	瑞安市政府

	397
	温州富捷科技股份有限公司年产4万吨绿色、智能高档印刷品生产线项目
	开工
	拟建生产主车间5.7万平方米，原材料车间3.6万平方米，综合楼约1万平方米，员工宿舍楼约1万平方米，相关配套设施同步建设。
	2020-2022
	30000 
	4000
	4月开工，基础施工。
	龙港市政府

	398
	乐清成泰绿色科技建筑产业园开发项目
	前期
	总用地面积500亩，包括年产100万立方米的PC构件、20万立方米的管桩生产线、60万立方米的配套混凝土搅拌站、产业园配套设施及研发设备。
	2020-2023
	220000 
	0
	争取落地开工。
	乐清市政府

	399
	瑞安市置信工业城
	建成
	选址于丁山二期，总用地面积503亩，总建筑面积83.9万平方米。其中厂房面积68.4万平方米，宿舍面积10.9万平方米，配套服务用房面积4.1万平方米，配套用房面积4833平方米。机动车停车位2053个，其中立体停车位614个。
	2017-2020
	211548 
	20000
	完工。
	瑞安市政府

	400
	龙港新城小微园区
	建成
	规划面积700亩，占地面积453亩，总建筑面积70万平方米，建设印刷、包装、塑料企业等传统企业提升园。
	2018-2020
	131790 
	2000
	4月份竣工并交付使用。
	龙港市政府

	401
	温州文具科技产业园建设项目
	建成
	总用地面积约295亩，总建筑面积51万平方米，地上建筑面积49万平方米，地下总建筑面积1.9万平方米。建成后引进文具用品制造企业及相关配套产业，年产值约20亿元。
	2017-2020
	137650 
	14615
	全部完工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	402
	智慧彩虹创业园
	建成
	用地面积226.5亩，打造成龙港工业2.5综合体产业园，扶持并引进小微企业入园，助推龙港产业功能转换、转型升级。
	2018-2020
	102000
	10000
	6月前竣工交付。
	龙港市政府

	403
	平阳县紫来小微企业创业园
	续建
	总用地面积169.6亩，总建筑面积约33.1万平方米，建筑密度45.27%，绿地率10%，其中车间约25万平方米、配套用房约8.1万平方米、门卫30平方米。
	2019-2021
	108971 
	20000
	完成总工程量80%。
	平阳县政府

	404
	苍南县电雕电镀小微园
	续建
	项目受让用海面积约15.5万平方米（规划用海面积约15.4万平方米），建设生产车间及仓库、综合办公楼等用房，总建筑面积约29.5万平米。
	2018-2020
	87003 
	5000
	进行厂房配套工程。
	龙港市政府

	405
	苍南黄河轻工小微创业园项目
	建成
	项目规划用地面积11.3万平方米，总建筑面积27.9万平方米，其中地上建筑面积27.8万平方米，地下室水泵房及消防水池面积1050平方米。其他相关配套设施同步建设。
	2018-2020
	77041 
	3000
	进行厂房配套工程。
	龙港市政府

	406
	东新产城小微园
	续建
	一期用地面积约85亩，地上建筑面积约14.2万平方米，建设内容包括工业厂房、办公研发楼、宿舍楼和相关配套设施。二期工程总用地规模约68亩，地上建筑面积约11.3万平方米。
	2018-2021
	68000 
	25000
	一期完工，二期主体结顶。
	瑞安市政府

	407
	县工业园区新欧小微园
	续建
	用地面积131亩，建筑面积10万平方米。建设生产车间及仓库、综合办公、附属配套等用房。
	2018-2021
	65500 
	4000
	主体结顶，附属施工。
	苍南县政府

	408
	东新产城科技创意园一期
	续建
	位于文华路以南，凤锦路以西，包括人才公寓、科研大楼、写字楼及相关配套。总用地面积约67亩，地上总建筑面积约7.7万平方米。
	2018-2021
	62000 
	16000
	完成主体验收，配电附属进场施工，进入装饰装修工程。
	瑞安市政府

	409
	龙港瑞普小微创业园
	续建
	位于龙港松涛路以东、南城路以南、园区路以西、世纪大道以北，整个园区总用地面积为207.1亩，建设面积约35万平方米。
	2019-2021
	55000 
	15000
	进行厂房主体工程。
	龙港市政府

	410
	苍南华山塑料制品提升园项目
	续建
	用地面积99.3亩，建设生产、宿舍、物业、办公、消控室及地下设备房等用房总建筑面积16.6万平方米，其中地下建筑面积16.5万平方米，地下设备房建筑面积177平方米，有关设施同步建设。
	2019-2021
	41748 
	3000
	主体结顶，附属施工。
	苍南县政府

	411
	钱库小微企业创业园二期(鉴桥)
	续建
	占地面积129亩，用于钱库镇传统制造业产业提升和小微企业的入驻生产。
	2019-2020
	40000 
	8000
	主体结顶，附属施工。
	苍南县政府

	412
	丁山时尚鞋服小微园
	续建
	位于丁山二期，总用地面积约103亩，建筑面积14万平方米，建设以纺织服装、服饰业为主园区。
	2019-2022
	33000 
	10000
	部分主体结顶。
	瑞安市政府

	413
	永嘉五金智能制造小微园
	续建
	用地面积53.9亩，总建筑面积约11.4万平方米。
	2019-2021
	30188 
	7000
	主体施工。
	永嘉县政府

	414
	台商小镇(海西科技金融创新创业园)
	续建
	用地面积72亩，建筑面积15万平方米。
	2018-2020
	30000 
	1000
	主体基本结顶。
	苍南县政府

	415
	望里镇马鞍棉纺小微园
	续建
	用地面积87亩，建设棉纺产业标准厂房。
	2018-2020
	30000 
	3500
	已完成四栋厂房建设。
	苍南县政府

	416
	泰顺县罗阳小微企业创业园
	续建
	用地面积7.8万平方米，建筑面积约15.6万平方米，其中生产用房建筑面积约12.5万平方米，非生产用房约3.1万平方米。
	2019-2021
	24000 
	10000
	完成小微万创园区厂房及入园9家企业主体工程建设。
	泰顺县政府

	417
	新温化创业基地
	续建
	项目用地面积约24亩，打造新温化创业小微园。
	2019-2021
	20000 
	2000
	主体施工。
	鹿城区政府

	418
	东新数字经济智汇谷项目
	开工
	位于东新路以东、文华路以南、规划道路以西和后里河以北区块，总净用地约294亩。建设成以信息产业为核心，以创意产业为特色，具有科研办公、科技孵化、人才公寓、成果转化平台和休闲配套等功能创业平台和特色产业基地。
	2020-2024
	200000
	17000
	9月开工。
	瑞安市政府

	419
	永嘉县智宸科技小微创业园
	开工
	总用地125亩，集鞋服加工生产、线上线下批发交易平台、商品展示、设计研发、创业孵化和泵阀及其配套产业生产于一体的小微企业创业园。
	2020-2023
	105000 
	3000
	11月开工，完成施工图纸设计、项目开工
	永嘉县政府

	420
	裕隆鞋服小微园
	开工
	用地63亩，总建筑面积18.5万平方米。
	2020-2022
	50000 
	12000
	1月开工，桩基施工，基础施工。
	永嘉县政府

	421
	瑞安市仙降时尚箱包总部园建设项目
	开工
	位于仙降街道四甲村，用地面积470亩，建筑面积约62万平方米，建设时尚智造（箱包）总部园。
	2018-2021
	39705 
	9000
	争取4月开工。
	瑞安市政府

	422
	温州空港新区智造小微园建设工程
	开工
	用地面积51.4亩，地上建筑面积约8万平方米，另地下室约2000平方米。
	2020-2021
	33700 
	8000
	1月开工，完成地下室施工，部分主体结构结顶。
	龙湾区政府

	423
	泰顺总部科创园
	开工
	项目总占地面积9240平方米，总建筑面积为43596平方米。
	2020-2023
	32000 
	6000
	6月开工。
	泰顺县政府

	424
	望里镇浃底园-下堡村循环经济产业园
	开工
	主要用于棉纺行业整治搬迁企业，总占地37.6亩，由5栋集标准生产厂房、办公、仓储组成，容积率2.359%，总建筑面积约59576平方米。
	2020-2021
	13000 
	3000
	9月开工。
	苍南县政府

	九
	现代服务业项目
	
	项目数118个
	
	19920020
	2105600
	
	

	425
	温州吾悦广场
	续建
	商业总占地面积4.9万平方米，建筑面积24万平方米，建设集时尚购物中心、精品商业街区为一体的城市综合体。
	2019-2020
	750000 
	70000
	主体施工。
	龙湾区政府

	426
	牛山文化旅游度假区
	续建
	一期占地面积218.5亩，其中住宅用地182亩、商业地块36.5亩，建筑面积30.1万平方米，其中住宅面积27万平方米、商业3.7万平方米，地下建筑面积21.9万平方米；建设内容包括生态度假酒店、运动婚庆浪漫地、亲子运动体验地、大众运动休憩地、艺术主题慢生活园等；二期为旅馆用地，面积为105.8亩。
	2018-2023
	586975 
	88000
	一期开始室内装修工作；二期完成结构封顶；三期开始结构施工。
	瓯海区政府

	427
	万松城市综合体
	续建
	位于莘塍街道，万松东路两侧、港口大道以东，包括高档商业、商务和住宅，地上建筑面积约40.7万平方米。
	2015-2021
	540000 
	5000
	2号地块主体结顶，3号地块竣工。
	瑞安市政府

	428
	跨境电商产业链项目
	续建
	位于56省道以北，支径八路以南，支纬十三路以东，次纬十四路以西，用地面积约293亩，建筑面积约41.4万平方米，打造特色文旅与跨境电商相结合的华商创新创业中心。
	2019-2023
	500000
	50000
	主体施工，部分主体结顶。
	瑞安市政府

	429
	龙湾瑶南城市广场
	续建
	总用地面积119.6亩，总建筑面积约26.3万平方米，地上建筑面积约19.5万平方米，其中商业配套及教育面积2.8万平方米。
	2018-2020
	481500 
	20000
	附属施工。
	龙湾区政府

	430
	温州金融科技文化中心
	续建
	总用地459.6亩，总建筑面积约32.2万平方米，建设集民间金融教育科研、民间金融文化展示、民间金融孵化、民间金融论坛、科技产品研发创新、旅游接待等功能于一体的产业基地。
	2016-2020
	230878 
	10000
	二期工程进场。
	鹿城区政府

	431
	温乡时尚创意中心
	续建
	项目用地面积7.4万平方米，主要建设内容为生产服务提供第三方互联网服务平台（包括互联网大宗商品交易平台）、国际采购中心、总部办公和街区商业等，及代建桥下西路工程。
	2020-2023
	200000 
	30000
	完成桩基，主体施工。
	永嘉县政府

	432
	温州印象城
	续建
	项目位于中央绿轴区块，用地约4.8万平方米，地上总建筑面积12.5万平方米。打造集商业娱乐、都市旅游为一体的商业休闲广场。
	2018-2021
	200713 
	38000
	完成地下室结构施工，并进行主体结构施工。
	鹿城区政府

	433
	温州鹿城环贸港项目
	续建
	项目将建设市场采购贸易方式试点配套市场，及仓储物流、设计研发、产品展示等配套功能设施。其中A-29地块用地面积110亩，建设国际采购中心、总部办公和街区商业约17万平方米。
	2019-2023
	200000 
	45000
	桩基施工。
	鹿城区政府

	434
	365汽车物流商贸产业园项目
	续建
	项目规划面积约213亩，总建筑面积约34万平方米。主要建设集展览、贸易、信息、养护、金融、保险、餐饮、娱乐等功能于一体的现代化展览馆。
	2018-2021
	200000 
	20000
	主体施工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	435
	温州浙南科技城创新创业新天地项目
	续建
	总用地面积144亩，总建筑面积30万平方米，地上建筑面积22万平方米、地下建筑面积8万平方米。
	2016-2020
	195758 
	20000
	二期基本完成；三期进入地下室施工。
	浙南科技城管委会

	436
	中国国际电工电器城会展中心建设项目
	续建
	建设商务办公楼、货运站、仓储区等，总建筑面积22.3万平方米。
	2014-2020
	165242 
	10000
	主体施工。
	乐清市政府

	437
	桃李春风休闲度假中心
	续建
	用地面积462.3亩，总建筑面积23万平方米，建设集休闲度假、会务培训、娱乐为一体的商务活动中心。
	2018-2023
	150000 
	5000
	继续中式合院和公寓主体建设，君澜酒店进行主体建设。
	文成县政府

	438
	桥下镇教玩具展销中心
	续建
	总用地面积69亩，总建筑面积约10万平方米，打造桥下乐智谷特色小镇教玩具产品国际展览中心、销售中心，适当安排会议中心、住宿餐饮休闲等接待设施。
	2017-2020
	130000 
	10000
	主体建筑基本完成。
	永嘉县政府

	439
	永嘉世界贸易中心二期工程
	续建
	用地面积89亩，地上总建筑面约9.8万平方米，地下总建筑面积约2.9万平方米。主要建设内容包括商业、办公、餐饮等。
	2019-2022
	125375 
	50000
	完成桩基，主体施工。
	永嘉县政府

	440
	苍南台商小镇创客街区43-6地块项目
	续建
	用地面积193亩，建筑面积为15万平方米。
	2018-2023
	125000 
	10000
	北区商业投入营业使用，南区住宅竣工备案。
	苍南县政府

	441
	中央绿轴F-01地块、规划五路地下空间建设项目（开元名都酒店）
	续建
	占用地面积19971平方米，其中F-01地块用地面积16617平方米，另规划五路地下空间3354平方米。F-01地块计入容积率的地上总建筑面积为74777平方米。自持建筑面积35000平方米。
	2017-2022
	103726 
	15000
	主楼结顶。
	鹿城区政府

	442
	三江立体城希尔顿酒店项目
	续建
	用地面积24亩，地上总建筑面75292平方米，地下总建筑面积22000平方米。主要建设内容包括酒店住宿、办公、餐饮等。
	2019-2021
	101135 
	10000
	桩基、地下室完成，部分主体施工。
	永嘉县政府

	443
	森马创业创新园
	续建
	中心区横屿单元B-20、B-28用地面积104.4亩，总建筑面积约20万平方米，建设电商及物流平台、众筹合伙人创业平台、金融投资平台。
	2019-2021
	100000 
	15000
	主体建设。
	瓯海区政府

	444
	巨溪国际真皮大世界二期项目
	续建
	总用地面积50.7亩，地上建筑面积64079平方米，地下室47308平方米，架空层3800平方米，包括真皮博物馆、皮艺古镇小镇客厅、国际交流中心及现代保税物流仓储基地等。
	2018-2022
	100068 
	15000
	主体结顶。
	瓯海区政府

	445
	瑞安侨贸进口商品中心
	续建
	位于江南新区侨贸小镇，总用地面积22亩，总建筑面积约8.7万平方米，建设集星级酒店、进口商品展销体验、商务会展为一体区域性跨境商品综合中心。
	2018-2021
	100000 
	20000
	主体结顶。
	瑞安市政府

	446
	温州浙南科技城互联网大厦建设工程
	续建
	地上总建筑面积约6.9万平方米，其中商务办公建筑约4.8万平方米，商业建筑2万平方米，物业用房208平方米，其他辅助建筑450平方米。另建设地下室面积约3.1万平方米。
	2018-2023
	99986 
	10000
	地下室完成施工，进入主体施工。
	浙南科技城管委会

	447
	温州市水上旅游服务基地
	建成
	建设用地面积约1.3平方米，总建筑面积约6.2万平方米，地上建筑面积约4万平方米，地下室建筑面积约2.2平方米。
	2013-2020
	85984 
	20000
	整体工程竣工投入试营业。
	市城发集团

	448
	乐清市文化产业园（蝴蝶广场）建设工程
	建成
	总用地约55亩，总建筑面积约12万平方米，其中地下室约2.9万平方米。
	2014-2019
	85000 
	8000
	投入使用。
	乐清市政府

	449
	温州市瓯海区南湖E-2-03地块项目（华润万象城酒店）
	续建
	五星级酒店，项目总建筑面积约8.4万平方米，地上总计建筑面积6万平方米，地下室面积约2.4万平方米。
	2018-2020
	72502 
	20000
	主体建设。
	瓯海区政府

	450
	浙南海洋经济总部大厦建设工程
	续建
	用地面积约4万平方米；总建筑面积约10万平方米，其中地上建筑面积约6.5万平方米，地下室面积约3.5万平方米。
	2019-2022
	71044 
	15000
	主体施工。
	浙南产业集聚区管委会

	451
	浙江和丰研发总部及科创平台建设项目（温州市城市中央绿轴区域E-26c地块办公楼建设项目）
	建成
	项目建设用地面积7095平方米，计入容积率地上建筑面积3.2万平方米。
	2017-2020
	50000 
	3000
	完工。
	鹿城区政府

	452
	中联影视IMAX文化项目
	续建
	用地面积11143平米，总建筑面积43824平米，计容面积33384平米。
	2019-2021
	50000 
	8000
	主体结构结顶。
	平阳县政府

	453
	中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目
	建成
	建设用地面积8869平方，另D-34a地块的地下空间用地面积1544平方米及下水管道用地面积为225平方米。另D-34b地块计入容积率的地上总建筑面积39911平方米。
	2018-2020
	48381 
	8000
	10月竣工。
	鹿城区政府

	454
	乐清湾港区海洋经济产业配套服务中心
	建成
	总用地66亩，建筑面积7.4万平方米。
	2017-2020
	47315 
	4800
	建成。
	乐清市政府

	455
	金岙谷乡村休闲项目
	续建
	亲子酒店约1.5万平方米，83栋度假别院约2.8万平方。
	2020-2022
	35000 
	5000
	主体施工。
	鹿城区政府

	456
	温州市农副产品批发交易市场改扩建项目
	续建
	改建建筑面积约8万平方米，拆除原产权面积7544平方米，实际新增约7.3万平方米。
	2019-2021
	24914 
	8000
	主体建设。
	瓯海区政府

	457
	温州市滨江商务区老港区二期03-01-14地块建设项目
	开工
	项目总用地面积约5.3万平方米。总建筑面积40.5万方米，其中地上计容面积29.2万平方米，地上不计容面积1658平方米，地下室面积11万平方米；地块项目包括互联网科技创新平台、电影放映等。
	2020-2026
	500000 
	150000
	9月开工。
	鹿城区政府

	458
	梧田朝霞商务区项目（温州市核心片区梧田西单元F-06地块）
	开工
	位于大堡底村，用地面积132亩，总建筑面积29.7万平方米。其中住宅17.5万平方米，其他12.3万平方米。
	2020-2023
	390000 
	270000
	9月开工。
	瓯海区政府

	459
	龙船垟城市综合体项目
	开工
	总用地面积约8.7万平方米，总建筑面积约33.3万平方米。
	2020-2023
	200000 
	20000
	5月开工，02地块主体基本完成。
	文成县政府

	460
	永嘉泵阀展览交易中心
	开工
	总占地面积约146亩，建筑面积约30万平方米，打造国际性泵阀展览交易中心，助推我市跃升国际性泵阀生产交易基地。
	2020-2023
	150000 
	10000
	9月底前开工。
	永嘉县政府

	461
	集拓跨境电商仓储产业园项目
	开工
	位于桥下埠头村，总用地约200亩，凭借区域内成熟发达的高速公路网络，打造一个集智慧电商、跨境电商、物流金融服务、智慧高端冷链等多种功能业态为一体的物流产业平台。
	2020-2023
	150000 
	1000
	12月底前开工。
	永嘉县政府

	462
	城西三期综合体
	开工
	用地面积79.7亩（其中05-12地块用地面积31.7亩，功能为住宅；05-25地块用地面积31.8亩，功能为住宅；06-07地块用地面积16.1亩，功能为商业商务），规划建筑面积约15.2万平方米。
	2020-2024
	121500 
	30000
	6月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	463
	乐科创新物流仓储项目
	开工
	总用地260亩，包含互动体验式电商产业区、仓储功能区、结算交易区、配套服务区。
	2020-2022
	110000 
	10000
	争取4月开工。
	乐清市政府

	464
	企业总部园项目一期
	开工
	项目用地面积约77亩，建筑面积约14.5万平方米。整合研发、信息、金融等企业总部资源实行整体开发。
	2020-2022
	100000 
	6000
	11月开工建设，桩基完成30%。
	浙南科技城管委会

	465
	平阳县昆阳镇城东新区五星级酒店项目
	开工
	项目总用地面积约137亩，总建筑面积约23万平方米，位于城东新城B23、B41地块，主要建设酒店及配套设施。
	2020-2023
	100000
	45000
	4月开工。
	平阳县政府

	466
	苍南秀石实业有限公司开发苍南县县城中心区26-1地块酒店基建项目
	开工
	位于春晖路以东，萧江塘河以南，体育场路以西，同安路以北，占地面积约5.2万平方米，按五星级酒店标准设计，建设含住宿、餐饮、会议、康体、娱乐、水上乐园、儿童乐园、商业街、办公为一体的大型高档主题酒店。
	2020-2023
	63500 
	13000
	1月开工。
	苍南县政府

	467
	瑞安滨海金融大厦
	开工
	东至滨海大道，南至万松东路，西至文德路，北至南洋沥，总建筑面积约4.8万平方米，占地约34亩。
	2020-2022
	50000 
	10000
	5月开工，完成地下室，主体施工。
	瑞安市政府

	468
	瑶北11-B-18地块商业综合体
	开工
	用地面积约20亩，建筑面积约5万平方米。
	2020-2022
	43378 
	5000
	10月开工建设，桩基完成进入地下室施工。
	浙南科技城管委会

	469
	九珑湖度假酒店
	开工
	总用地面积约29亩，主要建设酒店及配套等。
	2020-2022
	20000 
	12000
	开工建设。
	瓯江口产业集聚区管委会

	470
	绿地温州全球进口商品集散中心项目
	前期
	项目用地291亩，主要建设绿地全球商品贸易港、贸易服务办公、全球商品会议会展中心、绿地五星酒店、科创中心、企业总部办公、开放式商业街区等，打造集合科创中心及总部办公、开放式商业街区为一体的生态智创全球商品贸易港。
	2020-2023
	600000 
	0
	深化前期。
	瓯江口产业集聚区管委会

	471
	温州新会展中心项目
	前期
	总占地面积约1000亩，总建筑面积约55万平方米，其中展览及配套功能部分建筑面积约15万平方米，商业、办公、会展园区功能部分建筑面积约40万平方米。
	2020-2025
	350000 
	0
	力争开工。
	市现代集团

	472
	温州鞋服时尚创意城
	前期
	位于温州铁路南站站前宁波路以东、叶焦路以南的中心区站前单元Ｃ-17地块，占地面积142亩。建设内容包括鞋服品牌设计研发中心、文化教育培训中心、孵化基地、跨境电商等。
	2020-2023
	210000 
	0
	深化项目前期。
	瓯海区政府

	473
	洞头区同心广场综合体（城南片A-16地块）建设工程
	前期
	项目选址在洞头岛城南A-16现代都市渔业地块，用地面积约146亩，主要建设内容包括旅游集散中心、商务酒店、城市展示厅、会展会议中心、购物中心等。
	2020-2023
	94070 
	0
	前期谋划。
	洞头区政府

	474
	国际时尚定制产业园（仙岩镇区工业基地B5-3、B5-4地块）
	前期
	项目位于瓯海时尚智造小镇，建设内容包括品牌服装设计研发中心、生产检测中心、面料配送中心、电商展销中心等，拟打造成温州服装从传统制造向高端创造、时尚智造转型升级示范基地，用地面积约151.6亩。
	2020-2022
	53060 
	0
	土地待出让。
	瓯海区政府

	475
	华东大峡谷氡泉旅游度假区项目
	续建
	总用地面积10000亩，建设主要内容包括生态观光、休闲度假、运动娱乐、田园体验、畲族文化、养生养老、环境保护、旅游综合服务等。
	2018-2022
	600000 
	100000
	续建沐峰度假片区，开工建设氡泉小镇、会议中心等项目。
	泰顺县政府

	476
	楠溪·云上温泉旅游度假区
	续建
	项目规划面积22平方公里，核心面积5.2平方公里，其中建设用地800亩。主要建设温泉理疗区、四季花海区、九龙山素拓区、休闲娱乐区等板块，打造以温泉旅游为核心，融康体疗养、户外素拓、休闲娱乐、农业观光为一体的温泉旅游小镇。
	2019-2023
	580000 
	58000
	完成酒店主体大楼装修；完成泡池区设计及建设；完成19幢木屋建设。完成村庄环境整治工程。
	永嘉县政府

	477
	温州中心大厦（鹿城区七都片区西单元05-c-01地块）
	续建
	项目占地109亩，其中五星级酒店6万平方米，商业面积6万平方米，超高层主体建筑高度约280米，建设面积32.7万平方米。
	2014-2022
	451400 
	5000
	主体建设。
	鹿城区政府

	478
	珑头湾海洋旅游综合体
	续建
	用地面积455.5亩，总建筑面积28.7万平方米，主要建设珑头湾海洋旅游综合体及其住宅部分，洞头寮顶垃圾填埋场修复(治理)工程。
	2018-2023
	264561 
	3000
	完成农村公路和垃圾填埋场建设，临时工程建设。
	洞头区政府

	479
	慢方适铁皮石斛健康产业链项目
	续建
	一期包括石斛仿野生种植园项目300亩、百果园项目700亩、石斛森林公园600亩、铁定溜溜项目建筑面积5万平方米以及配套设施等工程；二期建设石斛文化产业园区等项目。
	2018-2022
	219785 
	22000
	一期基本完工。
	乐清市政府

	480
	“楠溪小镇·溪山庄园”坡地村镇试点项目
	续建
	项目总用地面积1600亩，总建筑面积约16万平方米；建设内容包括坡地住宅、度假酒店，以及绿化、道路等配套设施。
	2018-2021
	204000 
	30000
	AB区结顶，酒店及商业中心部分结顶。
	永嘉县政府

	481
	温州市青山欢乐岛项目（青山国家海洋公园）
	续建
	项目拟选址于元觉街道青山岛，总用地约155亩，主要建设五星级酒店、海上嘉年华游乐设施等。
	2019-2022
	220000
	30000
	进行商务区、游客码头、乡村振兴建设。
	洞头区政府

	482
	文成县黄坦镇凤凰山文化公园暨栖真寺扩建项目
	续建
	项目建设用地410亩，一期建设用地100亩，建设佛教学院配套设施等工程。
	2018-2022
	160000 
	8000
	完成基础工程，进入主体建设阶段并部分完成。
	文成县政府

	483
	半山半岛旅游建设项目
	续建
	项目用地面积272.8亩，总建筑面积约13.6万平方米，其中温德姆大酒店约3.4万平方米、酒店公寓8640平方米、度假公馆3.6万平方米、望海客栈6707平方米、望海公馆2.6万平方米、山顶公寓2.2万平方米、物业及酒店配套1183平方米。
	2018-2022
	155000 
	20000
	完成二期土建，三期主体开工建设。
	苍南县政府

	484
	洞头区中普陀寺扩建工程
	建成
	一期建设中普陀佛教文化园，用地面积约95亩，主要建设内容包括佛教文化园、禅修院、教理研究院、观音阁、生命纪念园、塔林、绿化等配套工程。
	2018-2021
	150000 
	10000
	基本建成一期。
	洞头区政府

	485
	海西国际游艇俱乐部
	续建
	项目用地面积400亩，其中一期用地约78亩，用海约30亩，建筑面积约2万平方米，主要建设游艇俱乐部及配套旅游接待服务设施等。
	2020-2022
	150000 
	15000
	完成酒店主体工程的40%。
	苍南县政府

	486
	平阳县滨海新区西湾文教休闲项目
	续建
	用地约800亩，以打造郁金香商业公园建设为起点，重点建设体育馆、文教项目、娱乐康体项目，配套建设景观及基础设施项目。
	2018-2023
	141000 
	5000
	道路配套基本完成。
	平阳县政府

	487
	天顶湖旅游接待中心（迦南美地）建设项目
	续建
	总用地面积680亩，总建筑面积9万平方米。建筑内容为星级酒店、文化养老度假公馆、文化养老度假公寓以及绿化、道路、给排水等配套工程。
	2008-2021
	124898 
	6000
	A2区完工；E区1#、2#楼墙体砌筑，安装工程完成；F区酒店及公寓式酒店开始基础施工。
	文成县政府

	488
	温州江南联合文化创意有限公司乐清市雁荡山文旅康养异美创意项目
	续建
	位于仙溪镇，建设占地面积约2880亩，主要是建设文旅康养异美创意基地，利用仙溪镇这块得天独厚的生态旅游环境资源，融合现代、古典元素打造光鲜亮丽文旅创意休闲度假康养基地，建成古今中外融为一体的江南文化旅游康养集聚区，以及男耕女织生活圈。
	2019-2022
	123000 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	489
	廊氡省级旅游度假区创国家5A级旅游景区工程
	续建
	通过廊桥文化园景区、氡泉景区相关建设，打造廊氡国家级旅游度假区。
	2012-2020
	120000 
	24300
	开展廊桥文化园九曲溪景区epc项目建设、氡泉景区宝林峡谷景观工程（栈道）续建工程、氡泉绿道、北峰寺至一级站巡护道修复工程、松垟集散中心供水工程、廊桥文化园下桥停车场改造提升工程、上企东路市政道路工程项目（廊氡大道）二期管道工程、小松坡之一路工程、廊桥下桥游步道修复及沿溪景观提升工程等。
	泰顺县政府

	490
	江南小居田园综合体项目
	续建
	总占地面积约1526亩，建设内容包括：游客接待中心、民宿养生度假中心、星级度假酒店、康体养生中心、体育户外运动基地、室内运动休闲馆、亲子教育基地、运动主题馆、畲乡特色风情街以及以创意农业馆，智慧农业馆，农业精品馆等为主题的现代农业体验中心。
	2019-2022
	100000 
	10000
	完善一期配套设施。
	文成县政府

	491
	苍南县马站旅游集散中心
	建成
	总用地面积111.4亩，总建筑面积约12万平方米。建设内容包括游客服务中心、换乘中心、大型停车场、精品酒店及服务配套设施等。
	2019-2020
	69996 
	8000
	争取完工。
	苍南县政府

	492
	玉苍山旅游集散中心
	续建
	旅游集散中心(换乘中心、服务中心、旅游接待设施)、商业购物、新村整治、道路及景观绿化等。
	2017-2020
	55000 
	1000
	预计集散中心一期完成。
	苍南县政府

	493
	白鹭湾海渔文化旅游度假区
	续建
	总规划控制面积约484亩，一期出让地块80亩，拟打造渔俗文化体验地、海上娱乐体验地等。
	2019-2022
	52100 
	5000
	3月开工，主体施工。
	洞头区政府

	494
	云岚·松风水月工程
	续建
	位于大若岩，1#地块为水月园，用地面积约2.4万平方米，总建筑面积约3.4万平方米，其中地上建筑面积约2万平方米，地下建筑面积约1.4万平方米。2#地块为松风园，用地面积0.9万平方米，总建筑面积约2.8万平方米，其中地上建筑面积约2.2万平方米，地下建筑面积0.6万平方米。
	2019-2022
	51439 
	4000
	主体施工。
	永嘉县政府

	495
	温州雁荡山温泉旅游开发项目（一期）
	续建
	位于大荆镇白箬岙村，总用地面积200亩。主要建设温泉中心、雁山居及其他景观旅游配套设施。
	2019-2022
	50800 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	496
	东港休闲中心项目
	续建
	项目占地面积68.6亩，总建筑面积10.1万平方米，其中地上建筑面积7.1万平方米，建设内容包括住宅、旅馆业、零售商业建筑，共7幢。
	2018-2021
	50380 
	10000
	土建部分建成，进行附属设施建设。
	洞头区政府

	497
	浙江桐阳生态园林科技有限公司温州雁荡山红叶园建设项目
	续建
	项目租用流转用地2500亩，新增建设用地20亩，总建筑面积2.6万平方米。
	2018-2021
	42450 
	2000
	主体施工。
	乐清市政府

	498
	温州雁荡山大型旅游文化交通集散中心建设工程
	建成
	总用地260亩。主要由大型生态停车场（含地下停车库）、游人中心、换乘中心、集散广场、商铺快餐、景观绿化小品等部分组成。
	2014-2020
	35000 
	3500
	完成工程建设100%。
	乐清市政府

	499
	平阳县南雁荡山绿道网工程
	续建
	绿道全长约两公里，其中包括绿道设计、玻璃栈道设计、林间架空栈道及休闲平台；完整的导视系统、景观公园与绿道沿线绿化；完整的照明系统及小品城市家具等，建设花海房车基地。
	2018-2020
	30500 
	5000
	完成工程量75%。
	平阳县政府

	500
	洞头区海霞基地建设项目
	续建
	项目包括海霞学院、九厅村至海霞村沿线景观打造、海霞青年营等。
	2019-2022
	30000 
	2000
	进行海霞学院、沿线景观、海霞青年营建设。
	洞头区政府

	501
	温州江心屿改造提升工程（东园）
	续建
	结合瓯江沿线开发建设，围绕国际化休闲度假旅游目的地和瓯江山水诗路黄金旅游带打造，对江心屿整岛980亩实施改造提升。
	2019-2022
	26783 
	12000
	完成东园重点区块建设。
	鹿城区政府

	502
	炎亭景区提升工程
	续建
	主要建设游客服务中心、集散停车场、人行隧道、滨海栈道及旅游配套服务设施等。
	2019-2020
	20000 
	2000
	驻地建设及相关设施工程完成；明暗洞及边仰坡主体工程完成；洞口路基路面仰拱填充；完成明洞8米浇筑和洞身二衬浇筑。
	苍南县政府

	503
	松垟花开生态旅游开发项目
	开工
	项目总用地面积约400亩，主要建设花海户外乐园、马术休闲庄园、越野车体验场地、汽车营地和树屋、盒式民宿、木屋、洞穴民宿的集合艺术民宿等。
	2020-2024
	142000 
	4000
	6月开工，建设户外探险乐园、直升机停机坪。
	泰顺县政府

	504
	浙江章氏·泰顺矿坑冰城旅游区
	开工
	项目总用地面积约350亩，建设旅游服务区、梦幻谷、石头城鱼乐园、花田喜事、樱林穿越等项目。
	2020-2024
	140000 
	1000
	10月开工。
	泰顺县政府

	505
	国鸿黄金海岸休闲中心
	开工
	总用地约149亩，建筑面积约5万平方米。主要建设游艇泊位、市政配套以及海上安全设施等项目，拟打造浙南地区独具特色的水上运动于一体的旅游休闲基地。
	2020-2023
	100000 
	18000
	4月开工。
	洞头区政府

	506
	文礼书院项目
	开工
	总用地约1000亩，建设用地约300亩，建设思学谷、田园休闲、精品民宿等。
	2020-2024
	75000 
	3000
	9月开工。
	泰顺县政府

	507
	龙溪旅游度假区项目
	前期
	项目位于瓯海区泽雅镇西部龙溪片区，总规划用地8.3平方公里，其中建设用地面积37.4公顷，总建筑面积45万平方米，依托泽雅省级风景名胜生态资源，深入挖掘西雁纸山文化、泽雅民俗、历史名人等文化资源，着力打造“观光度假、休闲运动、健康养生、野奢禅养、怡养会议、亲子休闲”六大功能融合的旅游目的地。
	2020-2022
	200000 
	0
	土地待出让。
	瓯海区政府

	508
	福慧养生谷项目
	前期
	总用地面积194亩，建设跨谷玻璃吊桥、玻璃道漂流、景区内栈道提升改造、畲乡民俗文化、峡谷观光小火车、儿童农事体验城等项目。
	2020-2023
	100000 
	0
	确定招商主体，完成供地。
	文成县政府

	509
	湖岭天然温泉度假区项目
	前期
	位于湖岭镇陶溪村，老瑞湖路东侧的山岙及山体上，拟建设湖岭天然温泉旅游度假区和康养社区，总建筑面积约24.5万平方米。
	2020-2024
	200000 
	10000
	力争开工。
	瑞安市政府

	510
	温州东方之星文旅项目
	前期
	总占地面积约194亩，结合中国传统文化打造温州文旅品牌示范区、城市产业升级新标杆。项目定位为功能复合、配套齐全的城市活力新引擎，规划建设国际顶级动漫IP主题乐园及乐园附属配套、酒店、商业、餐饮、国际IP产业基地等。
	2020-2022
	200000 
	0
	深化合作事宜。
	瓯江口产业集聚区管委会

	511
	永昌古镇文旅开发项目（一期）
	前期
	用地135亩，与永昌堡捆绑开发，新建建筑面积21万平方米，改造提升堡内建筑，打造文化旅游中心。
	/
	200000 
	0
	深化前期。
	龙湾区政府

	512
	洞头区梦幻海湾欢乐嘉年华项目一期
	前期
	项目选址环岛西片围垦区，拟打造滨海休闲旅游综合体。
	/
	150000 
	0
	前期谋划。
	洞头区政府

	513
	温州星空之城*星空岛开发项目
	前期
	项目以一点一岛（星空之城*星空岛）的总体规划思路，营造以海岛风情为主题，打造青年时尚、浪漫爱情、亲子休闲等多样化规划理念的低空文旅项目。项目涉及岛屿面积约4500平方公里，出让地块面积约80亩，总建筑面积约15万平方米。
	2020-2025
	144908 
	0
	争取开工。
	洞头区政府

	514
	百丈漈西里庄园（一期）
	前期
	占地面积约162亩，建设成集休闲娱乐、观光度假为一体的项目。
	2020-
	50000 
	0
	确定招商主体，完成供地。
	文成县政府

	515
	雁荡山朝阳山庄建设项目
	前期
	计划建成集客房、餐饮、会议、休闲娱乐为一体的轻奢度假酒店，依托雁荡山景观资源，打造成一个集养生、度假、休闲于一身的高端度假产品。
	/
	32000 
	0
	争取落地开工。
	乐清市政府

	516
	温州瓯江口国际颐养健康社区项目
	续建
	项目规划面积约149亩，A-07b、A-07d-1地块总用地面积约10万平方米；总建筑面积约33.7万平方米，地上建筑面积约24.6万平方米，其中计容建筑面积约24.6万平方米，地下建筑面积约9.1万平方米。
	2018-2021
	227744 
	69000
	主体完成，装饰装修阶段。
	瓯江口产业集聚区管委会

	517
	乐清市太阳谷养老示范基地项目
	续建
	总建筑面积约51.1万平方米，包括生产、组装、模具车间、仓库、办公及生活服务设施用房等。
	2016-2020
	151340 
	2000
	山体开挖，地块平整。
	乐清市政府

	518
	青山体检与医学研究中心
	续建
	项目用地约46亩，总建筑面积7.8万平方米。通过引进顶级医疗设备，结合温医大附一院的医疗技术和专业人才，打造优质的研发服务环境，针对早期肿瘤、心脑血管疾病、慢性病、家族遗传性等疾病进行医疗诊断，建成集研发创新、综合服务、查治整合等三大功能为为一体的高端体检和医学研发中心。
	2019-2023
	200000 
	20000
	桩基施工。
	龙湾区政府

	519
	文成县净水湾康养项目
	续建
	用地面积约310亩，流转用地约1620亩。以药师文化结合中医药养生为核心，联合中医院资源，建设药师文化园、中医药养生基地、度假养生商贸区以及生态观光区等不同的功能区。
	2019-2024
	110000 
	11000
	主体施工。
	文成县政府

	520
	郭溪养老养生康复城一期项目
	续建
	总用地面积约3.3万平方米，总建筑面积约5.9万平方米，其中地下室面积约2.3万平方米，地上计容总建筑面积约3.6万平方米。
	2018-2020
	120000 
	12000
	主体施工。
	瓯海区政府

	521
	天顶湖康旅项目
	续建
	总用地面积242亩，总用地面积约16.1万平方米。容积率1.3-1.4，计入容积率指标的总建筑面积≥28471平方米且≤30661平方米。不可分割计容建筑面积≥3066平方米。建筑密度≤65%。绿地率≥20%。建筑高度≤24米。
	2019-2022
	110000 
	11000
	主体施工。
	文成县政府

	522
	温州市社会福利中心02c地块建设工程
	建成
	总用地面积128.5亩，在温州市慈湖金竹02c地块，总建筑面积12.6万平方米，拟建养老床位约2130张的现代化市社会养老中心。
	2016-2020
	86734 
	5000
	10月份完成竣工验收。
	市现代集团

	523
	苍南县国投养照中心项目
	续建
	占地面积60亩，拟安排500位老人居住和200张护理床位。
	2018-2020
	34151 
	7000
	主体结顶，附属施工。
	苍南县政府

	524
	泰康之家·瓯园项目
	开工
	位于南白象街道、茶山街道，属生命健康小镇核心区域，毗邻温州医科大学附属第一医院，用地面积109亩，总建筑面积约17.5万平方米。
	2020-2022
	200000 
	15000
	11月开工。
	瓯海区政府

	525
	本慧玛雅医疗康养中心
	开工
	总用地约350亩，其中建设用地约50亩，建设国内唯一的玛雅医学研究院和本慧玛雅高端康复中心，项目以奥地利百年历史的玛雅医学及疗法为核心，重点是打造一个世界一流的康复疗养IP。
	2020-2023
	140000 
	3000
	争取10月供地，12月底前开工。
	永嘉县政府

	526
	城西康养中心
	开工
	位于锦湖街道小横山以南，甬台温高速以西，用地总面积约118.4亩，建筑密度30%，绿地率30%，规划建筑面积约14.7万平方米。
	2020-2024
	110000 
	40000
	10月开工，桩基施工。
	瑞安市政府

	527
	鹿城区养老服务中心建设工程
	开工
	选址鹿城区仰双片区双岙单元A-06地块，用地面积36321平方米，总床位1500张，其中护理型床位是50%以上。
	2020-2024
	58656 
	16000
	完成项目一期用地政策处理、三通一平和项目供地工作，11月底前开工。
	鹿城区政府

	528
	精灵海岸养生庄园项目
	开工
	选址在霓屿街道石子岙村临海一侧，总用地面积88.5亩，总建筑面积约7.7万平方米，主要建设养生会所、疗养酒店、海景房、休闲度假等配套设施。
	2020-2022
	50000 
	7000
	4月开工。
	洞头区政府

	529
	鹿城七都国际康养中心项目
	开工
	占地面积12亩，地上建筑面积约2万平方米（含社区卫生服务中心0.8万平方米），设置床位300张。
	2020-2022
	50000 
	5000
	10月开工建设，桩基施工。
	鹿城区政府

	530
	鳌江智慧健康项目
	前期
	总用地79.6亩，为国健（温州）大健康科技有限公司全力打造的“医、康、养”为特色的智慧健康城。包括高端医疗服务、医疗健康商城及养老示范基地三大板块。
	2020-2023
	260000 
	0
	力争落地。
	平阳县政府

	531
	大通国际养生小镇
	前期
	总用地623.5亩。
	2020-2025
	105000 
	0
	确定招商主体，完成供地。
	文成县政府

	532
	大水桥现代文旅项目
	前期
	建设用地面积287亩，项目打造康养、旅游、教学结合的健康疗养中心。
	2020-
	100000 
	0
	确定招商主体，完成供地。
	文成县政府

	533
	京东瑞安智能供应链产业项目
	续建
	位于瑞安市云周街道，建设规模约30万平方米，建设内容包括仓储设施设备生产厂房、智慧化物流货物操作中心、分拣中心、仓储中心等。
	2019-2024
	220000 
	36000
	桩基施工。
	瑞安市政府

	534
	韵达浙南（温州）快递电商总部基地项目
	续建
	总用地203.6亩，总建筑面积16.5万平方米，其中生产性建筑15.3万平方米，非生产性建筑1.1万平方米，绿地面积0.4万平方米。购置交叉带皮带输送机、矩阵皮带输送机、摆臂分拣机、交叉分拣机、高速扫描仪等设备，形成快递5000万件，快运4500万件，货运750万吨的快递总部基地。
	2019-2023
	150000 
	23000
	完成桩基，主体施工。
	乐清市政府

	535
	现代冷链物流中心(南区）
	建成
	占地面积235亩，总建筑面积约29.8万平方米，其中冷库及机房面积约11.1万平方米、冻鲜品市场面积约10.6万平方米，物流用房约2.5平方米等。
	2018-2020
	65201 
	5000
	竣工。
	市现代集团

	536
	荣和建材配送基地项目
	续建
	配送基地总用地面积20.6万平方米，主要包括钢结构仓储厂房建设、设备安装，用于物流的临时施工作业平台建设等。
	2018-2022
	56190 
	8000
	主体建设。
	洞头区政府

	537
	温州易瑞智慧物流供应链项目
	续建
	位于丁山二期，总用地面积130亩，建筑面积13万平方米，打造生态型供应链综合体，包含仓储功能区、电商产业区、结算贸易区、信息交易中心区结算中心等多种配套。
	2019-2022
	52000 
	8000
	主体施工。
	瑞安市政府

	538
	温州瓯江智慧供应链物流园建设项目
	开工
	项目选址乐清市柳市镇，总用地2343亩，其中一期用地1373.5亩，主要建设车联网运营服务中心、全球采购与交易中心、综合配套服务中心、供应链创新与应用中心、云仓与大数据中心、流通加工中心六大功能区。
	2020-2023
	1040000 
	20000
	9月开工。
	乐清市政府

	539
	航空物流园
	开工
	温州航空物流园位于温州龙湾国际机场新建货运作业区以南，紧邻在建的甬台温高速复线、金丽温高速东延线和规划中的温州东部综合交通枢纽，总用地面积2716亩。
	2019-2022
	500000 
	52000
	建设航空物流园货运区项目；引进并开工建设“嘉浩温州冷链仓储项目”（占地面积300亩，总投资约20亿元）。
	温州机场集团

	540
	瓯江口综合保税区项目
	开工
	规划总面积1.4平方公里（规划面积2169亩）。综保区拟分二期建设：第一期规划面积1743亩，实际使用面积1312亩，其中一期分为3部分实施，第1部分为建设封关监管基础设施以达到海关封关验收要求，第2部分为新建自持加工中心及仓库，第3部分为在综保区供地给入驻项目自行建设；第二期规划面积426亩，实际使用面积338亩。
	2020-2025
	249000 
	30000
	6月开工。
	瓯江口产业集聚区管委会

	541
	浙南（泰顺）国际农产品物流园
	开工
	项目用地面积约172亩，主要建设农产品冷链物流园、加工车间、特色农产品展览馆、电商博览园、特产文化街区、企业总部大楼等。
	2020-2024
	140000 
	12000
	争取4月开工建设。
	泰顺县政府

	542
	苍南海西物流园
	前期
	项目用地面积约284.4亩（含代征道路约54.1亩），总面积约16万平方米，建设内容集智能化物流交易区、仓储配送区、快递中转区、冷链物流区、物流综合大楼、货车停泊区、配套服务区。
	2020-2022
	60000 
	0
	完成地块挂牌出让。
	苍南县政府


2020年温州市市级政府投资项目实施计划

一、编制原则
根据《政府投资条例》，结合我市实际，编制市级政府投资项目年度投资计划。计划编制遵循以下原则：（一）正确把握政府投资功能定位。市级政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的公共领域项目，以非经营性质项目为主。（二）明确界定政府投资项目概念。按照资金来源确定政府投资项目范围，财政预算安排到具体项目的，属于政府投资项目。市属国资公司自筹资金项目，属于企业投资项目。（三）精准安排政府投资项目进度。明确项目进度节点，加强事中事后监管，严格落实项目主体责任，强化计划执行刚性，推进项目按期开工、建设、竣工。（四）加强和本级财政预算衔接。明确政府投资项目的财政资金安排，规范资金支付管理，及时、足额办理政府投资资金拨付，提高政府资金使用绩效。

二、编制范围
市级政府投资项目指利用市级财政预算资金，采取直接投资方式、资本金注入方式进行固定资产投资建设的项目，包括新建、扩建、改建、维修改造项目等。

下列项目纳入温州市2020年市级政府建设项目计划：

1.市级政府投资占股的政府和社会资本合作（PPP）项目；

2.市级财政投资，涉及基本建设的装修类、道路综合整治类项目；
3.区级审批的市、区两级共同投资项目；

4.市级国资公司自筹资金投资建设，已按政府投资项目审批的续建项目。
下列项目不纳入温州市2020年市级政府投资项目计划：
1.设备购置类项目；
2.结算决算类项目；
3.政府投资资金采用投资补助、贷款贴息等方式，建设主体非市级单位的项目；
4.市级国资公司自筹资金投资建设的新建项目；
5.温州机场集团、温州港集团等省属国企投资建设的项目。
电子政务与信息化项目根据相关主管部门论证审查情况另行下达计划。
三、资金来源
市级政府投资项目资金来源包括市级财政资金和其他资金。市级财政资金包括一般公共预算、政府性基金，其他资金包含自有资金、银行贷款等自筹资金。
四、计划安排情况
2020年市级政府投资项目实施计划共安排实施项目112个，年度投资计划284.4亿元，涉及32家项目单位。
按工期分类：续建类项目73个，年度投资计划218.1亿元；开工类项目39个，年度投资计划66.3亿元；
按部门国企分类：市直单位投资项目共55个，年度投资计划共计76.9亿元；市级国资公司及龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部投资项目57个，年度投资计划共计207.6亿元。
五、计划管理

（一）强化政府投资全链条管理。市级政府投资项目实行事前事中事后全过程监管，包含规范的政府决策、前期审批、建设监督、竣工验收等流程。各项目单位要严格按照计划要求，加快项目实施和前期推进。续建项目要争取早日建成投用，更好地发挥政府投资项目的示范带动作用；开工项目要加强协调服务，加快破解征地拆迁、要素保障、配套工程等难题，及时向市发改委和行业主管部门反映项目推进中遇到需要协调解决的困难和问题，确保项目按期启动实施。市财政局要根据计划安排以及工程建设进度及时足额拨付资金。
（二）强化计划执行刚性。政府投资项目计划下达后，要严格按照计划实施。无正当理由不实施或者建设工期实施已批准的政府投资项目，依据《政府投资条例》责令项目业主进行改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

（三）强化项目监督管理。市发改委和依法对政府投资项目负有监督管理职责的相关部门，应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。各有关主管部门和项目单位应落实专人，认真及时做好政府投资项目有关进度信息的报送工作，于每月2日前将项目进度报表及有关信息报送市发展改革委（报表样式及联系方式另发）。

附件：1.2020年温州市市级政府投资项目实施计划表（按

行业汇总）

          2.2020年温州市市级政府投资项目实施计划表（按

单位汇总）

          3.2020年温州市市级政府投资项目实施计划

2020年温州市市级政府投资项目实施计划表

（按行业汇总）

单位：万元

	序号
	建设性质
	项目数
	总投资
	开工至2019年底预计完成投资
	2020年

项目投资

计划
	2020年资金安排

	
	
	
	
	
	
	市级财政
	其他

	一
	续建类
	73
	12286564
	5106236
	2181156
	490516
	1342619

	（一）
	综合交通
	6
	6520685
	2526254 
	1475000 
	175500
	1092071

	（二）
	农林水利
	4
	88765
	47631
	29882
	12400
	4500

	（三）
	能源电力设施
	2
	203918
	141280
	24100
	-
	24100

	（四）
	生态环保和市政公共设施
	26
	2523747
	1049065
	283066
	84434
	80581

	（五）
	保障安居及配套设施
	10
	2100748
	893411
	220615
	104896
	133317

	（六）
	教育
	10
	600187
	312047
	63323
	46510
	8050

	（七）
	体育
	4
	109795
	50327
	46813
	35406
	-

	（八）
	文化旅游
	1
	4184
	3000
	400
	920
	-

	（九）
	养老
	2
	14909
	1400
	4650
	4450
	-

	（十）
	创新平台
	1
	29479
	17891
	10000
	8000
	-

	（十一）
	政府公共服务

设施
	7
	90147
	63930 
	23307
	18000
	-

	二
	开工类
	39
	4045127  
	-
	663088  
	80353
	397696 

	（一）
	综合交通
	4
	2750869
	-
	506000
	19900
	390500

	（二）
	农林水利
	2
	571155
	-
	20155
	7755
	-

	（三）
	生态环保和市政公共设施
	17
	238773
	-
	62033
	30398
	3496

	（四）
	保障安居及配套设施
	1 
	63086 
	-
	10000 
	900 
	2700 

	（五）
	教育
	5
	106676
	-
	12900
	10850
	1000

	（六）
	卫生
	2
	32668
	-
	5500
	6070
	-

	（七）
	文化旅游
	1
	17000
	-
	2500
	-
	-

	（八）
	政府公共服务设施
	7
	264900
	-
	44000
	4480
	-

	　
	合计
	112
	16331691 
	5106236 
	2844244 
	570869
	1740315 


2020年温州市市级政府投资项目实施计划表

（按单位汇总）

单位：万元
	序号
	单位名称
	项目数
	总投资
	2020年

项目投资计划
	2020年资金安排

	
	
	
	
	
	市级财政
	其他

	1
	市铁投集团
	3
	2899760 
	550000 
	165000 
	385000 

	2
	市城发集团
	37
	3597079
	469171
	227721
	216512

	3
	龙丽温高速温州段指挥部
	2
	1805837 
	430000
	3500 
	367800

	4
	市交发集团
	3
	2010356 
	552000 
	26500
	525500

	5
	市铁管中心
	1
	1080000 
	350000 
	-
	201271 

	6
	市交通运输局
	3
	1508048 
	113000 
	9290
	7900

	7
	市住建局
	10
	1417425
	110500
	- 
	- 

	8
	市公用集团
	9
	853832 
	47000 
	8000 
	26500 

	9
	温州肯恩大学
	3
	229200 
	26000
	17500 
	8000 

	10
	市现代集团
	2
	69115 
	25382 
	12114 
	386 

	11
	市教育局
	5
	102470 
	12523 
	11910
	-

	12
	市公安局
	2
	71398 
	15506 
	10500 
	-

	13
	中科大温州研究院
	1
	29479 
	10000 
	8000 
	-

	14
	浙江安防职业技术学院
	1
	169052 
	8000 
	2100 
	-

	15
	市体育局
	4
	109795
	46813
	35406 
	-

	16
	市档案馆
	1
	待定　
	1000 
	-
	-

	17
	温州科技职业学院　
	1
	9857 
	6000 
	4800 
	-

	18
	市消防救援支队　
	2
	13625 
	5440 
	4340 
	-

	19
	市卫健委
	2
	32668
	5500 
	6070
	-

	20
	市民政局
	3
	13566 
	3599 
	3350 
	249 

	21
	温州大学
	2
	6464 
	2600 
	2600 
	-

	22
	市残联
	1
	6596 
	3200 
	3200 
	-

	23
	市文广旅局
	2
	23900 
	4700 
	2000
	-

	24
	市交运集团
	1
	2040 
	2040 
	599 
	147 

	25
	市综合行政执法局
	2
	5474 
	2154 
	2154 
	-

	26
	温州职业技术学院
	1
	7913 
	2100 
	1200 
	1050 

	27
	市中院
	2
	1500 
	1500 
	1480 
	-

	28
	市退役军人事务局
	1
	4184 
	400 
	920 
	-

	29
	机关事务局
	2
	761 
	7861 
	360 
	-

	30
	市水利局
	1
	155 
	155 
	155 
	-

	31
	市自然资源和规划局
	1
	1142 
	100 
	100 
	-

	32
	瓯江口产业集聚区管委会
	1
	249000
	30000
	-
	-

	　
	合计
	112
	16331691
	2844244
	570869
	1740315


2020年温州市市级政府投资项目实施计划

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	建设地点
	计划建设

工期
	总投资
	2020年项目投资计划
	2020年资金安排
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	计划投资
	工程形象进度
	市级财政
	其他
	

	
	合计
	项目数112个
	
	
	16331691  
	2844244    
	　
	570869 
	1740315 
	

	一
	续建类
	项目数73个
	
	
	12286564 
	2181156  
	
	490516 
	1342619 
	

	（一）
	综合交通
	项目数6个
	
	
	6520685 
	1475000  
	　
	175500
	1092071
	

	1
	杭温高铁一期（温州段）
	工程自义乌站引出，途径横店、磐安、仙居、楠溪江、永嘉，最终到达温州南站。新建线路全长201公里，设计时速350公里，全线共设7座车站。
	永嘉
	2019-2023
	1080000
	350000
	完成桥梁22.9%、隧道21.6%、路基70%。
	-
	201271
	*市铁管中心

百盛联合杭温铁路有限公司

	2
	温州市域铁路S2线一期工程
	线路长约63.6公里，北起乐清城东街道下塘，途径瓯江口、龙湾区、浙南产业集聚区，沿温瑞大道至瑞安人民路站。
	乐清、瓯江口、龙湾、经开区、瑞安
	2017-2023
	2615260
	500000
	完成全线桥梁工程60%、车站工程60%、明挖及隧道工程70%、盾构工程70%。
	160000 
	340000 
	市铁投集团

	3
	市域铁路S1线灵昆车辆段
	总用地面积31.7公顷。
	瓯江口
	2019-2021
	136000
	45000
	完成软基处理并进行桩基施工。
	-
	45000
	市铁投集团

	4
	温州瓯江北口大桥
	项目全长7.9公里，上层为六车道高速公路，下层为六车道一级公路，主桥采用三塔四跨双层连续钢桁梁悬索桥。
	乐清、瓯江口
	2016-2021
	883588
	150000
	桥梁总体累计进度75%，其中主桥基础及下部结构全部完成，主桥上部结构完成50%，引桥上部结构完成至90%。
	12000
	138000
	市交发集团

	5
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程（文成段）
	项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接在建的文成至泰顺段，全长约68公里。其中，景宁段长约33.5公里，文成段长约34.5公里，文成境内设西坑互通连接线长8.2公里。
	文成
	2019-2022
	712697
	230000
	完成路基60%、桥涵60%、隧道70%。
	1000
	171300
	龙丽温高速温州段指挥部

	6
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	项目起于文成县樟台，设文成枢纽与在建的龙丽温高速公路文成至瑞安段及景宁至文成段实现互通，经文成县峃口镇、大峃镇、巨屿镇和珊溪镇后进入泰顺县南浦溪镇、筱村镇和罗阳镇，终于浙闽交界福寿高速。主线全长约56公里，其中文成段长22.6公里，泰顺段长33.4公里。
	文成、泰顺
	2018-2020
	1093140
	200000
	12月建成通车。
	2500
	196500
	龙丽温高速温州段指挥部

	（二）
	农林水利
	项目数4个
	
	
	88765
	29882
	　
	12400
	4500
	

	7
	赵山渡引水工程渡槽除险加固及检修应急通道工程
	渡槽除险加固约3.5公里、新建检修应急通道约1.4公里。
	瑞安
	2016-2021
	16211
	2500
	完成张染-固前段应急通道建设；完成沙门段应急通道主体工程施工。
	-
	2500
	市公用集团

	8
	温州市瓯江引水工程应急段
	工程包括瓯江翻水站连接段隧洞和曹坪分水隧洞施工支洞，其中瓯江翻水站连接段隧洞段长约0.49公里，其中连接隧洞长0.34公里，设计流量15立方米/秒，施工支洞长约0.15公里；曹坪分水隧洞施工支洞长约0.18公里。
	鹿城、瓯海
	2019-2020
	1989
	500
	完工。
	400
	-
	市公用集团

	9
	温州市大门产业基地应急引水工程
	洞头段管道长10.3公里；翁垟加压泵站设计规模4.9万立方米/天；小门岛配水站设计规模4.9立方米/天。
	乐清、洞头
	2016-2020
	20447
	2000
	完工。
	-
	2000
	市交发集团

	10
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	总用地面积160.7亩，总建筑面积52701.6平方米，建设3幢平房仓，仓容2.6万吨；24座浅圆仓，总仓容12万吨，1条河道治理；4座桥梁；日产200吨大米加工厂；其他配套设施。
	瓯海
	2016-2020
	50118
	24882
	竣工验收。
	12000
	-
	市现代集团

	（三）
	能源电力设施
	项目数2个
	
	
	203918
	24100
	　
	0
	24100
	

	11
	温州市区天然气输配工程
	建设东向门站、西向门站、灵霓门站，市中、郭溪、灵霓等应急气源站，惠民、站西、藤桥、滨海4个高中压调压站，建设高压与次高压管线55千米，中压管线500千米。
	鹿城、瓯海、龙湾、经开区、瓯江口
	2011-2020
	175000
	9000
	续建灵霓门站、天长岭隧道，完成38千米市政管网建设。
	-
	9000
	市公用集团

	12
	桃花岛片区高压上改下电力工程
	四回220KV高压电力落地。
	鹿城
	2019-2020
	28918
	15100
	完工。
	-
	15100
	市城发集团

	（四）
	生态环保和市政公共设施
	项目数26个
	
	
	2523747 
	283066 
	　
	84434
	80581
	

	13
	温瑞大道南段快速路一期工程（含S3线共建段）
	北起瓯海大道，南至温州南，全长5.5公里，包括与市域铁路S3线共建段。
	鹿城、瓯海
	2019-2022
	376272
	76000
	道路施工。
	29000
	30000
	市城发集团

	14
	温州市七都大桥北汊桥工程
	全长1866米，其中跨越瓯江北航道特大桥主桥680米，主跨最大跨径360米，桥面宽度37.6米。
	鹿城、永嘉
	2017-2020
	193357
	29000
	11月完工。
	-
	20300
	市城发集团

	15
	温瑞大道茶白高架及五汇桥桥梁维修工程
	包括裂缝修补、支座更换、立柱截面加大等。
	瓯海
	2019-2020
	736
	350
	完工。
	350
	-
	市综合行政执法局

	16
	永兴综合填埋场封场覆盖及生态修复工程
	建设内容包含堆体整形和总图工程、渗沥液收集设施建设、填埋气收集处理设施、封场覆盖防渗系统(含绿化)、地表水收集导排系统、垂直防渗工程和封场后维护。
	龙湾
	2019-2020
	4738.37
	1804
	完工。
	1804
	-
	市综合行政执法局

	17
	滨江商务区市政工程
	包含蒲州（中）片市政道路工程、桃花岛片区横向、纵向道路市政工程、环商泄洪河道一期桥梁工程、瓯江路（香源路-蒲州河）堤防提升改造工程（一阶段）、商务一路一期地下车行道过街通道、桃花岛新田路、桃花岛规划四路桥、学院东路拓宽工程、商务一路二期、滨江商务区地下西环车行道、商务二路二期等11个项目。
	鹿城
	2014-2021
	416718
	38700
	道路施工，部分工程完工。
	34830
	-
	市城发集团

	18
	中央绿轴区续建类市政工程
	包含月落垟路(世纪公园-汤家桥路)市政道路一阶段(世纪公园一府东路)、府东路（温州大道-东垟路）市政道路工程一阶段（月落垟路-东垟路）等2个项目。
	鹿城
	2019-2020
	14787
	1200
	完工。
	1160
	-
	市城发集团

	19
	温州市双龙路（南浦路－龙方路段）一期道路桥梁工程
	全长663米（桥梁段长约300米），宽度26米，按城市次干道设计。
	鹿城
	2018-2020
	24961
	10000
	完成桥梁、道路、给排水、电力和绿化等专业工程，工程完工。
	-
	10000
	市城发集团

	20
	温州市南塘街北入口改造工程
	地上建筑面积1332平方米，一层架空车库217平方米；地下建筑面积496平方米，其中地下一层设备用房140平方米，深井式地下立体停车库356平方米，为96个停车位。
	鹿城
	2017-2020
	4223
	2500
	完成地下深井及停车部分、地上主体建筑部分，工程完工。
	-
	2500
	市城发集团

	21
	温州市区关键节点（瓯越大桥、世贸大厦、置信大厦）亮化工程
	包括瓯越大桥数字水帘系统、控制系统、影像系统、音箱系统、总控制系统、其他系统等；世贸、置信大厦景观照明系统、电力系统、控制系统、其他系统等。
	鹿城
	2019-2020
	18400
	4216
	完工。
	1400
	2395
	市城发集团

	22
	滨江商务区及中央绿轴区绿化景观工程
	包含洪殿单元F-25地块、滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块)、桃花岛片区T05-02、T05-05地块、杨府山北片安置区河道绿化工程东段、桃花岛下陡门河河道及景观绿化工程、中轴线黄宅河北段改道及D-28b绿地工程等6个项目。
	鹿城、龙湾
	2017-2021
	87329
	14400
	主体施工，部分完工。
	13960
	-
	市城发集团

	23
	体育休闲公园—垃圾山填埋场强化整治工程
	用地面积约9.9万平方米，平均深度15米，总方量约190万。
	鹿城
	2017-2020
	11249
	100
	完工。
	90
	-
	市城发集团

	24
	桃花岛新田路场地遗留垃圾处理工程
	垃圾土总方量约8.1万立方米。
	鹿城
	2018-2020
	1927
	700
	完工。
	630
	-
	市城发集团

	25
	中心片污水处理厂再生水利用应急管道工程
	新建约930米的再生水管道、临时泵站、出水口的景观设施以及内部加药设施。
	鹿城
	2019-2020
	2996
	1096
	完工。
	1096
	-
	市城发集团

	26
	温瑞塘河核心段夜游项目
	项目实施范围为塘河核心段沿线，东起南塘风貌街，西至西山桥塘河沿线，全长约4.2公里。
	塘河沿线
	待定
	18997
	500
	完成塘河夜游项目配套用房建设。
	114
	386
	市现代集团

	27
	温州市南片污水处理厂提标改造工程
	设计规模为4万吨/天，主要建设内容包括污水厂提标改造工程的工艺、土建、电气、自控仪表及相关专业等。
	瓯海
	2019-2020
	11003
	4500
	12月完工。
	-
	4500
	市公用集团

	28
	温州西向水厂输配水干线工程
	配套管线全长14.5千米，其中隧洞全长8.3公里， 加压泵站一座。
	瓯海、经开区
	2016-2022
	57145
	3500
	隧洞段爆破完成2千米，泵站开工。
	-
	3500
	市公用集团

	29
	温州市黄石山增压泵站工程
	泵站设计规模18万吨/天。
	龙湾
	2019-2021
	8795
	3000
	12月完成泵站及配电间土建主体施工，部分设备进场安装。
	-
	3000
	市公用集团

	30
	温州市沙城增压泵站工程
	泵站设计规模20万吨/天。
	龙湾
	2019-2020
	5926
	2000
	12月完工。
	-
	2000
	市公用集团

	31
	温州市七都排水管理基地建设工程
	总建筑面积11219平方米，其中地上建筑面积10982平方米，地下室面积237平方米。
	鹿城
	2019-2021
	6763
	2000
	主体施工。
	-
	2000
	市公用集团

	32
	温瑞大道二期道路整治提升工程（鹿城段）
	北起黎明路，南至庆丰桥，长度约3065米，建设标准为交通性城市主干道，设计车速50公里/小时。工程内容包括道路改造、桥梁改建等。
	鹿城
	2018-2020
	358000
	10000
	完工。
	-
	待定
	市住建局

	33
	空港新区瓯江口大道道路工程
	道路长1217米，宽70米，城市主干道。
	龙湾
	2018-2020
	15400
	1500
	完工。
	实结
	实结
	市住建局

	34
	永定路道路工程
	道路全长约2623米，红线宽度50米，绿化带面积18760平方米，七座桥梁。
	龙湾
	2018-2022
	143800
	2000
	路基、桥梁施工。
	实结
	实结
	市住建局

	35
	瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛-泽雅）
	全长约8.8公里，城市主干路，设计车速主车道60公里/小时，辅助车道40公里/小时，其中隧道5.6公里，双向六车道标准，规划断面宽度为50米。
	瓯海
	2019-2021
	351058
	30000
	主洞（进出口）施工完成20%；辅洞(进出口）施工。
	实结
	实结
	市住建局

	36
	广化南路（瓯海段）道路建设工程
	北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市主干路，长6.5公里，宽50米。
	瓯海
	2014-2020
	226932
	34000
	瓯海大道以北段全线贯通。
	实结
	实结
	市住建局

	37
	园区路（六虹桥路-瓯海大道）道路工程
	南起瓯海大道，北至六虹桥路，全长1760米，红线宽50米，包含桥梁1座。
	瓯海
	2019-2021
	46107
	5000
	主体施工。
	实结
	实结
	市住建局

	38
	环山路(贾宅－学府北路)
	南起贾宅接环山路一期工程，北至学府北路，用地面积约259.2亩，全长约4.5公里，城市主干路，设计车速50公里/小时，双向六车道。
	瓯海
	2019-2022
	116128
	5000
	主体施工。
	实结
	实结
	市住建局

	（五）
	保障安居及配套设施
	项目数10个
	
	
	2100748
	220615
	　
	104896
	133317
	

	39
	滨江商务区安置房工程
	包含洪殿片区杨府山北侧03-02-51B地块、洪殿单元C-12地块、洪殿单元C-14地块、洪殿单元F-19地块、滨江商务区03—01—04a地块、CBD片区01-10地块、蒲州片P01-14安置房、蒲州片P03-06安置房、蒲州片P05-03安置房、杨府山北侧安置区一期工程、杨府山北侧03-02-02/05地块、杨府山北侧03-02-36地块、洪殿单元F-28地块等13个安置房工程。
	鹿城、龙湾
	2017-2023
	1033018
	113600
	主体施工。
	100576
	35842
	市城发集团

	40
	金融聚集区（12-01、12-04、12-06、13-09）地块危旧房改造（安置联建）工程
	（12-01）总建筑面积8.8万平方米，其中地下室3.3万平方米，地上17层+2层；（12-04）总建筑面积8.4万平方米，其中地下室3.1万平方米，地上17层+2层；（12-06）总建筑面积8.3万平方米，其中地下室2.9万平方米，1#地上17层+2层，2#地上9层+2层；（13-09）总建筑面积5.6万平方米，其中地下室1.4万平方米，地上18层+2层。
	鹿城
	2019-2022
	338252
	4200
	主体施工。
	945
	2835
	市城发集团

	41
	中央绿轴区安置房工程
	包含吕家岸村G-33地块、吕家岸G-36地块、中央绿轴F-03a地块、中央绿轴F-04a地块、中轴线D30地块共5个安置房工程。
	鹿城、瓯海
	2017-2023
	385363
	48000
	主体施工。
	3375
	39825
	市城发集团

	42
	温州市双龙路改建工程安置房(灯塔村三港殿浃地块)
	用地面积约1.1万平方米，总建筑面积3.1万平方米，由3幢11-13层高层住宅及局部2层沿街商业裙房组成，设1层地下室。其中住宅面积18656.7平方米，地下室建筑面积7762.8平方米。
	鹿城
	2017-2021
	13310
	3000
	附属工程施工。
	-
	3000
	市城发集团

	43
	温州市南塘西片区C-16-1地块安置房建设工程
	用地面积约1.2万平方米，总建筑面积5.5万平方米，由4幢14-26层住宅及局部1层沿街商业配套裙房组成，设2层地下室。其中住宅建筑面积3.6万平方米，地下建筑面积1.6万平方米。
	鹿城
	2017-2021
	35553
	15000
	装修完工。
	-
	15000
	市城发集团

	44
	龟湖街坊G-18、G-21b、G-22地块（安置房）
	G-18总建筑面积8.6万平方米，G21b总建筑面积3.7万平方米，G-22总建筑面积2.7万平方米。
	鹿城
	2018-2023
	171360
	15000
	多层地下室完工，高层主体施工。
	-
	15000
	市城发集团

	45
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-B-06地块工程
	总用地面积1.8万平方米，总建筑面积7.2万平方米，由住宅、商业用房、配套用房等组成，设地下室。其中住宅建筑面积4.7万平方米，地下室建筑面积1.9万平方米。
	龙湾
	2018-2022
	37393.44
	8000
	主体结顶。
	-
	8000
	市城发集团

	46
	三溪片区瓯海中心南单元E-07a、E-06、E-07b地块
	总用地面积41875平方米，总建筑面积112682平方米，由6幢高层住宅、1幢物业用房和1幢商业用房组成，设局部2层地下室。其中住宅建筑面积75715平方米，地下室建筑面积30367平方米。另E-06地块公厕1幢，建筑面积128平方米。
	瓯海
	2017-2021
	51545
	10000
	装修施工。
	-
	10000
	市城发集团

	47
	瓯浦垟公共租赁住房（廉租房）二期8、9、10号楼
	建筑用地面积为4796平方米，总建筑面积3.4万平方米（其中住宅30467平方米，地下室3383平方米，架空层128平方米）。
	鹿城
	2019-2022
	15928
	3000
	桩基完成。
	-
	3000
	市城发集团

	48
	龟湖街坊G-17b4地块（办公楼）
	总建筑面积18488平方米，计入容积率的总面积11323平方米，另架空层465平方米，地下通道700平方米，地下室6000平方米。机动车停车位109个，非机动停车位246个。
	鹿城
	2018-2020
	19026
	815
	年内完工。
	-
	815
	市城发集团

	（六）
	教育
	项目数10个
	
	
	600187
	63323
	　
	46510
	8050
	

	49
	温州肯恩大学（一期）
	项目占地约1059.4亩，地上建筑面积约22.7万平方米，地下建筑面积2.3万平方米。计划招收全日制在校生8500人。
	瓯海
	2012-2021
	204200
	22000
	建筑设计学院及宿舍二区竣工投用；学生活动中心完成基础施工；室外田径场项目完成地下室主体及看台工程。
	15000
	7000
	温州肯恩大学

	50
	温州大学创新创业产教融合基地(科技综合大楼）室内装修工程
	装修面积19561平方米，主要建设内容包括展厅、智慧教室、学术报告厅等；智能化系统主要包括建筑楼宇自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统、综合管理与集成。
	瓯海
	2019-2020
	5014
	1700
	完成所有工程施工并通过验收。
	1700
	-
	温州大学

	51
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	总建筑面积约27万平方米，其中计容面积23.7万平方米，架空层1.1万平方米，地下室建筑面积1.8万平方米，其中1#综合楼建筑面积7125平方米。
	瓯海
	2016-2024
	169052
	8000
	1#综合楼工程结算，东区二阶段建设工程竣工，西区三阶段完成征地及政策处理。
	2100
	-
	浙江安防职业技术学院

	52
	温州科技职业学院扩建项目学生宿舍建设工程
	建学生宿舍2幢，地上建筑面积2.2万平方米，地下建筑面积2200平方米。
	瓯海
	2018-2020
	9857
	6000
	基本完成工程建设，并做好扫尾工作和竣工验收准备。
	4800
	-
	温州科技职业学院

	53
	温州职业技术学院智能制造公共实训与服务中心建设工程
	智能制造应用示范、虚拟化设计、网络化管控、大数据驱动等功能区，以及气泵房、铁屑房、配电房等配套用房。地上建筑面积9675平方米，地下建筑面积3980平方米。
	瓯海
	2019-2020
	7913
	2100
	完工。
	1200
	1050
	温州职业技术学院

	54
	温州市第四中学改扩建工程
	地上总建筑面积约2万平方米，地下建筑面积7064平方米。
	鹿城
	2015-2020
	12258
	83
	完工。
	260
	-
	市教育局

	55
	温州市第二十八中学二期建设工程
	地上建筑面积1万平方米，地下室建筑面积2780平方米。
	鹿城
	2018-2021
	7299
	2200
	土建工程完工，附属及景观绿化工程施工。
	2000
	-
	市教育局

	56
	温州市第八中学校园危房改造工程
	拆除建筑面积4368.6平方米，新建建筑面积4368.6平方米，保留校舍建筑面积7965.4平方米，危房改造后校舍总建筑面积12334平方米，主要建设内容包括土建、安装、设备购置、室外工程、装修工程及外立面改造等。
	鹿城
	2019-2020
	3494
	2450
	12月完工。
	2000
	-
	市教育局

	57
	温州市第十四中学危房加固改造工程
	加固修缮面积7550平方米，其中，1#教学楼2920平方米，2#教学楼3100平方米，实验楼1530平方米。
	鹿城
	2019-2020
	1419
	790
	12月完工。
	650
	-
	市教育局

	58
	滨江商务区及中央绿轴区教育设施工程
	包含滨江商务区洪殿单元F-24中学、屿田工业区T05-08初中、屿田工业区T05-09地块小学、桃花岛片区T04-10地块小学、中央绿轴G-24b-2地块小学、中央绿轴区G41-b地块小学、中央绿轴区G41-d地块幼儿园、屿田工业区T05-06地块幼儿园共8个中小学及幼儿园工程。
	鹿城、龙湾
	2018-2022
	179681
	18000
	主体施工，部分工程完工。
	16800
	-
	市城发集团

	（七）
	体育
	项目数4个
	
	
	109795
	46813
	　
	35406
	0
	

	59
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期
	总建筑面积7万平方米，主要建设内容包括5万座甲级体育场、配套标准室外400米田径训练场、运动员用房、机房、楼梯间、电梯厅等。
	龙湾
	2019-2021
	100383
	40000
	完成主体结构工程、中间验收、普通装修、钢结构、屋面工程、智能化、体育工艺同步施工，项目整体施工完成进入验收收尾阶段。
	30000
	-
	市体育局、市城发集团（市体投集团）

	60
	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程
	场地改造、功能用房改造，照明系统、扩声系统、显示屏系统、自动升旗系统、计时计分系统、电视转播系统等赛事专用系统及相关设备采购。
	鹿城
	2019-2021
	6481
	5632
	完成86%工程量。
	4500
	-
	市体育局

	61
	温州市水上运动训练基地（二期）工程
	总用地面积1.5万平方米（约22.6亩），计容总建筑面积1623.3平方米，建设内容主要包括运动员宿舍及配套用房，新建桥梁一座。
	乐清
	2018-2020
	1931
	581
	完工。
	306
	-
	市体育局

	62
	温州体育中心游泳馆网架屋顶改造工程
	游泳馆网架维护、屋顶面板及檩条更换；购置采暖除湿设备；增设泳池保温罩。
	鹿城
	2019-2020
	1000
	600
	完工。
	600
	-
	市体育局

	（八）
	文化旅游
	项目数1个
	
	
	4184
	400
	
	920
	0
	

	63
	翠微山烈士陵园改扩建三期（烈士陵园纪念馆）工程
	建设规模约为5980平方米，其中地上建筑面积4530平方米（包括新建建筑面积约为4170平方米、保留古文物面积约为360平方米），地下建筑面积约为1450平方米。
	鹿城
	2017-2021
	4184
	400
	启动二次装修。
	920
	-
	市退役军人事务局

	（九）
	养老
	项目数2个
	
	
	14909
	4650
	
	4450
	0
	

	64
	温州市社会福利养老院建设工程
	设置床位300张，总用地面积约13784平方米，总建设面积约17428平方米，总投资估算8992万。
	洞头
	2019-2021
	8992
	2650
	完成主体建设。
	2650
	-
	市民政局

	65
	洪殿单元F-22社会福利用地（养老院、托老所）
	用地面积3700平方米，建筑面积5580平方米，地下建筑面积2510平方米。
	鹿城
	2019-2023
	5917
	2000
	主体结构施工。
	1800
	-
	市城发集团

	（十）
	创新平台
	项目数1个
	
	
	29479
	10000
	
	8000
	0
	

	66
	中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）一期建设工程
	地上建筑面积约4.2万平方米，其中1#楼科研用房约2.9万平方米，2#楼实验配套用房约0.6万平方米，3#楼综合管理用房及生活配套用房约0.7万平方米。地下面积约1.5万平方米。
	龙湾
	2016-2020
	29479
	10000
	5月竣工。
	8000
	-
	中国科学院大学温州研究院

	（十一）
	政府公共服务设施
	项目数7个
	
	
	90147
	23307
	
	18000
	0
	

	67
	温州市监管中心建设工程
	总用地262.8亩，地上建筑面积9.9万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。主要包括市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市公安监管医院、驻所武警中队、市公安警犬训练基地。
	永嘉
	2015-2020
	70172
	15000
	计划完成装修、暖通、智能化等专业工程，附属工程完成60%。
	10000
	-
	市公安局

	68
	二大队业务用房加固和修缮改造工程
	加固修缮面积为3016.8平方米。
	鹿城
	2018—2020
	1226
	506
	竣工并投入使用。
	500
	-
	市公安局

	69
	温州市永强平原地面沉降分层监测标组项目
	建成地面沉降分层监测标房（展示馆）和分层监测标组，配置自动监测系统。
	龙湾
	2012-2019
	1142
	100
	2月监测标房装修竣工，8月项目整体决算。
	100
	-
	市自然资源和规划局

	70
	温州市救助管理站迁建工程
	总建筑面积3729平方米，其中救助用房3200平方米，反家暴中心529平方米，另地下室1000平方米。
	龙湾
	2019-2021
	4125
	500
	主体完工。
	500
	-
	市民政局

	71
	温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程
	新建建筑面积797平方米，装修面积3.5万平方米，主要包括建筑、安装、设备购置及室外工程等。
	龙湾
	2019-2020
	6596
	3200
	完成室外扩建，结构加固，水、电、暖通改造，完成室内装修。
	3200
	-
	市残疾人联合会

	72
	市退役军人服务中心、民政涉外婚姻登记大厅装修和综合配套项目工程
	装修面积共4848平方米，建设包括室内装修部、整体强电、弱电综合布线和监控系统。
	鹿城
	2019-2022
	761
	361
	完工。
	360
	-
	市机关事务管理局

	73
	温州市滨江商务区特勤消防站
	建设用地7318平方米，总建筑面积1.2万平方米。
	鹿城
	2019-2022
	6125
	3640
	主体完工。
	3340
	-
	市消防救援支队

	
	开工
	项目数39个
	
	
	4045127  
	663088 
	　
	80353 
	397696 
	

	（一）
	综合交通
	项目数4个
	
	
	2750869
	506000
	
	19900
	390500
	

	1
	金丽温高速公路东延线项目
	项目全长约22公里，全线设桥梁14665.1米/12 座、隧道6312.5 米/3 座、互通式立交4 处，其中枢纽立交2 处。
	经开区、龙湾、瓯海、生态园
	2020-2022
	1106321
	400000
	1月开工，完成路基25%，桥梁25%，隧道25%，交叉工程25%。
	14500
	385500
	市交发集团

	2
	瑞苍高速公路
	项目全长52.1公里，双向四车道，设计时速100公里，起于瑞安高楼镇，途经平阳腾蛟镇、凤卧镇、水头镇、麻布镇、萧江镇及苍南灵溪镇、龙港镇、宜山镇、望里镇、新安乡、钱库镇、括山乡共13个乡镇。
	瑞安、平阳、苍南
	2020-2024
	1410000
	100000
	11月开工。
	待定
	待定
	*市交通运输局

市交发集团

	3
	温州港核心港区深水进港航道项目工程
	外航道5万吨双线，26.6万方LNG船单线全潮、10万吨级船舶单线乘潮通航，状元岙港区内航道5万吨双线、21.5万方LNG船舶单线全潮、10万吨级单线乘潮通航，大小门岛港区航道26.6万方LNG船舶单线全潮通航，航道全长42.1公里。
	洞头
	2020-2022
	86048
	1000
	11月开工。
	400
	5000
	市交通运输局

	4
	市域铁路S1线灵昆车辆段上盖开发一层平台建设工程
	车辆段上盖开发一层平台，投影面积17.1万平方米。
	瓯江口
	2021-2023
	148500
	5000
	10月开工。
	5000
	-
	市铁投集团

	（二）
	农林水利
	项目数2个
	
	
	571155
	20155
	
	7755
	
	

	5
	温州市瓯江引水工程
	输水主线路61.8千米，支洞21千米，设泵站2座。年平均取水流量为25立方米/秒。
	鹿城、瓯海、龙湾、经开
	2020-2024
	571000
	20000
	8月开工，完成隧洞施工500米。
	7600
	-
	市公用集团

	6
	黎明新闸环境整治提升工程
	主要建设内容为水闸现状缺陷修补和水闸环境整治提升。其中，水闸现状缺陷修补包括水闸上游翼墙砼修补处理，水闸上游翼墙段的沉降修复和水闸周边道路增设排水设施；水闸环境整治提升包括硬地铺装、景观绿化及相关配套设施等。
	鹿城
	2020
	155
	155
	完工。
	155
	-
	温州市温瑞平水系管理中心

	（三）
	生态环保和市政基础设施
	项目数17个
	
	
	238773
	62033
	　
	30398
	3496
	

	7
	温州市快速公交BRT三号支线延伸线
	由现状BRT 三号支线景观大道末站起，途径景观大道、中心西路、朝阳新街，过温州大学南校区后掉头，再经朝阳新街、高科路，至茶山立体车库首末站，全长约3.8公里。
	瓯海
	2020
	2040
	2040
	4月开工，年内完工。
	599
	147
	市交运集团

	8
	温州市快速公交BRT八号线
	由双屿过街天桥起，沿过境公路、牛山南路、南堡路、南湖路，至温瑞大道，全长14.9公里。
	鹿城、瓯海
	2020-2020
	12000
	12000
	8月开工，年底完工。
	8890
	2900
	*市交通运输局
市交运集团

	9
	江滨西路1#雨水闸泵工程
	工程位于瓯江三桥下，永久占地共计10627平方米，其中1#闸前湖泊面积5040平方米。
	鹿城
	2019-2021
	14702
	7000
	2月泵站水闸土建工程施工。
	6000
	-
	市城发集团

	10
	通海大道
	环山东路至滨海大道，与金丽温高速东延工程同线，长约2.5公里。
	龙湾、浙南产业集聚区
	2020-2023
	80000
	8000
	4月开工。
	实结
	实结
	市住建局

	11
	瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿隧道部分）
	东瓯大桥东起海港大厦，西至西垟巷，全长约900米，实施望江路下穿隧道；同时水门头段南侧部分路段设置地上建筑。
	鹿城
	2020-2022
	35000
	5000
	7月开工。
	实结
	实结
	市住建局

	12
	围垦路
	高新大道至滨海大道，长3公里，宽40米，桥梁5座。
	龙湾
	2020-2022
	45000
	10000
	3月开工。
	　待定
	待定
	市住建局

	13
	开源路（市府程-锦源路）
	北起市府路，南至锦源路，长约773米。
	鹿城
	2019-2021
	9832
	4000
	完成桥梁桩基、道路矿渣层。
	3600
	-
	市城发集团

	14
	中央绿轴封闭区张宅路道路工程
	全长510米，宽12米。
	鹿城
	2020-2021
	1617
	200
	10月开工。
	45
	-
	市城发集团

	15
	桃花岛片区桃一路市政工程（瓯江路-规划五路）
	道路东起瓯江路，西至规划五路，长600米，宽18米。
	鹿城
	2020-2021
	2541
	1500
	5月开工。
	720
	-
	市城发集团

	16
	温州市滨江商务区商务一路市政工程一期（商务六路-会展路）
	道路东起商务六路，西至会展路，长353米，宽20.5米。
	鹿城
	2020-2021
	12200
	500
	8月开工。
	450
	-
	市城发集团

	17
	瓯江路堤防加固工程（香源路-蒲州水闸段）二阶段
	整体构筑物投影面积15005平方米（衔接段5554平方米、主体结构9451平方米）。
	鹿城
	2020-2022
	15224
	7100
	5月开工。
	6390
	-
	市城发集团

	18
	老港区上涂路北段（瓯江路-悦江路）市政道路工程
	南起悦江路，北至瓯江路，长约160米，宽约16米。
	鹿城
	2019-2020
	644
	644
	基本完工。
	585
	-
	市城发集团

	19
	温州市社会福利中心入口道路（箱涵）接口
	项目为地下埋管工程，全长约69.3米，涵內净宽3.5米，净高4.1米。
	瓯海
	2020
	449
	449
	5月开工，年内完工。
	200
	249
	市民政局

	20
	塘河两岸沿线整治提升工程——丽田桥改造及周边地块整治工程
	位于南塘街改建风貌区（南段）延伸区域，整治工程用地范围约为4100平方米。工程包括硬质铺装，丽田桥危桥改造，景观绿化以及灯光照明设计。工程内容包括硬质铺装，景观绿化以及灯光照明等。
	鹿城、瓯海
	2020-2021
	600
	200
	9月开工。
	待定
	200
	市城发集团

	21
	温州市绿轴区G-23地块景观及驳坎工程
	用地面积844平方米，驳坎长约130米。
	鹿城
	2020-2021
	295
	200
	8月开工。
	39
	-
	市城发集团

	22
	滨江商务区CBD片区12-05地块场地治理
	土壤修复7271平方米，地下水修复16609平方米，修复深度6米。
	鹿城
	2020-2021
	1470
	200
	7月开工。
	180
	-
	市城发集团

	23
	杨府山北片03-02-16垃圾转运站及环卫工人宿舍工程
	用地面积2181平方米，建筑面积约3271平方米。
	鹿城
	2020-2022
	5159
	3000
	4月开工。
	2700
	-
	市城发集团

	（四）
	保障安居及配套设施
	项目数1个
	
	
	63086
	10000
	　
	900
	2700
	

	24
	滨江商务区蒲州片P01-08地块安置房工程
	用地面积约2万平方米，总建筑面积约9.6万平方米，其中地上6.2万平方米，地下约3.4万平方米。
	鹿城
	2020-2023
	63086
	10000
	11月开工。
	900
	2700
	市城发集团

	（五）
	教育
	项目数5个
	
	
	106676
	12900
	　
	10850
	1000
	

	25
	温州肯恩大学后勤综合楼、理工大楼建设工程
	在肯恩大学一期用地范围内建设后勤综合楼、理工大楼，建筑面积约2.7万平方米。
	瓯海
	2020-2022
	23000
	2000
	10月开工。
	1000
	1000
	温州肯恩大学

	26
	肯恩大学综合实验室
	教学实验室、科研实验室及配套设备；1500平方米。主要包括3个生物实验室，环境科学实验室，化学实验室，综合科研实验室和其他储存、讨论室及办公室等。
	瓯海
	2020
	2000
	2000
	4月开工。
	1500
	-
	温州肯恩大学

	27
	温州大学2020年校园改造提升工程
	进行校园提升改造，主要包括实验室改造提升、道路改造、屋面、外立面维修改造等。
	瓯海
	2020-2021
	1450
	900
	9月开工。
	900
	-
	温州大学

	28
	瓯海二高迁扩建工程
	总用地面积10.7万平方米（折合约160.2亩），其中一期用地9.7万平方米（折合145.8亩），二期用地9628平方米（折合14.4亩）。总建筑面积13.4万平方米，其中地上建筑面积10.1万平方米，架空层面积1.5万平方米，地下建筑面积为1.9万平方米。
	瓯海
	2020-2023
	78000
	7000
	10月开工。
	7000
	-
	市教育局

	29
	CBD片区13-04地块幼儿园工程
	用地面积3079平方米，总建筑面积2590平方米，地上2330平方米，地下260平方米。
	鹿城
	2020-2022
	2226
	1000
	9月开工。
	450
	-
	市城发集团

	（六）
	卫生
	项目数2个
	
	
	32668
	5500
	　
	6070
	0
	

	30
	温州市第六人民医院二期工程
	占地约32.3亩，地上总建筑面积2.5万平方米，地下建筑面积7000平方米。建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室等，床位数300张。
	瓯海
	2020-2023
	30168
	4000
	9月开工。
	4000
	-
	市卫健委

	31
	温州市中医院景山康复院区全面提升改造工程
	包括院区道路、内装修、外立面翻新，新增医用电梯，改善基础配套设施等。
	瓯海
	2020-2021
	2500
	1500
	3月进场施工，年内基本完工。
	2070
	-
	市卫健委

	（七）
	文化旅游
	项目数1个
	
	
	17000
	2500
	
	
	
	

	32
	温州市美术馆
	地上建筑面积约1万平方米，地下建筑面积5000平方米。
	鹿城
	2020-2024
	17000
	2500
	11月开工。
	待定
	待定
	市文广旅局

	（八）
	政府公共服务设施
	项目数7个
	
	
	264900
	44000
	　
	4480
	0
	

	33
	温州市廉政教育中心扩建工程
	项目拟选址温州市核心片区葡萄棚单元B-16a地块，地块部分用地（约7亩）和过境公路南端1号地块（约14亩）作为廉政教育中心场所使用，拟新建两栋大楼，一栋12层、一栋6层，总建筑面积约3.74万平方米。
	鹿城
	2020-2022
	待定
	7500
	7月开工。
	待定
	-
	市机关事务管理局

	34
	瓯江口综合保税区项目
	规划总面积1.45平方公里，拟分二期建设：第一期规划面积1743亩，分为3部分实施，第1部分为封关监管基础设施，第2部分为新建自持加工中心及仓库，第3部分由入驻项目建设；第二期规划面积426亩。
	瓯江口
	2020-2025
	249000
	30000
	4月开工。
	待定
	待定
	瓯江口产业集聚区管委会

	35
	温州破产法庭用房装修建设工程
	租用原公积金中心办公用房，面积约2000平方米，具体内容如下：1.一楼暂时维持现状，在用档案室后期可作为破产法庭档案室；2.二楼拟设食堂1个、法庭2个、调解室2个、卫生间2处（分对内对外）；3.三楼拟设法庭1个、诉讼服务中心1个、陪审员办公室1个、重整洽谈室1个、管理人工作室若干、卫生间两处；4.四楼拟设办公室若干、债权人会议室1个、卫生间1处。
	鹿城
	2020-2021
	1000
	1000
	6月开工，完成基建部分工程。
	980
	-
	市中院

	36
	温州市中级人民法院监管中心数字法庭及远程提审室建设项目
	项目位于温州市监管中心内部的1#楼（看守所监区前综合楼）二层，由一间中型审判庭、羁押场所、案研室、法官休息室等组成，面积约600平方米。
	永嘉
	2020
	500
	500
	4月开工，年内完工。
	500
	-
	市中院

	37
	温州大剧院设施设备大型维修改造
	项目包含土建工程、机电工程、舞台专项工程、智能化工程。
	鹿城
	2020-2021
	6900
	2200
	9月开工。
	2000
	-
	市文广旅局

	38
	温州市应急救援战勤保障综合基地
	建设用地面积约1.9万平方米，总建筑面积1.3万平方米。
	鹿城
	2020-2023
	7500
	1800
	7月开工。
	1000
	-
	市消防救援支队

	39
	温州市档案中心
	由温州市档案馆、城建档案馆、房屋档案馆等三馆合建，建筑面积约6.5万平方米。
	待定
	2020-2021
	待定
	1000
	年内开工。
	待定
	-
	市档案馆


2020年温州市市级政府投资项目前期计划

一、编制范围

根据市政府常务会议审议通过的《政府投资项目决策管理联席会议制度实施方案》要求，原则上要求是2020年已经启动或拟启动前期研究的政府投资项目。根据项目前期进度分为两类，一是预备类项目，力争2020年开工；二是研究类项目，年内启动项目前期研究。

二、计划安排情况

2020年市级政府投资项目前期计划共安排项目82个，涉及单位18家。其中，预备类（力争年内开工）项目35个，前期类项目47个。

三、项目管理
列入前期计划的项目，可按规定委托中介机构或自行研究编制项目建议书，前期研究经费确需财政保障的，由市财政部门列入当年度市级财政预算。未列入前期计划的，原则上财政不安排前期研究经费。加强部门沟通协调，加快项目前期推进，需要国家、省审批的项目要积极向上汇报衔接，争取尽早获批。预备类项目要倒排时间节点，按照年内开工的标准做好前期准备工作，在具备条件后按规定报批，尽快启动实施并纳入政府投资项目计划管理；研究类项目在前期研究达到必要深度后，由项目申报单位提出拟实施申请，按规定报请决策。

附件：1.2020年温州市市级政府投资项目前期计划（按行

业汇总）

          2.2020年温州市市级政府投资项目前期计划（按单

位汇总）

          3.2020年温州市市级政府投资项目前期计划

2020年温州市市级政府投资项目前期计划

（按行业汇总）

单位：万元

	序号
	建设性质
	项目数
	总投资
	2020年项目投资计划
	2020年资金安排

	
	
	
	
	
	市级财政
	其他

	一
	预备类（力争

2020年开工）
	35
	5698955 
	113600 
	财政资金池予以保障
	- 

	（一）
	综合交通
	3
	3343700
	5000
	-
	-

	（二）
	农林水利
	1
	待定
	-
	-
	-

	（三）
	生态环保和市政

公共设施
	14
	1585092 
	30600 
	-
	-

	（四）
	保障安居及配套设施
	2
	68250
	1500
	-
	- 

	（五）
	教育
	2
	5070 
	1350
	-
	-

	（六）
	卫生
	5
	213400
	1650
	
	

	（七）
	文化旅游
	1
	2643 
	-
	-
	-

	（八）
	政府公共服务设施
	7
	480800 
	73500 
	-
	- 

	二
	研究类
	47
	16247138
	-
	-
	-

	（一）
	综合交通
	9
	14674000
	-
	-
	-

	（二）
	生态环保和市政

公共设施
	20
	943353
	-
	-
	-

	（三）
	保障安居及配套设施
	2
	145400
	-
	-
	-

	（四）
	教育
	9
	253600 
	-
	-
	-

	（五）
	卫生
	1
	60800
	-
	-
	-

	（六）
	文化旅游
	1
	385 
	-
	-
	-

	（七）
	体育
	1
	100000
	-
	-
	-

	（八）
	政府公共服务设施
	4
	69600
	-
	-
	-

	
	合计
	82
	21946093 
	113600 
	-
	- 


2020年温州市市级政府投资项目前期计划

（按单位汇总）

单位：万元
	序号
	单位名称
	项目数
	总投资
	2020年项目投资计划
	2020年资金安排

	
	
	
	
	
	市级财政
	其他

	1
	市铁管中心
	6
	11234000
	5000
	-
	-

	2
	市交通运输局
	10
	7188300
	1000
	-
	-

	3
	市住建局
	12
	1479000
	19000
	-
	-

	4
	市城发集团
	24
	891627  
	8100 
	-
	-

	5
	市现代集团
	2
	361900
	4000 
	-
	-

	6
	市科协
	1
	16000
	3500
	-
	-

	7
	市教育局
	8
	64470
	1350
	-
	-

	8
	市体育局
	1
	100000
	-
	
	

	9
	温州肯恩大学
	1
	85000
	-
	-
	-

	10
	市卫健委
	6
	274200
	1650
	-
	-

	11
	温州技师学院
	1
	42000
	-
	-
	-

	12
	市消防救援支队　
	1
	12000
	-
	-
	-

	13
	市公安局
	4
	3700
	2000
	-
	-

	14
	市退役军人事务局
	1
	2643
	-
	-
	-

	15
	市气象局　
	1
	1900
	-
	-
	-

	16
	市水利局
	1
	待定
	-
	-
	-

	17
	市综合行政执法局
	1
	78253
	- 
	-
	-

	18
	各有关单位
	1
	111100
	68000 
	-
	-

	　
	合计
	82
	21946093 
	113600 
	预备类财政资金池予以保障
	-


2020年温州市市级政府投资项目前期计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	建设

地点
	计划建设工期
	总投资
	2020年项目投资计划
	2020年前期研究资金安排
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	计划投资
	工程形象进度
	市级财政
	其他
	

	
	合计
	项目数82个
	
	
	21946093 
	113600 
	　
	-
	- 
	

	一
	预备类（力争2020年开工）
	项目数35个
	
	
	5698955 
	113600 
	　
	财政已安排资金池予以保障
	- 
	

	（一）
	综合交通
	项目数3个
	
	
	3343700
	5000
	
	
	
	

	1
	地铁M1线
	项目全长32.5公里，全线地下线，南北走向，南起瓯海丽岙，由南向北依次经过温州乐园、大学城、附一医院，在城市核心区沿龙霞路、月乐西街、车站大道、学院西路、飞霞北路、环城东路之后，下穿瓯江后到达永嘉瓯北，沿罗浦路和瓯北大道布置，向东越楠溪江到达三江片区，再向北下穿楠溪江到达黄田高铁新城。全线共设23座站（换乘站5座），平均站间距1.4公里。
	鹿城、瓯海、永嘉
	2020-2025
	2600000
	5000
	完成建设规划批复，力争年内试验段开工。
	
	
	市铁管中心

	2
	文青高速公路
	文成境内约21公里，起点接G4012文成段，经玉壶镇、青田仁庄等地，终点与金丽温高速青田段连接。
	文成县
	2020-2025
	480000
	
	完成工可审查，项建书批复，规划选址和用地预审报告评审，力争开工。
	
	
	*市交通运输局

市交发集团

	3
	绕城高速乌牛互通及连接线工程
	起于永嘉乌牛街道开洋村，接七都大桥北汊桥，终点为乌牛互通（新建），全长5.3公里，按一级公路标准建设。
	永嘉
	2020-2023
	263700
	
	力争开工。
	
	
	*市交通运输局

市交发集团

	（二）
	农林水利
	项目数1个
	
	
	待定
	待定
	
	
	
	

	4
	瓯江江心屿河段整治项目
	对瓯江江心屿河段南北汊冲淤问题进行综合整治。
	鹿城、永嘉
	2020-
	待定
	待定
	力争开工。
	
	
	市水利局

	（三）
	生态环保和市政基础设施
	项目数14个
	
	
	1585092
	30600 
	
	
	
	

	5
	温瑞大道南段快速路二期工程
	工程北起朝阳新街，南至罗山大道，全长约8.3公里。
	瓯海、瑞安
	2020-2023
	435800
	10000
	力争开工。
	
	
	*市住建局

市城发集团

	6
	沿江快速路温州西至广化路段
	沿鞋都大道、望江路布设，长约3.9公里。
	鹿城
	2020-2022
	210000
	5000
	力争开工。
	
	
	*市住建局

市城发集团

	7
	沿江快速路学院路至温州东段
	学院路至温州东，长约6公里。
	鹿城、龙湾
	2020-2022
	270000
	5000
	力争开工。
	
	
	市住建局

	8
	沿江快速路文昌路段
	机场大道至瓯海大道，长约2.6公里。
	龙湾
	2020-2022
	161000
	3000
	力争开工。
	
	
	*市住建局

市城发集团

	9
	沿江快速路二期（机场大道东延段）
	金水路至瓯跃路，长8.3公里。
	龙湾、浙南科技城
	2020-2025
	待定
	
	力争开工。
	
	
	市住建局

	10
	瓯江三桥及连接线(广化路提升准快速路)
	改造现状过境路和翠微大道、广化路交叉口，实现交通快速转换。
	鹿城
	2020-2021
	40000
	1000
	力争开工。
	　
	　
	市住建局

	11
	金丽温高速市区段兼具快速路功能改造
	增加南北村、娄桥、温瞿路等出入口，并对现有出入口和收费系统进行改造。
	鹿城、瓯海
	2020-2026
	380000
	　
	力争开工。
	　
	　
	市交通运输局

	12
	温州市快速公交BRT二号西延线
	由市府路起，沿划龙桥路、六虹桥路，至广化南路，全长5.3公里，连接BRT四号线。
	鹿城
	2020
	2400
	2400
	力争开工。
	
	
	*市交通运输局

市交运集团

	13
	温州市快速公交BRT五号西延线
	由汤家桥转盘起，沿新城大道、锦绣路、西山东路，至广化南路，衔接四号线，全长8.5公里。
	鹿城
	2020-2021
	9700
	1000
	力争开工。
	
	
	市交通运输局

	14
	温州市本级新建储备粮库一期工程—入口道路工程
	总用地面积18.7亩，道路总长度510米，道路红线宽度20米。建设内容包括道路工程、管线工程、行道树、高挑路灯。
	瓯海
	2020-2021
	11900
	4000
	力争开工。
	
	
	市现代集团

	15
	滨江商务区T02、T03地块—经一路市政道路工程
	道路北起新田路，南至蒲中路，长345米，宽12-15米。
	鹿城
	2020-2021
	2272
	800　
	力争开工
	　
	　
	市城发集团

	16
	中央绿轴封闭区规划五路(府东路-规划六路)市政道路工程
	东起规划六路，西至府东路，长约182米，宽24米。　
	鹿城
	2020-2021
	1220
	200
	力争开工。
	　
	　
	市城发集团

	17
	滨江商务区环境整治提升工程
	包含杨府山北片河道绿化工程西段、三十六村河河道整治工程、桃花岛体育休闲公园景观绿化工程、CBD14-07地块街头绿地工程、桃花岛T01-02B-C地块、CBD12-05地块场地治理工程基坑围护项目等6个项目。
	鹿城
	2020-2022
	33400
	5200
	力争开工。
	　
	　
	市城发集团

	18
	中央绿轴环境整治提升工程
	包含城市中轴线D-28a、D-33地块景观驳坎及桥梁工程，城市中轴线D-34a地块绿地工程等2个项目。
	鹿城
	2020-2022
	5200
	400　
	力争开工。
	　
	　
	市城发集团

	（四）
	保障安居及配套设施
	项目数2个
	
	
	68250
	1500
	　
	　
	　
	

	19
	滨江商务区T04-02A地块(桃花岛D地块)安置房建设工程二期
	用地面积23946平方米，总建筑面积127405平方米，地上109723平方米，地下17682平方米。
	鹿城
	2020-2024
	63000
	500
	力争开工。
	
	
	市城发集团

	20
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-B-07地块工程
	总用地面积7609平方米，总建筑面积（地上＋地下）6239平方米，其中基层社区级老年服务中心2870平方米，开闭所120平方米，地下建筑面积3249平方米。
	龙湾
	2020-2022
	5250
	1000
	力争开工。
	
	
	市城发集团

	（五）
	卫生
	项目数5个
	
	
	213400
	1650
	
	
	
	

	21
	温州市第六人民医院（市传染病医院）三期扩建工程
	新建床位100张，三期拟征地8.7亩，总建筑面积10500平方米。
	瓯海
	2020-2023
	9200
	50
	力争开工。
	　
	　
	市卫健委

	22
	市疾控中心实验大楼建设工程
	用地面积约25亩，总建筑面积35000平方米。
	瓯海
	2020-2025
	30500
	300
	力争开工。
	　
	　
	市卫健委

	23
	浙南公共卫生紧急医疗救援基地（国家区域性综合紧急医学救援浙南基地、应急医疗物资储备中心）建设工程
	用地面积约35亩，总建筑面积65000平方米，包括建设紧急医学救援中心（应急医院）、应急医疗物资储备中心。
	瓯海
	2020-2025
	36700
	500
	力争开工。
	　
	　
	市卫健委

	24
	温州市中心医院双屿院区改扩建工程
	总面积23亩，总建筑面积64000平方米，新增床位约800张。
	鹿城
	2020-2025
	99000
	500
	力争开工。
	　
	　
	市卫健委

	25
	温州市中西医结合医院（滨江院区）建设工程
	用地面积约30亩，总建筑面积40000平方米，新建床位500张。
	鹿城
	2020-2024
	38000
	300
	力争开工。
	
	
	市卫健委

	（五）
	教育
	项目数2个
	
	
	5070
	1350
	
	
	
	

	26
	龙湾中学校园改造提升工程
	进行校园整体提升，施工面积约7.8万平方米。
	龙湾
	2020-2021
	2800
	1200
	力争开工。
	
	
	市教育局

	27
	温州特殊教育学校水疗康复馆建设工程
	地上建筑面积1180平方米，地下建筑面积735平方米。
	永嘉
	2020-2021
	2270
	150
	力争开工。
	
	
	市教育局

	（六）
	文化旅游
	项目数1个
	
	
	2643
	0
	
	
	
	

	28
	温州市翠微山烈士陵园纪念馆布展工程
	布展面积4168平方米，其中，展示用房2002平方米，业务技术用房（藏品室、档案室等）436平方米，管理用房114平方米，公共用房（入口大厅、走廊、门厅等）1616平方米。主要建设内容包括雕塑、场景、展品布置及制作、多媒体与灯光设施等。
	鹿城
	2020-2022
	2643
	
	力争启动布展工程。
	
	
	市退役军人事务局

	（七）
	政府公共服务设施
	项目数7个
	
	
	480800
	73500 
	　
	
	 
	

	29
	特警训练基地
	用地面积约40亩，建筑面积约2万平方米。
	鹿城
	2020-
	待定
	
	力争开工。
	
	
	市公安局

	30
	车管所大院提升改造工程
	对交警车管所大院围墙、地面进行改造。
	鹿城
	2020-2021
	400
	
	力争开工。
	
	
	市公安局

	31
	温州新会展中心项目
	总占地面积约1000亩，总建筑面积约55万平方米，其中展览及配套功能部分建筑面积约15万平方米，商业、办公、会展园区功能部分建筑面积约40万平方米。
	瓯江口
	2020-2025
	350000
	
	力争开工。
	
	
	市现代集团

	32
	温州科技馆改造提升项目
	项目包括场馆修缮，球幕影院建设，原展品及布展的报废拆除，展厅布展，展品设计、制作及安装等内容。布展面积为12590平方米；场馆修缮规模为球幕影院球体屋面修缮2235平方米、南北展厅彩钢瓦屋面修缮6020平方米、钢结构防腐防火29850平方米、原展品及布展拆除面积9669平方米。
	鹿城
	2020-
	16000
	3500
	力争开工。
	3500
	500
	市科协

	33
	公安业务用房改造提升项目
	包括市公安指挥大楼玻璃幕墙隔热防爆工程及设备更新、尸体解剖室改建等3个项目。
	鹿城、瓯海
	2020
	1800
	1800
	力争开工并于年内完工。
	
	
	市公安局

	34
	温州市交警支队五大队二中队业务用房
	建筑面积约2000平方米。
	经开区
	2020
	1500
	200
	力争开工。
	
	
	市公安局

	35
	2020年市本级政府投资信息化项目
	主要包括温州市912工程、市本级“雪亮工程”二期、温州公安大数据应用、智慧交管工程等107个系统新建或系统升级项目。
	鹿城
	2020-2022
	111100
	68000
	有序启动温州市912工程、市本级“雪亮工程”二期、温州公安大数据应用、智慧交管工程等项目。
	
	待定
	市有关单位

	二
	研究类
	项目数47个
	
	
	16247138
	
	
	财政安排研究经费1000万
	
	

	（一）
	综合交通
	项目数9个
	
	
	14674000
	
	
	
	
	

	1
	市域铁路S3线一期工程
	起止点为温州站至瑞安新城广场，线路总长度35.8公里。
	鹿城、瓯海、瑞安
	2021-2024
	1224000
	
	开展前期工作。
	
	
	*市铁管中心

市铁投集团

	2
	温武吉铁路
	全长约691公里，速度目标值200公里每小时，其中温州段约110公里。
	温州市
	2022-2026
	1210000
	
	争取列入“十四五”规划，完成预可研编制，争取启动编制可行性研究报告。
	
	
	市铁管中心

	3
	温福高铁
	经温州市、宁德市和福州市，全长约314公里，设计时速350公里，温州境内约106公里。
	温州市
	2022-2026
	2920000
	
	争取列入“十四五”规划，深化前期方案研究。
	
	
	市铁管中心

	4
	甬台温高铁
	线路长约258公里，速度目标值350公里每小时，其中温州段长约50公里。
	温州市
	2025-2029
	1000000
	
	争取列入“十四五”规划，深化工程预可行性研究。
	
	
	市铁管中心

	5
	温义高速公路温州段
	项目起于永嘉县桥下镇，顺接金丽温高速公路，经缙云与台金高速相接后，经永康与东永高速相交，顺接在建义东永高速至义乌市区段，全长100 公里，其中温州段50 公里。
	永嘉
	2021-2024
	1000000
	
	完成线位论证方案。
	
	
	市交通运输局

	6
	乐永青高速公路
	全长101公里，双向四车道高速公路。
	乐清
	2022-2026
	1600000
	
	深化线位研究，编制线位研究报告。
	
	
	市交通运输局

	7
	泰苍高速公路
	项目起于泰顺县城南侧，与文泰高速公路相接，路线沿58省道走廊带往东，经泰顺泗溪、苍南莒溪，在观美互通和苍南县城之间设枢纽互通与甬台温高速相交，经苍南南宋、矾山、马站，设枢纽与在建甬台温高速复线相交，拟采用双向四车道，全长约100公里。
	泰顺、苍南
	2023-2027
	1380000
	
	启动前期研究。
	
	
	市交通运输局

	8
	甬台温高速公路乐成至万全段拓宽
	高速拓宽里程约57公里。
	乐清、鹿城、瓯海、瑞安、平阳
	2021-
	2060000
	
	开展前期工作。
	
	
	*市交通运输局

市交发集团

	9
	地铁M2线一期工程
	工程线路长27.9公里，均为地下线，共设车站23座，东西走向，起于鹿城区仰义街道陈村站，自西向东经过鞋都大道、鹿城路、望江西路、百里路、江滨路、会展路、机场大道，线路穿过茅竹岭后，止于龙湾浙南科技城站，其中换乘站3座，平均站间距1.2公里。
	温州
	2022-2027
	2280000
	
	建设规划批复。
	
	
	市铁管中心

	（二）
	生态环保和市政基础设施
	项目数20个
	
	
	943353
	
	
	
	
	

	10
	滨海大道快速路
	滨海大道北段接地处至海工大道，长约10.3公里。
	温州市
	2021-2024
	待定
	
	开展前期工作。
	
	
	市住建局

	11
	三垟隧道
	南起温州医科大学附属第一医院，北至惠民路。
	鹿城、瓯海
	2021-
	待定
	
	开展前期工作。
	
	
	市住建局

	12
	瓯江越江通道（府东路段）
	南起府东路，北至永嘉三江，隧道长度约2.5 公里
	鹿城、永嘉
	2021-
	190000
	
	开展前期工作。
	
	
	市住建局

	13
	瓯江越江通道（环城东路段段）
	南起环城东路，北至永嘉瓯北，隧道长度约2 公里。
	鹿城、永嘉
	2021-
	150000
	
	开展前期工作。
	
	
	市住建局

	14
	沿江快速路二期（东瓯大桥至学院路）
	线路长约11公里。
	鹿城
	2023-2026
	待定
	
	开展前期工作。
	
	
	市住建局

	15
	瓯海大道快速路西延
	福州路至绕城西高速，长约3.6公里
	瓯海
	2024-2026
	待定
	
	开展前期工作。
	
	
	市住建局

	16
	瓯海大道（福州路—机场枢纽）辅道整治工程
	对辅道路面进行整治，西段桥墩承台位置绿化进行拓宽解决路面拥起问题，同步对沿线景观绿化、隧道机电进行整治提升。
	瓯海、龙湾
	2021-2022
	78253
	　
	开展前期研究。
	　
	　
	市综合行政执法局

	17
	温州市快速公交BRT九号线
	由学府北路起，沿温瑞大道、塘下大道，至瑞安塘下，全程约16.1公里。
	瓯海、瑞安
	2020-2021
	12500
	
	结合温瑞大道快速路建设作深化研究。
	
	
	*市交通运输局

市交运集团

	18
	中央绿轴市政道路工程
	包含林村月牙路、规划五路(规划六路-万源路)、规划六路(市府路-锦江路)、东岸路、G-32、G-34b地块道路及桥梁、月落垟路(世纪公园-汤家桥路)、府东路（温州大道-东垟路），道路总长2365米。
	鹿城、瓯海
	2021-2024
	19000
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	19
	中央绿轴环境整治提升工程
	包含G-31a、G-31b、G-34a、G17、G18、G-24b-1、G-45b、G-50a、G-51、G-30b、G-35b、G-21b、G-09、G-10、G-11、G-37-02、G-37-03、G-38、G-39、G-32、G-34b、G07-03、G08、G-20b等地块，总用地面积约9.7万平方米。
	鹿城、瓯海
	2021-2024
	29000
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	20
	杨府山北片市政道路工程
	包含杨府山北片思明路、上涂路南段，道路总长约387米。
	鹿城
	2023-2024
	900
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	21
	杨府山北片绿化工程
	包含杨府山西入口景观工程、03-02-31地块、03-02-07地块、03-02-40B地块，总用地面积约18520平方米。
	鹿城
	2021-2024
	30700
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	22
	洪殿片市政道路工程
	包含洪殿片洪达路、上陡门路、凯旋路、高田路、黎明东路、海风路、海波路、海流路、灰桥南路、灰桥东路、航标路等11条市政道路，道路总长约5286米。
	鹿城
	2022-2024
	65600
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	23
	洪殿片环境整治提升工程
	包含洪殿片F-07、B-14、E-01、E-03、C-20、C-21、F-09、F-26、F-27、D-31、B-24、仓根河河道整治工程等项目。
	鹿城
	2021-2024
	22500
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	24
	CBD片市政道路工程
	包含十号路地下东环（12-02、12-05）联通道、五号路地下东环（13-08、13-09）联通道、地下车行通道配套工程、商务一路二期、商务二路三期、商务三路一期、商务三路二期、商务四路二期、商务五路、商务七路、商务八路一期、商务八路二期等12个项目。
	鹿城
	2021-2023
	130000
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	25
	CBD及桃花岛片环境整治提升工程
	包含CBD18-04、19-02、01-07、01-05，屿田T05-10、CBD01-08地块、体育休闲公园T02-16G-02地块、汤家桥路CBD核心区电力架空线迁改工程等8个项目。
	鹿城、龙湾
	2021-2024
	50000
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	26
	桃花岛片市政道路工程
	包含桃花岛蒲中路、纬一路、规划二路、经三路、七都二桥连接线、桃花岛体育休闲公园跨瓯江路人行天桥等6个市政项目。
	鹿城
	2021-2022
	22700
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	27
	温州市核心片区江滨单元B-02地块建设工程
	建设内容包括绿化、停车场等，用地面积约4870平方米。
	鹿城
	2021-2023
	3500
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	28
	蒲州片市政工程
	包括浦江南路长230米，横源路长847米，浦源路长458米，浦江北路长347米，浦东路长289米，聚源路长237米，五显路长188米，樟树路长375米，杨义桥及北向道路接线工程长225米，蒲州片P01-13、P04-06b地块停车场建设工程等10个项目。
	鹿城、龙湾
	2021-2024
	131400
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	29
	温州市站前东小区停车库建设工程
	总用地面积7044平方米，停车泊位约572个。
	鹿城
	2021-2023
	7300
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	（三）
	保障安居及配套设施
	项目数2个
	
	
	145400
	
	
	
	
	

	30
	滨江商务区安置房项目
	包含CBD01-04地块安置房、温州市核心片区洪殿单元D-30、D-31地块安置房建设工程、 温州市核心片区洪殿单元B-31地块安置房建设工程等3个项目，总地上建筑面积约8万平方米。
	鹿城
	2021-2024
	121700
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	31
	滨江商务区及中央绿轴配套住宅设施工程
	包括温州市滨江商务区蒲州片P04-12地块配套工程、中央绿轴区G-24b-3配套地块、桃花岛片区T04-12地块菜市场工程、温州市鹿城区汤家桥路CBD核心区电力架空线迁改工程等4个项目，建设菜场老人活动中心，青少年活动中心等配套设施。
	鹿城、龙湾
	2021-2024
	23700
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	（四）
	教育
	项目数9个
	
	
	253600
	
	
	
	
	

	32
	温州肯恩大学（二期）
	项目占地300亩，总建筑面积120000平方米，包括外教公寓、学生公寓、食堂与综合服务设施。
	瓯海
	2022-2025
	85000
	
	开展前期工作。
	
	
	温州肯恩大学

	33
	温州市中等幼儿师范学校鹿城校区扩建工程
	总建筑面积约1.1万平方米，地下3600平方米。
	鹿城
	2021-2023
	7000
	
	争取完成立项批复。
	
	
	市教育局

	34
	温州华侨职业中等专业学校宿舍楼改扩建（二期）工程
	总建筑面积6731平方米，其中地上建筑5031平方米，地下室1700平方米。
	鹿城
	2022-
	3500
	
	争取完成立项批复。
	
	
	市教育局

	35
	温州第二高级中学三期工程
	地上建筑面积约4万平方米，地下建筑面积4975平方米，架空层380平方米。
	鹿城
	2022-
	24000
	
	争取完成调整方案确定。
	
	
	市教育局

	36
	温州中学通道及新疆部扩建工程（原温州中学国际部）
	地上建筑面积约1.4万平方米，地下建筑面积1万平方米（约30亩）。
	瓯海
	2021-
	16000
	
	争取完成控规调整工作及立项批复。
	
	
	市教育局

	37
	温州市第十四高级中学扩建工程
	扩建用地约2000平方米，地上建筑面积7000平方米。
	鹿城
	2021-
	4000
	
	争取完成控规调整工作及立项批复。
	
	
	市教育局

	38
	龙湾中学综合楼工程
	校园内新建地上建筑面积约9000平方米。
	龙湾
	2021-
	4900
	
	争取完成立项批复。
	
	
	市教育局

	39
	滨江商务区及中央绿轴教育项目
	包含CBD01-03地块、杨府山北03-02-09地块小学、中央绿轴G-24b-2地块小学扩建工程。
	鹿城
	2021-2025
	67200
	
	开展前期工作。
	
	
	市城发集团

	40
	温州技师学院扩建工程
	选址瓯江口新区，用地面积约107.2亩，总建筑面积8.1万平方米，包括教师及学生公寓等校舍、室外体育训练设施及地下建筑物。
	瓯江口
	2021-2024
	42000
	
	深化前期工作。
	
	
	温州技师学院

	（五）
	卫生
	项目数1个
	
	
	60800
	
	
	
	
	

	41
	温州市第七人民医院（精神病医院）新院区扩建工程
	建设床位800张，需征用土地约120亩，总建筑面积49600平方米。
	瓯海
	2022-2026
	60800
	　
	开展前期工作。
	
	
	市卫健委

	（六）
	文化旅游
	项目数1个
	
	
	385
	
	
	
	
	

	42
	温州市核心片区洪殿片区03-03-07地块未建部分工程（上江道观）
	用地面积约1190平方米，地上建筑面积约1100平方米。
	鹿城
	2021-2024
	385
	
	施工图设计。
	
	
	市城发集团

	（七）
	体育
	项目数1个
	
	
	100000
	
	
	
	
	

	43
	温州奥林匹克体育中心三期工程
	用地面积约150亩。
	鹿城
	
	100000
	
	开展前期工作。
	
	
	市体育局、市城发集团（市体投集团）

	（八）
	政府公共服务设施
	项目数4个
	
	
	69600
	
	
	
	
	

	44
	消防指挥中心二期工程
	用地面积1.2万平方米，建筑面积2万平方米。
	鹿城
	2021-2023
	12000
	
	开展前期审批和地块土地征收工作。
	
	
	市消防救援支队

	45
	温州（生态园）气象综合监测基地
	建设 25米×40米的综合地面气象观测场，由原戒毒所房屋改造，用于气象设施监控、数据采集、数据处理分析、海洋气象研究、太阳能分析利用、值班、机房、配电用房及科普等。
	瓯海
	2021-2022
	1900
	
	立项、办理观测场用地审批、现场勘查、完成设计。
	
	
	市气象局

	46
	桃花岛片区T02-09、10地块鹿城区环卫处清洁车队及后方基地工程
	用地面积约2.1万平方米，建筑面积约4.2万平方米。
	鹿城
	2021-2022
	24700
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团

	47
	杨府山北片公共服务项目
	包括杨府山北片03-02-24地块建设工程（3号）、杨府山北片03-02-15地块建设工程（7号）、杨府山北片钱库宫文保迁建工程等3个项目，建设菜市场、卫生院、派出所、公厕、文保工程等。
	鹿城
	2021-2023
	31000
	　
	开展前期工作。
	　
	　
	市城发集团



抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，温州军分区，

市法院，市检察院。
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