
2018年全市重点建设项目计划执行情况通报（四）
（1-8月份）

一、总体情况
2018年，全市共安排重点建设项目356个，年度计划投资831.17亿元。截至8月底，已完成投资623.72亿元，完成率为75.0%，比上月提高11.2个百分点；计划开工74个已开工59个，开工率为79.7%，比上月提高1.3个百分点；应开工未开工1个（沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程<属市政类项目>）。其中，①111个省重点建设项目已完成投资243.66亿元，完成率为69.7%。②78个市四套班子领导挂钩联系重大项目已完成投资272.26亿元，完成率为70.0%。③223个5亿元以上项目已完成投资549.31亿元，完成率为74.7%（其中，5亿元以上工业项目完成投资54.21亿元，完成率为81.5%；5亿元以上服务业项目完成投资90.51亿元，完成率为80.8%）。
二、县（市、区）、省级产业集聚区重点建设项目推进情况
县（市、区）、省级产业集聚区负责的重点建设项目共297个。截至8月底，已完成投资408.41亿元，完成率为83.8%。其中，完成投资量较大的有龙湾区、瑞安市、永嘉县、乐清市；完成进展较快的有瑞安市、龙湾区、鹿城区；完成率低于全市平均水平的有文成县、永嘉县、瓯江口产业集聚区。
三、市直单位重点建设项目推进情况
市直单位负责的重点建设项目共59个。截至8月底，已完成投资215.32亿元，完成率为62.6%。其中，完成投资量较大的有市交投集团、市铁投集团、龙丽温高速公路指挥部；完成进展较快的有中国移动温州分公司、市旅投集团、市城投集团、温州机场集团；完成进度较慢的有市公安局、市铁投集团、市体育局、温州肯恩大学，完成率低于60%。
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附件1

2018年市重点建设项目分行业完成情况表（1-8月）
单位：亿元、%
	序号
	分类
	项目
个数
	年度计
划投资
	完成
投资
	投资
完成率
	占比
	其中：5亿元以上项目

	
	
	
	
	
	
	
	个数
	完成额
	完成率

	1
	农水项目
	35
	32.52
	23.90
	73.5 
	3.8 
	20
	18.67
	73.4 

	2
	交通项目
	68
	317.54
	208.33
	65.6 
	33.4 
	49
	189.73
	63.9 

	3
	能源项目
	11
	35.99
	28.12
	78.1 
	4.5 
	7
	24.54
	77.0 

	4
	工业项目
	42
	76.85
	61.54
	80.1 
	9.9 
	28
	54.21
	81.5 

	5
	社会发展项目
	46
	46.19
	29.23
	63.3 
	4.7 
	17
	17.19
	58.1 

	6
	城市建设及基础设施项目
	95
	196.08
	172.91
	88.2 
	27.7 
	60
	154.46
	89.0 

	7
	服务业项目
	59
	126.00
	99.68
	79.1 
	16.0 
	42
	90.51
	80.8 

	合计
	356
	831.17
	623.72
	75.0
	100
	223
	549.31
	74.7




附件2

2018年市重点建设项目分区域完成情况表（1-8月）
单位：亿元、%
	序号
	责任单位
	项目个数
	年度计划投资
	完成投资
	投资完成率

	1
	鹿城区
	29
	36.39
	32.82
	90.2 

	2
	龙湾区
	29
	81.40
	75.38
	92.6 

	3
	瓯海区
	33
	37.10
	30.21
	81.4 

	4
	洞头区
	19
	13.23
	10.54
	79.6 

	5
	乐清市
	33
	59.50
	48.27
	81.1 

	6
	瑞安市
	45
	49.62
	49.77
	100.3 

	7
	永嘉县
	21
	67.61
	49.13
	72.7 

	8
	文成县
	13
	15.53
	11.11
	71.5 

	9
	平阳县
	21
	32.30
	24.85
	76.9 

	10
	泰顺县
	14
	11.98
	9.18
	76.6 

	11
	苍南县
	20
	40.20
	35.25
	87.7 

	12
	瓯江口产业集聚区
	8
	22.80
	16.64
	73.0 

	13
	浙南产业集聚区
	12
	19.50
	15.25
	78.2 

	县（市、区）小计
	297
	487.16
	408.41
	83.8

	市直单位小计
	59
	344.01
	215.32
	62.6 

	全市合计
	356
	831.17
	623.72
	75.0




附件3

2018年5亿元以上重大项目分区域完成情况表（1-8月）
单位：亿元、%
	序号
	责任单位
	项目个数
	年度计划投资
	完成投资
	投资完成率

	1
	鹿城区
	19
	30.26
	28.99
	95.8 

	2
	龙湾区
	22
	75.80
	71.63
	94.5 

	3
	瓯海区
	16
	22.90
	18.03
	78.7 

	4
	洞头区
	4
	5.90
	4.18
	70.9 

	5
	乐清市
	21
	52.10
	42.66
	81.9 

	6
	瑞安市
	25
	38.25
	40.33
	105.4 

	7
	永嘉县
	16
	64.30
	47.62
	74.1 

	8
	文成县
	7
	12.90
	8.98
	69.7 

	9
	平阳县
	12
	24.20
	18.01
	74.4 

	10
	泰顺县
	7
	8.60
	7.28
	84.6 

	11
	苍南县
	17
	38.60
	33.74
	87.4 

	12
	瓯江口产业集聚区
	6
	20.30
	15.22
	75.0 

	13
	浙南产业集聚区
	9
	16.50
	13.48
	81.7 

	县（市、区）小计
	181
	410.61
	350.14
	85.3

	市直单位小计
	42
	325.10
	199.17
	61.3

	全市合计
	223
	735.71
	549.31
	74.7









附件4

2018年市重点建设项目市直单位完成情况表（1-8月）
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率
	单位
	项目名称
	投资
完成率

	城投
	宁波路二期
	153.8 
	铁投
	温州市域铁路S1线一期工程
	75.4 
	生态园
	温州生态园中兴大道延伸段道路工程
	83.6 

	
	温州市七都大桥北汊桥
	58.9 
	
	市域铁路S2线一期工程
	41.0 
	
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	66.9 

	
	滨江商务区洪福路（府东路-加洲路）市政道路工程
	139.8 
	
	乐清湾港区铁路支线
	59.7 
	
	温州生态园三郎桥A15地块旧村农房改造安置工程
	80.3 

	
	滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块）
	188.8 
	
	杭温高铁一期（温州段）
	2.6 
	住建委
	温州市中心片污水处理厂迁建工程BOT项目
	79.8 

	公用
	温州市区天然气输配工程
	108.3 
	
	温州市域铁路运营控制中心
	53.4 
	电力局
	苍南500千伏输变电工程
	74.4 

	
	西向水厂输配水干线工程
	62.8 
	
	灵昆车辆维修基地
	95.6 
	
	220千伏输变电工程
	75.5 

	
	石鼓山水厂一期工程
	50.2 
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	41.5 
	
	110千伏输变电工程
	84.2 

	工业
	温州牛山国际城市综合体四期工程
	63.7 
	旅投
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	0.0 
	
	温州城乡配电网（含中心镇）建设工程
	63.1 

	交投
	温州绕城高速公路北线二期
	66.3 
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	110.6 
	公安局
	温州市监管中心建设工程
	41.3 

	
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段
	67.7 
	
	名城广场
	64.3 
	医科大
	温州医科大学仁济学院迁建工程
	102.7 

	
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段
	66.1 
	农投
	温州市社会福利中心02c地块建设工程
	63.7 
	
	温州医科大学附属第二医瑶溪医院
	46.5 

	
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段
	69.3 
	
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	137.4 
	
	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程
	124.7 

	
	温州瓯江北口大桥工程
	62.5 
	教育局
	温州滨海职业教育中心建设工程
	60.0 
	
	温州医科大学眼视光改扩建工程
	101.4 

	龙丽温
	龙丽温高速公路文成至瑞安段
	63.5 
	
	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程
	73.5 
	商学院
	温州商学院扩建工程
	116.2 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	53.3 
	
	温州市第三十二中学一期建设工程
	23.8 
	肯恩
	温州肯恩大学
	59.3 

	
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	0.0 
	
	温州市学生实践学校（原温州市学生实践基地）建设工程
	53.5 
	工贸
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	71.6 

	机场
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	58.0 
	体育局
	温州体育运动学校迁建工程（永中校区）
	67.3 
	安防
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	156.5 

	
	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程
	123.0 
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	51.8 
	中石化
	中石化温州灵昆油库及配套工程项目
	60.7 




附件5
2018年市重点建设项目开工完成情况表（1-8月）
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工
情况
	单位
	项目名称
	计划开工时间
	开工情况

	鹿城区
	温州市瓯江引水鹿城西片配水工程（隧洞河道工程）
	7
	√
	乐清市
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	6
	√
	文成县
	文成县下沙垟城中村项目
	4
	√

	
	330国道鹿城官岭隧道改建工程
	8
	√
	
	228国道至323省道连接线
	9
	
	
	文成县樟台村城中村项目
	6
	√

	
	温瑞大道二期道路提升整治工程（鹿城段）
	7
	√
	
	虹桥职业技术学校迁扩建工程
	6
	√
	
	黄坦镇东方慢城飞云湖小镇
	5
	√

	
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	7
	√
	
	乐清经济开发区学校建设工程
	1
	√
	平阳县
	平阳县瑞平平原排涝工程
	11
	

	
	中央绿轴区F-01地块、规划五路地下空间建设项目
	11
	
	
	柳市中学迁建工程
	6
	√
	
	平阳昆阳镇城东小学建设工程
	5
	√

	
	中央绿轴区D-34b地块、D-34a地块地下空间及水下通道建设项目
	11
	
	
	乐清市中医院扩建工程
	6
	√
	
	平阳县中医院迁建工程
	9
	

	
	温州市七都岛片区七都南单元04-C-14/15/17/18地块及智联街地块项目
	6
	√
	
	乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程
	9
	
	
	平阳县市民公园建设工程一期
	5
	√

	龙湾区
	瑞浦能源动力电池产业园
	4
	√
	
	乐清市盐盆山隧道及接线工程
	6
	√
	泰顺县
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	4
	√

	
	空港新区空港中学
	4
	√
	
	乐清中能环球中心
	6
	√
	
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	9
	√

	
	雁荡中路道路工程
	3
	√
	瑞安市
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（瑞安段）
	10
	
	
	廊桥文化广场综合体
	6
	√

	
	浙南科技城龙水片（YB-04-I-02、YB-04-I-06地块）城中村改造工程
	3
	√
	
	华瑞达包装材料股份有限公司新建高分子材料BOPA薄膜生产线项目
	3
	√
	苍南县
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	10
	

	
	温州市域铁路S1线龙腾站拆迁安置房工程
	3
	√
	
	浙江新力新材料股份有限公司产5.5万吨特种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目
	10
	√
	
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	10
	

	
	S1线温州大道站配套工程（11-A-15 /24/30）
	8
	√
	
	瑞安市东新产城小微园（一期）
	6
	√
	
	彩虹智慧科技园
	6
	√

	
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	5
	√
	
	丁山二期围垦区市政道路工程
	5
	√
	
	钱库小微创业园一期(新安)
	6
	√

	瓯海区
	牛山整治城中村改造C-34地块配套学校（原新桥三小）扩建工程
	8
	√
	
	东新产城科技创意园一期
	5
	√
	
	龙港新城小微园区
	10
	√

	
	瓯海区霞坊路（温瑞大道-东方路）道路
	5
	√
	
	瑞安市滨海恒大商务中心
	5
	√
	
	苍南县大渔寮景区景观提升工程
	1
	√

	
	丽岙街道王宅村城中村改造安置工程
	11
	
	
	瑞安市滨海五星级宾馆工程
	11
	√
	瓯江口
	228国道洞头灵昆段工程
	9
	

	
	温州市瓯海中心区南单元D-22地块城中村改造安置房
	3
	√
	永嘉县
	永嘉县（鹅浦溪、下塘溪）河口段整治工程
	2
	√
	
	沈海高速复线瓯江口产业集聚区连接线工程
	6
	×

	
	瓯海中心区拆迁安置商务楼（电力大楼中心单元B-11地块）
	4
	√
	
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	4
	√
	
	瓯锟科技金属复合新材料产业化项目（一期）
	3
	√

	
	瓯海时尚智造小镇会展中心工程
	2
	√
	
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	4
	√
	经开区
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	6
	√

	
	温州时尚智造小镇温州设计学院创意设计基地
	3
	√
	
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	11
	
	市直单位
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	11
	

	
	温州健康产业创新中心
	11
	√
	
	永嘉县水门路工程
	5
	√
	
	温州市动车南站西广场道路及配套工程
	1
	√

	洞头区
	紫菜现代产业园
	7
	√
	
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3
	√
	
	双龙路（南浦路-龙方路段）一期道路桥梁工程
	10
	

	
	温州交通城建工业化生产基地
	1
	√
	
	永嘉县桥头镇菇溪河道综合治理六期工程
	4
	√
	
	温州市龟湖街坊建设工程
	1
	√

	
	诚意药业医药健康产业园
	1
	√
	
	
	
	
	
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	6
	√



附件6
市四套班子领导挂钩联系重大项目完成情况表（1-8月）
单位：亿元、%
	序号
	项目名称
	投资额情况
	形象进度情况

	
	
	年度计划
	完成率
	年度要求
	8月止完成进度

	1
	温州市域铁路S2线一期工程*
	25.00 
	41.0 
	3月取得S2线主线、配套用地农转用批复；11月完成SG5标盾构机始发；剩余未开工标段进场施工。
	已启动瑞安市涉及莘塍街道房屋拆迁协议签订等前期工作和经开区天河街道地面附属物调查确认工作；已完成江北工作井拔桩、机场明挖段燃气管迁改滨海大道西侧管段铺设、乐清市翁垟街道生态墓审批工作、SG7标项目部驻地建设监理验收。

	2
	瓯江路道路及景观改造提升工程
	4.20 
	80.6 
	7月份开工，一期工程竣工，包括“三线贯通”，市政道路整治，景观绿化改造，局部外立面改造等。
	跨线桥、主体项目（市政、景观、建筑立面）全面施工中。

	3
	瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程
	2.45 
	93.2 
	Ⅰ工区完成50%的主体工程，Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，Ⅳ工区完成景观绿化。
	Ⅰ工区完成50%的主体工程；Ⅱ、Ⅲ工区完成主体工程建设，已通过单位工程验收；Ⅳ工区完成主体工程、景观绿化，已通过单位暨合同工程完工验收。

	4
	瑞浦能源动力电池产业园*
	4.00 
	57.2 
	3月份开工，年内完成基础工程。
	一期2栋生产车间主体结顶，研发办公楼和宿舍楼在进行主体建设。

	5
	乐清湾港区铁路支线*
	15.00 
	59.7 
	12月完工，施工基本完成，具备通车条件。
	全线工点全部开工，总计97个。建设完成桥梁94.9%，隧道98.9%，路基土石方81%；35kV及以上电力迁改设计优化15条全部完成；架设T梁36孔，正线铺轨1872米；绅坊站房建工程已完成55%。 

	6
	温州浙南科技城创新创业新天地项目*
	4.00 
	50.1 
	一期完工，二期主体工程结顶，三期完成地下室工程。
	一期：1#楼1F砌体施工完成20%；地下室顶板防水完成40%，屋面防水完成15%；1#楼南立面幕墙玻璃安装完成80%、2#楼北立面幕墙玻璃安装完成65%，3#楼北面幕墙立柱安装完成70%，3#楼屋面玻璃棉及防水透气膜安装完成，幕墙立柱安装完成80%；二期：4-3区首层钢梁安装完成，4-2区二层钢梁安装完成，首层钢筋桁架板铺设完成，5-3区首节钢柱安装完成80%；6#楼屋面机房梁板钢筋绑扎完成。

	7
	杭温高铁一期（温州段）*
	8.00 
	2.6 
	年内控制性工程开工，力争全线开工。
	初步设计已批复；沿线土地勘测定界基本完成，土地组件报批工作正在开展；防洪、环评、水保等专题均已批复,地灾、地震、压覆矿专题已完成，林地专题有序推进；控制性工程施工图6月8日已批复，全线施工图设计、咨询已完成90%；6月27日百盛公司已与省政府签订PPP混合所有制合作协议。

	8
	温州市七都大桥北汊桥
	3.00 
	58.9 
	主桥完成桩基、承台、墩身、下塔柱，陆地完成桩基、承台、墩身，完成部分现浇砼箱梁，改河及路基填筑累计完成70%。
	南岸第二联箱梁施工，北岸软基处理开始，主墩承台施工。

	9
	中石化温州液化天然气（LNG）项目（含场平工程）*
	1.50 
	53.4 
	A、B、C三标段开山，料场开采500万方。
	开展60、45米平台挖装运输及75米平台东侧爆破。

	10
	正泰（乐清）物联网传感器产业园*
	1.50 
	137.8 
	3号地块开始施工。
	桩基施工完成98%。

	11
	浙江三澳核电项目（含配套项目）*
	5.00 
	117.4 
	进场道路基本建成，开始施工准备区的施工，绿能小镇主体结构基本完成。
	厂平工程：1#核岛及周边区域已开挖32万方；A2回填区累计完成回填量6.5万方，累计完成占总量108%；C区回填区累计完成回填量27万方，累计完成占总量114%；C2区强夯作业完成2000㎡。进场道路：新厝隧道和库下隧道已贯通，温厝隧道（1525m）掘进1044m，库下隧道二次衬砌完工，新厝、温厝隧道二次衬砌施工分别为956m、729m。

	12
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	25.00 
	66.9 
	10月初步开园，完成南仙堤景观建设工程等8个初步开园项目，新开工保育区生态重建工程、城市休闲片区生态园建设工程等项目。
	三垟湿地一期主环线园路等15个项目继续施工；生态保育区完成标文编制工作，处于施工招投标阶段；城市休闲片区生态建设工程一期处于标文和工程量清单编制阶段；西出入口改造提升处于施工图内审阶段；西北入口工程完成立项批复。

	13
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	0.50 
	0.0 
	10月开工建设。
	工程前期各专项待批复，PPP实施方案（送审稿）、灵溪泵站初步设计（报批稿）已完成编制，，灵溪泵站施工招标文件监标申请中。

	14
	浙江立洲实业有限公司苍南县钱库镇再生纤维综合利用产业基地项目（原循环经济产业项目）
	2.00 
	78.0 
	3月份完成全部桩基工程，年底完成主体工程建设70%
	四区主体建设已完成，现进入附属设施施工；一区完成1栋4层建设； 三区完成2栋1层、1栋1层；二区正在基础静压；五区正在试压；六区（A1地块）已于7月5日开工建设，现已完成桩基施工,正进入基础建设。

	15
	钱库小微创业园一期(新安)
	2.00 
	70.0 
	6月开工。
	前期图纸设计、总平确认、图纸审查、相关许可证办理、填方、进场打桩，基础开挖，框架施工建设。

	16
	温州健康产业创新中心
	2.00 
	57.9 
	7#楼3月份进场施工，地下室施工；8#楼11月份开工，桩基施工。
	7号楼围护桩、水泥搅拌桩、工程桩施工，8号楼施工图审查、清单编制。

	17
	梧田塘西村城中村改造工程
	2.80 
	92.5 
	主体工程施工。
	B-11a地块主体结构完成21-24层，门窗副框进场施工；B-15地块主体结构完成1-4层；B-17b、B-18a地块地下室结构完成70%。

	18
	S215省道安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	1.50 
	158.7 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁1.5万㎡；隧道、桥梁等控制性工程全面开工。
	完成路基6%；桥梁6%；隧道工程6%

	19
	S333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	1.50 
	161.3 
	4月开工。项目部建设；上报土地审批手续及办理施工许可证；拆迁2万㎡；控制点（隧道、桥梁）等开工。
	完成桥梁6%、隧道工程6%、路基6%。

	20
	瓯北小微企业产业园
	1.50 
	65.6 
	珠岙轻工园完工，珠岙流程园、罗浮流程园、塘头铸造园主体建设。
	珠岙轻工园附属工程完成50%；珠岙流程园有4幢安装，有3幢主体施工；罗浮流程园工棚、围墙完成，桩基进场施工；塘头铸造园场地平整。

	21
	平阳县瑞平平原排涝工程
	0.70 
	0.0 
	11月份开工，完成河道整治10公里。
	初步设计已送省发改委待批。

	22
	平阳县市民公园建设工程一期
	1.20 
	78.5 
	5月开工，完成人防地下室工程量的30%。
	桩基施工阶段。

	23
	浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目
	0.60 
	104.0 
	项目一期厂房主体结顶
	完成工程量约80%，一期(用地73亩)厂房结顶,二期(用地35亩)配套办公区主体结顶,生产区完成桩基工程量80%。

	24
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	1.00 
	82.6 
	完成总体11.5%。
	总体7.9%，路基1%，桥梁0%，隧道0%。

	25
	文成县下沙垟城中村项目
	3.00 
	33.2 
	4月开工，完成地下工程。
	土方开挖完成50%，边坡治理，钢筋土钉施工。

	26
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	0.50 
	120.2 
	4月开工。完成引水隧洞进尺的30%；完成施工道路；完成大坝基础开挖。
	完成3#施工区域营地及临建设施建设；樟岭隧洞出渣道路路基开挖基本完成；临时交通桥通过验收；樟岭隧洞出口完成清表、边坡开挖及洞脸支护工作；完成2#施工支洞洞脸支护，洞挖完成74.6米。

	27
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	1.40 
	89.9 
	完成路基工程60%，桥涵工程80%，隧道工程85%。
	累计完成路基工程39.61%、桥梁工程桩基工程10根、隧道工程隧洞进尺155米。

	28
	人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	1.50 
	123.1 
	一期竣工并投入使用，2-5期陆续开工建设。
	一期结构封顶，二期打桩完成1/3。

	29
	虹桥电子信息产业园
	3.00 
	41.7 
	三通一平施工基本完成，部分企业进场施工。
	三通一平已完成。

	30
	乐清经济开发区智能科技产业园
	6.00 
	51.4 
	完成90%建筑主体建设。
	入驻企业增至79家企业。

	31
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程*
	2.00 
	71.6 
	1标段5月底主体结构验收，11月竣工。2标段5月底主体中间验收，12月室内装饰完成。
	1标段：教学楼、资讯楼砌墙完成；学生宿舍、后勤宿舍开始粉刷。2标段：教学楼护角、窗套完成，开始粉刷；食堂外墙竖向护角完成30%；学生宿舍横向护角完成，开始粉刷；汽机学院砌体完成60%；行政楼砌体完成，开始粉刷。

	32
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	0.44 
	156.5 
	完成J-02北地块1#综合楼完成J-02北地块建设工程的初步设计，西区施工图，勘察完成J-02北地块的100亩征地任务。
	完成J-02北地块1#综合楼主体工程结顶，二次结构完成60%。

	33
	泰昌集团输变电产业园
	1.00 
	87.4 
	部分厂房结顶
	主体已结顶，目前处于附属建设阶段。

	34
	温州爱好笔业工业园项目
	2.50 
	88.2 
	主体工程结顶，进入附属工程施工
	活动中心楼顶层在建，其余的主体已全部结顶，开始准备附属建设。

	35
	龙江路电力线上改下迁改工程（中心区段）
	1.00 
	53.0 
	5月份开工。
	管桩施工，拉森钢板桩施工，垫层施工、土方外运、沉井施工、燃气迁改施工、10kv电力迁改施工，永中西路、永宁西路封道破除路面。

	36
	温州市龟湖街坊建设工程
	3.20 
	110.6 
	驳坎1月开工，完成80%工程量，桥梁桩基施工；安置房10月开工，桩基施工；办公楼6月开工，地下室施工。
	桥梁驳坎工程片石垫层、C15砼垫层、C25砼底板、钢筋砼联系梁、景观亭预留柱施工。办公楼G-17b4地块施工变迁改、老基础地下梁破除和施工区道路施工。安置房G-18、G-21b、G-22地块EPC开标。

	37
	瑞安市置信工业城
	8.00 
	98.4 
	力争部分主体结顶。
	一标平均主体已完成三层楼板，二标进入基础施工。  

	38
	丁山二期围垦区市政道路工程
	4.50 
	323.7 
	5月开工，主要道路开始路面结构施工，完成路基结构和桥梁下部结构。
	完成凤凰路水泥搅拌桩，雨污水管道70%，路基50%；腾达路水泥搅拌桩、雨污水管道，路基80%；河南路水泥搅拌桩、雨污水管道50%，路基40%；望湖路闻涛路水泥搅拌桩30%；万松东路水泥搅拌桩40%。

	39
	瓯海时尚智造产业园*
	2.00 
	155.0 
	会展中心2月开工、设计学院创意设计基地5月开工，开展桩基和地下室施工。
	会展中心工程完成1200根桩、全部围护桩及部分土方开挖；温州设计学院创意设计基地完成400根桩、全部围护桩。

	40
	传化公路港（一期）
	1.00 
	71.1 
	信息中心配载楼施工。
	仓储中心已验收；配套中心（旅馆）、信息中心、货运班车总站、城市配送中心、智能车源中心已完成整体工程。

	41
	泰顺污水总厂和给排水工程PPP项目
	1.00 
	73.3 
	9月开工，改造和新建管道，道路提升总长度10.4km；泰顺污水厂完成主体工程量85%。
	完成挡墙施工60%，基础工程30%；进厂管网开工建设。

	42
	廊桥文化广场综合体
	1.00 
	47.9 
	6月开工。完成主体20%。
	完成基础施工60%。

	43
	温州绕城高速公路北线二期*
	11.00 
	66.3 
	主体工程土建完工，路基、桥梁、隧道工程100%，完成路面工程80%，房建工程60%，其他后续工程进场。
	路基、隧道工程基本完工，完成桥梁工程99.12%；路面工程已经完成试验段摊铺，房建工程黄华收费站、七里港收费站、黄华养护工区站房已进场施工，机电项目部及机电监理办驻地建设中。  

	44
	德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目*
	2.00 
	133.2 
	1#地块工程完成，2#地块1#、2#、3#、4#车间工程完成，5#-9#车间完成结构，3#地块工程完成，5#地块2#、3#车间完成，计划投用，1#、4#车间和宿舍开工建设。
	完成1#地块主体80%、2#地块主体85%、3#地块主体85%、4#地块桩施工；5#地块1#车间已打桩800根。

	45
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程
	1.00 
	19.7 
	6月开工建设。
	应急段桩基施工10%。

	46
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期工程
	1.50 
	51.8 
	6月试桩，10月开工。
	设计试桩静载试验，围墙施工，工程量清单编制。

	47
	温州肯恩大学
	1.92 
	59.3 
	续建葛和凯楼（建筑设计学院）、学生宿舍二区、四标道路及水渠工程，做好学生学习中心EPC招标并开工建设。
	宿舍二区：AB栋主体结顶，墙体砌筑完成（除地下室外）；CDEF栋桩基基桩检测完成，进行基础承台开挖施工。建筑与设计学院：AB区四层主体结构施工，CD区三层主体结构施工。四标道路及防洪渠：B路路面养护，西侧泄水区周边挡墙基本完成。

	48
	龙丽温高速公路文成至瑞安段*
	23.00 
	63.5 
	完成路基工程95%；桥梁工程90%；隧道工程95%。
	完成路基73.04%、桥涵72.65%、隧道81.89%。                                                

	49
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段*
	30.00 
	53.3 
	完成路基工程35%；桥梁工程30%； 隧道工程45%。
	完成路基18.8%，桥涵11.5%，隧道14%。

	50
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）*
	7.00 
	0.0 
	11月开工。
	叶胜导洞下山便道已修筑至洞口，导洞完成582米；干演便道便桥现浇桥面施工准备已完成；完成便道开挖22000方、便道填筑9000方。

	51
	温州市瓯江口新区一期市政工程
	10.00 
	60.4 
	完成管廊主体结构约6.5公里；完成环岛北路一号桥等6座景观大桥主体结构；完成8条道路和5条河道景观绿化工程。
	完成道路21.8公里、桥梁31座。

	52
	威马汽车制造温州有限公司新能源汽车零部件项目*
	6.00 
	118.9 
	温州整车生产基地基本建设完工，生产全面启动。
	工业标段：生产厂房主和生产设备全部完工；民用标段：工程完成92%。

	53
	浙江合泰汽车科技有限公司汽车零部件项目
	1.50 
	72.3 
	6月开工，进行1#生产车间至10#生产车间、1#研发车间和2#研发车间、1#宿舍楼、裙房、地下室施工。
	1#生产车间至8#生产车间主体已结顶，已完成9#生产车间基础、10#生产车间基础、1#宿舍楼基础，1#研发车间9月5日浇筑六层柱、屋面梁板，2#研发车间三层柱四层梁板已完成四层柱、五层梁板正在搭设。

	54
	温州市温瑞平原西片排涝工程鹿城段
	0.70 
	54.0 
	完成部分土方开挖、挡墙施工、灌注桩施工。应急工程二期主体工程施工。
	项目部搭设，仰义水闸灌注桩施工。应急工程一期已完工，二期主体工程施工。

	55
	温州市温瑞平原西片排涝工程瓯海段
	2.00 
	83.7 
	主体施工。
	长浃河护岸工程完工，娄桥河预制桩打设2000根、松木桩23874根，十八湾河完成清淤195000立方米，阳桐河、雄溪河、站东河完成护岸工程300米，雄溪河完成预制桩预制3822根。

	56
	温州市温瑞平原东片排涝工程龙湾段
	1.00 
	85.3 
	整治天城围垦北园城中河、四甲浦、环城河、经五河等河道5.6公里，城东水闸项目开工建设。
	东排工程一期土地报征组件材料报省国土资源厅已退件，要求补件及明确用地分期报批的理由。东排一期工程3标段的监理、1标段的施工招投标已完成。东排一期工程2标、5标正在办理相关开工前的手续报备和施工前进场准备工作。

	57
	温州市温瑞平原东片排涝工程经开区段
	0.80 
	56.9 
	开工建设三甲河三标建设。
	完成四甲浦、新川浦二期工程施工招标工作，施工单位正在进场前准备。

	58
	温州市域铁路S1线一期工程*
	25.00 
	75.4 
	4月底前完成土建及铺轨工程；8月底前完成外立面装修；9月底完成联调联试；10月建成试运行。
	主体及车站工程：除机场段外，土建已完成99.99%，铺轨已完成100%；外立面装修部分：外墙砌筑完成99.4%，声屏障、景观亮化工程已全部完成；机电部分：已完成奥体站以西12个个站点的风水电安装、机电安装、电力工程、通信及信号施工、综合监控施工、、等工程；已完成全线柔性接触网（不含桐岭）、支柱安装，支柱装配完成95.85%。

	59
	空港新区物流园*
	2.00 
	90.6 
	12月完工。
	圆通主体已全部结顶，正在进行附属建设；申通5#、7#车间已投入使用，1#、2#、3#、4#、6#、8#车间已全部结顶，宿舍1#、2#已结顶，3#一层在建。

	60
	甬台温高速公路复线温州南塘至黄华段*
	8.00 
	67.7 
	12月建成。累计路基完成100%，桥梁完成100%，隧道完成100%,路面100%。完成交安、机电、房建、绿化及环保等沿线设施。
	土建工程已接近尾声，完成路基工程99.05%，桥梁已基本完工，隧道工程已全部完工；完成路面工程60.02%，交安49.21%，机电45.61%，房建48.01%，声屏障61.93%，绿化25.26%。

	61
	温州瓯江北口大桥工程*
	16.50 
	62.5 
	完成控制性中塔及基础工程85%，边塔及锚碇基础完成65%，南北引桥完成桩基础施工60%，累计完成桥梁工程35%。
	开工累计完成桥梁工程28%；中塔沉井井孔抓（吸）泥2300方，钢沉井井壁及隔舱混凝土浇筑浇筑58667方（不含盖板），北塔塔柱累计完成28%，南塔钢护筒割除15个，北锚支墩基础单幅完成1层，南锚碇累计下沉19.3m；北引桥累计完成桩基87%、承台22.2%、墩柱17.6%、现浇箱梁2跨，南引桥累计完成桩83.89%、承台24.65%。

	62
	甬台温高速公路复线温州灵昆至阁巷段*
	28.00 
	66.1 
	累计完成路基工程90%，桥梁工程90%。
	完成路基工程84.9%，桥梁工程92.8%；路面工程已进场准备开展临建工作，其它后续工程施工图设计完善中。

	63
	甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段*
	32.00 
	69.3 
	完成路基工程85%，桥梁工程90%，隧道工程75%。
	完成路基工程77.19%、桥梁工程 82.68%、隧道工程74.67%，控制性工程——鳌江特大桥主已跨合拢；路面工程施工标和后续工程监理标已签订合同，其他后续工程施工图设计已报省交通厅复核。

	64
	温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程
	1.00 
	0.0 
	11月开工。完成初设批复、招投标等前期工作。
	开展勘察设计招投标。开展模拟审批程序。

	65
	228国道苍南龙港至龙沙段
	2.00 
	65.4 
	推进桥梁、隧道等控制性工程建设。
	PPP合同已定稿，双方各自走审批流程。完成全线道路断面复测 ；临时用地已报县国土局正在审批中；永农论证方案上报省国土厅待审查。

	66
	228国道苍南龙沙至岱岭段
	2.00 
	0.0 
	10月开工建设。
	已完成资格预审招投标，需待县政府确定何时启动PPP招标工作。

	67
	228国道洞头灵昆段工程
	1.00 
	0.0 
	9月开工，完成60%政策处理及拆迁补偿，完成主线桥梁30%下部结构，完成连接线路基软基处理。
	PPP项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告均已或行政主管部门批复；PPP项目库录入工作已上报至省财政厅，并通过评审等待结果；工程量清单招标代理单位已完成核对，正在修订完善；电力迁移方案已组织初审，方案正在进一步修改完善。

	68
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	2.00 
	125.2 
	完成路基工程20%，桥梁20%，完成隧道工程5%。
	完成路基工程8%，桥梁工程6%。

	69
	永嘉县职业教育中心一期工程
	3.00 
	50.1 
	3月开工。完成基础工程，主体工程施工。
	完成泥浆护壁成孔灌注桩604根柱。

	70
	中电温州电子信息产业园
	3.00 
	58.4 
	B-28b地块建设完成；B-29b地块主体封顶。
	中国电子（温州）信息港B-28b地块一二期工程除16#楼外主体结构全部封顶，16#搭设支模架；已封顶楼栋进入二次结构施工阶段。中国电子（温州）信息港B-29b地块工程图纸审图即将完成，后续进行施工总承包单位的招标。

	71
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	1.00 
	22.1 
	主体工程结顶，进入附属工程施工。
	1号楼5-6层砌体完成，2号楼南侧4层梁板钢筋绑扎完成，3号幕墙立柱安装完成60%。

	72
	华峰新材料产业园*
	3.00 
	53.6 
	A地块基本完工，B地块开工建设。
	I标段:PU1、PU4车间已结顶；PU2、PU3车间主体施工； II标段WPU1、WPU2车间结顶，水池及附属工程正在施工，公用工程车间基础施工。

	73
	东新产城科技创意园一期
	0.50 
	33.8 
	5月开工，争取完成桩基工程。
	项目展厅（城市客厅）已完工，施工场地平整中。 

	74
	温州交通城建工业化生产基地
	3.00 
	65.6 
	1月开工，完成码头装卸设备及预制梁场、pc生产线。
	完成地基处理回填砂24万m³、临海侧临时围堰吹填5.42万m³、水泥搅拌桩16339根、PHC管桩2188根。

	75
	诚意药业医药健康产业园
	0.80 
	120.0 
	1月开工，基本完成制剂大楼、研发中心、仓库以及车间的框架结构。
	主体施工。

	76
	温州市瓯江口新区医院建设一期工程
	2.50 
	71.6 
	所有实体工程基本完成，医用设备采购完成。
	二装工程完成70%，净化单位完成40%。

	77
	文成县天湖旅游度假区项目*
	3.00 
	73.0 
	黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇、天顶湖山地运动休闲中心、秘途风情小镇项目、百丈漈天顶湖香水湾康体养生渡假村（天湖庄园）等项目正式开工建设；南田镇刘基庙外围仿古街区项目、黄坦镇栖真寺扩建项目等项目加快前期工作，争取节点开工。
	完成刘基庙外围仿古街区项目土地回填，道路稳定层建设，景观围墙围合；刘伯温故里创建国家5A级旅游景区提升工程基本完成百丈漈上下口游步道主体；文成县新56省道接南田公路景观绿化工程完成边坡绿化工作；天顶湖旅游接待中心完成C区公寓式酒店1、2号楼主体和A区独栋别墅群基础；天顶湖山地运动休闲中心完成2.8公里赛道路基贯通，发车台、观看台完成打桩；黄坦镇“东方慢城”飞云湖小镇完成办理绿城桃李春风子项目的土地款缴纳；文成县百丈漈驮坦至篁庄通景公路建设工程完成路基工程全线贯通。

	78
	苍南雾城旅游度假一期工程
	0.90 
	183.3 
	9月启动酒店工程基础施工。
	完成工程施工许可证办理，启动工程建设。
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