

2022 年一季度纳入攻坚重大建设项目 完成情况（截至 1 月 31 日）

序号	责任单位	一季度攻坚目标 (亿元)	1 月 1 日-1 月 31 日 完成情况	
			完成投资 (亿元)	完成率
1	鹿城区	14.1	5.55	39.4%
2	龙湾区	10.7	3.32	31.0%
3	瓯海区	12.1	3.36	27.8%
4	洞头区	6.7	2.77	41.3%
5	乐清市	13.4	4.74	35.3%
6	瑞安市	15.0	6.66	44.4%
7	永嘉县	6.7	2.32	34.6%
8	文成县	3.7	1.33	35.9%
9	平阳县	7.4	2.61	35.3%
10	泰顺县	3.3	1.20	36.4%
11	苍南县	18.6	8.18	44.0%
12	龙港市	4.8	1.84	38.3%
13	瓯江口产业集聚区	6.3	1.37	21.7%
14	浙南产业集聚区	4.5	0.99	21.9%
合计		127.3	46.2	36.3%